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PRO 30 cronoprogramma

LAS.20.00011

INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELLE MODALITA DI CONTAGIO AEROGENO DA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

produzione media giornaliera

ott-20 nov-20
9 ott - 11-ott 12-ott - 18 ott 19 ott - 25 ott 26 ott - 31 ott 1 nov -8 nov 9 nov - 14 nov
cat. 1 - ponteggi, allestimento cantiere e oneri sicurezza
cat. 2 - Serramenti e opere in ferro
cat. 3 - Opere impiantistiche
cat. 4 - trasporti e oneri di discarica
importo per periodo lavorativo 3.401,93 | € 54.019,85 € 61.020,27 € 61.020,27 € 58.251,69 € 51.251,27
importo progressivo 3.401,93 | € 57.421,78 € 118.442,05 € 179.462,33 € 237.714,02 | € 288.965,29
produzione giornaliera per periodo 1.133,98 € 7.717,12 | € 8.717,18 | € 10.170,05 € 7.281,46 | € 7.321,61
€ 4.816,09
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