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Oggetto : INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELLE MODALITA DI CONTAGIO AEROGENO DA
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

CEA 37C — Convitto Nazionale "Cristoforo Colombo" - via Dino Bellucci 6 — Genova
CEA 23A - 1.1.S.S. "Gastaldi Aldo / Abba Cesare" - Via Teglia 12 — Genova
CEA 70A - 1.1.S.S. "Da Vigo Giovanni / Da Recco Nicoloso" - Via Guglielmo Marconi 41 -
Recco (GE)
CEA 144A - 1.1.S.S. "Einaudi L./Casaregis G./Galilei G." - Piazza Raffaele Sopranis 5 — Genova
CEA 22A - 1.1.S.S. "Gastaldi Aldo/Abba Cesare" - via Dino Col 30 - Genova
CEA 31A - Liceo "Gobetti Piero" - via Spinola di San Pietro 1 - Genova
CEA 68A - Liceo "King Martin Luther " - via Sturla 63 - Genova
CEA 75A - 1.I.S.S. "Liceti Fortunio" - Piazzale Eugenio Bonta 6-8 - Rapallo (GE)
CEA 61A - I.I.S.S. "Marsano Bernardo" - Via alla Scuola di Agricoltura 9 - Genova
CEA 73A - I.P.S.E.O.A. "Polo Marco" - Largo Francesco Cattanei 5 - Genova
CEA 10A - I.P.S.1.A. "Odero Attilio" - via Briscata 4 — Genova
CEA 76A - 1.1.S.S. "Natta Giulio - De Ambrosis Giovanni V." - via Sant'Antonio - Chiavari (GE)
CEA 146A - I.P.S.S.A. "Bergese Nino" Villa Sauli Podesta - via Pra 70 - Genova Pra
CEA 143A - I.T.T.L. "San Giorgio" - Calata Darsena — Genova
CEA 69A - Liceo "King Martin Luther " - via Vittorino Era 1 - Genova
CEA 45A - 1.1.S.S. "Firpo E. - Buonarroti M." - via Canevari 47-51 — Genova
CEA 88A - Liceo "Luzzati Emanuele" - via G.B. Ghio 14 — Chiavari (GE)
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DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI

Come gia descritto nella relazione tecnica allegata la finalita del progetto in oggetto & quella di
realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli impianti termici con ventilazione
forzata ad alta e/o bassa pressione in spazi scolastici e delle pertinenze.

Gli immobili adibiti ad istituti scolastici hanno spazi adibiti ad atrii 0 aule di formazione riscaldati da
impianti con termoconvettori e palestre riscaldate da aerotermi.

Gli interventi da eseguirsi negli edifici sopra elencati si possono suddividere nelle seguenti
tipologie di lavoro:

A. Impianti di termoventilazione con ventilconvettori da terra (fancoil): modifica o sostituzione
degli stessi con modelli muniti di filtro.

B. Impianti di termoventilazione ad aerotermi: aumento delle superfici di ricambio d’aria nei
locali interessati e installazione di filtri purificatori.

C. Realizzazione di impianto di ventilazione meccanica controllata tipo VRF (Variant
Refrigerant Flow) (solo nel Convitto Nazionale “Cristoforo Colombo”).

Pertanto sulla base delle sopradescritte tipologie di lavoro gli immobili in esse raggruppati sono i
seguenti:
TIPOLOGIA A sostituzione ventilconvettori:

« CEA 146A - 1.P.S.S.A. "Bergese Nino" Villa Sauli Podesta - via Pra 70 - Genova Pra

« CEA143A - I.T.T.L. "San Giorgio" - Calata Darsena — Genova

* CEA69A - Liceo "King Martin Luther " - via Vittorino Era 1 - Genova

» CEA45A - I.1.S.S. "Firpo E. - Buonarroti M." - via Canevari 47-51 — Genova

» CEA 88A Luzzati Emanuele via G.B. Ghio 14 Chiavari GENOVA

Nel caso del Liceo "Luzzati Emanuele" (CEA 88A) di via G.B. Ghio 14 a Chiavari (GE) & possibile
effettuare una modifica dei ventilconvettori esistenti, installando un apposto kit con filtro elettronico
a piastre

TIPOLOGIA B Impianti di termoventilazione ad aerotermi:
» CEA23A - 1.I.S.S. "Gastaldi Aldo / Abba Cesare" - Via Teglia 12 — Genova

« CEA 70A - ILI.S.S. "Da Vigo Giovanni / Da Recco Nicoloso" - Via Guglielmo Marconi 41 -
Recco (GE)

» CEA 144A - |1.S.S. "Einaudi L./Casaregis G./Galilei G." - Piazza Raffaele Sopranis 5 —
Genova

 CEA 22A - 1.1.S.S. "Gastaldi Aldo/Abba Cesare" - via Dino Col 30 - Genova
* CEA 31A - Liceo "Gobetti Piero" - via Spinola di San Pietro 1 - Genova
» CEA 68A - Liceo "King Martin Luther " - via Sturla 63 - Genova
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« CEA75A - 1.I.S.S. "Liceti Fortunio" - Piazzale Eugenio Bonta 6-8 - Rapallo (GE)

« CEAG61A-1.I1.S.S. "Marsano Bernardo" - Via alla Scuola di Agricoltura 9 - Genova
« CEA73A-I1.P.S.E.O.A. "Polo Marco" - Largo Francesco Cattanei 5 - Genova

« CEA10A - I.P.S.I.A. "Odero Attilio" - via Briscata 4 — Genova

« CEA 76A - CEA 76A - 1.1.S.S. "Natta Giulio - De Ambrosis Giovanni V." - via Sant'Antonio -
Chiavari (GE)

« CEA 146A - I.LP.S.S.A. "Bergese Nino" Villa Sauli Podesta - via Pra 70 - Genova Pra
» CEA 88A - Liceo "Luzzati Emanuele" - via G.B. Ghio 14 — Chiavari (GE)

TIPOLOGIA C impianto di ventilazione meccanica controllata tipo VRF (Variant Refrigerant
Flow)

e CEA 37C CONVITTO COLOMBO via Bellucci 2 — Genova

EDIFICIO1 CEA 37C Convitto Colombo via Bellucci 2 Genova

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L’intervento é cosi riassumibile:

Impianto di climatizzazione costituito da una unita motoventilante esterna del tipo VRF (Variant
Refrigerant Flow) installata all'interno del cortile del Convitto Nazionale, e collegata, attraverso
impianto di distribuzione del fluido refrigerante, a tre unita interne di tipo canalizzabile a soffitto, a
servizio delle tre nuove aule, e ad una unita interna da parete tipo split, a servizio dell'ingresso

(TIPOLOGIA INTERVENTO C)

Data presunta inizio lavori: 101102020
Data presunta fine lavori: 14\11\2020
Ammontare dei lavori in Euro: € 43.870,85
Committente: Citta Metropolitana di Genova

Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente
Servizio Edilizia

Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499810
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Responsabile dei lavori: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499842

Coordinatore progettazione lavori: | Geom. Alessandro Canepa
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499743

Coordinatore esecuzione lavori: Geom. Alessandro Canepa
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499743

A. RELAZIONE TECNICA

1. ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1 Caratteristiche dell'opera

Descrizione: Interventi di contenimento delle modalita di contagio aerogeno da impianti
di climatizzazione e ventilazione in conseguenza dellemergenza sanitaria da covid-19
Ubicazione: via Bellucci 2 Genova

Durata presunta dei lavori: 44 giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori: 3

Entita presunta: 2,5 uomini/gg

Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro: € 43.870,85

Descrizione del contesto dell'area:

L'edificio come si presenta nella situazione attuale si compone di alcuni corpi di
fabbrica collocati spazialmente lungo un versante collinare a formare una grande
volumetria articolata attorno ad un ampio cavedio interno; la costruzione & avvenuta
con accorpamento di piu manufatti pluripiano (fino a 5) oltre a piani ammezzati e piani
seminterrati, disposti a diversi livelli ed edificati in epoche differenti (mediante
ampliamenti e sopraelevazioni). La struttura portante dell'attuale edificio risulta in parte
in muratura ed in parte in cemento armato.

Le coperture dei vari corpi di fabbrica sono in parte piane ed in parte a falde; queste
ultime risultano di vecchia edificazione, presentano una tipologia a padiglione, sono
sorrette da strutture lignee (capriate all'inglese ed arcarecci), sono articolate su piu
livelli e presentano prevalentemente un manto in abbadini di ardesia

1.2 Soggetti interessati
Committente: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente Servizio Edilizia
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Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel: 010 5499810 - Fax: 010 5499669

Responsabile dei lavori: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499842 - Fax: 010 5499669

Progettista: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento Arch. Umberto Bigoni
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499690 - Fax: 010 5499669

Coordinatore per la progettazione: Geom. Alessandro Canepa
Coordinatore per I'esecuzione: Geom. Alessandro Canepa

2. CONTESTO AMBIENTALE
2.1 Caratteristiche dell'area

L'area del cantiere relativa all'intervento potra essere organizzata come segue:
* una zona di parcheggio mezzi e accesso materiali all'interno del cortile della
scuola con accesso a via D. Bellucci.
* un percorso di accesso per le maestranze e i materiali, preferibilmente esterno
all'edificio ma, in ogni modo, da concordarsi con la Dirigenza scolastica;
» l'area interessata dalle lavorazioni, coincidente con il piano terzo;
Gli allestimenti principali per cantiere (baracche, zone di deposito, ecc.) ove
necessari in considerazione della tipologia dell’intervento saranno identificati dal
CSE in fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.
Non & da escludere la possibilita di dedicare al personale addetto alle lavorazioni
locali idonei quali: zone ufficio, servizi igienici, locali di riposo, ecc. dotati di acqua
sanitaria e riscaldamento.
Le zone sopra indicate dovranno essere inequivocabilmente segnalate durante I'attivita
lavorativa tramite apposita segnaletica di cantiere, con attenzione all’attuazione delle
norme di prevenzione Covid 19

2.2 Scelte progettuali ed organizzative

Le scelte progettuali e organizzative saranno meglio dettagliate identificati dal CSE in
fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.

In via preliminare si danno le seguenti indicazioni in merito allo specifico intervento:

Per attuare tale intervento sara necessario realizzare delle opere provvisionali quali
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ponteggi interni nei locali interessati necessari per la posa a soffitto di tubazioni di
immissione aria, di espulsione, linee di alimentazione elettriche, e posa di idonee
canaline copritubo.

Prima di operare sara opportuno effettuare un debito sopralluogo in fase di esecuzione
per verificare le modalita di esecuzione delle opere provvisionali e valutare eventuali
impatti sulle strutture esistenti.

2.3 Rischi provenienti dall'ambiente circostante

1. Accesso di personale non autorizzato
= Dovranno essere opportunamente segnalate le aree di cantiere, i percorsi di
accesso delle maestranze e dei materiali e dovra essere fisicamente
impedito con opportuni apprestamenti l'accesso di personale estraneo al
cantiere.
= Tutte le operazioni debbono essere svolte in condizioni di assoluta sicurezza
nei confronti delle persone, delle cose e dell'ambiente circostante

2. Caduta dall'alto di materiali
= Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di
materiale in queste operazioni & tassativamente obbligatorio 'uso del casco
di protezione

2.4 Rischi trasmessi all'ambiente circostante

1. Caduta del carico durante il trasporto
= |l carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati devono essere
effettuati con i mezzi e le modalita appropriate in modo da assicurare la
stabilita del carico e del mezzo, in relazione alla velocita di quest'ultimo.
= | percorsi su aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo
da ripetere ogni volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se
ne possa presumere la modifica.

2. Caduta di materiali dall'alto
= E'assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi
= Segregare l'area interessata

3. Investimenti in partenza e in arrivo dei carichi
= | carichi in una zona in cui si possano manifestare delle contemporaneita di
manovre devono essere programmati ed organizzati in modo da evitare
sovrapposizioni.
= |l carico, il trasporto e lo scarico degli elementi devono essere effettuati con i
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mezzi e le modalita appropriate in modo da assicurare la stabilita del carico
e del mezzo, in relazione alla velocita di quest'ultimo.

= | percorsi su aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo
da ripetere ogni volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se
ne possa presumere la modifica.

» La movimentazione deve essere eseguita con la massima cautela: la
viabilita, la velocita del mezzo, la stabilita dei percorsi in seguito anche alle
variazioni atmosferiche, l'idoneita dei mezzi di carico e di scarico, vanno
valutati preventivamente e vanno ripetuti ad ogni operazione in relazione alle
diverse condizioni atmosferiche. Deve essere impedito il passaggio delle
persone nelle zone interessate all'area di lavoro e di passaggio del materiale

4. Investimento

»= Per l'accesso al cantiere degli addetti e dei mezzi di lavoro sono predisposti

percorsi e, ove occorrono, mezzi di accesso sicuri.

3. DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI
3.1 Descrizione dei lavori
La realizzazione dell'opera in oggetto prevede le fasi di lavoro di seguito riportate:

1) Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere

2) Realizzazione dellimpianto elettrico di cantiere, distribuzione delle
linee per alimentazione delle macchine e degli attrezzi

3) Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili su ruote

4) Assistenza edile ed impiantistica per posa in opera e collegamento
linee di distribuzione refrigerante: collegamenti scarichi condensa ai
pluviali esistenti, installazione valvole di sezionamento, raccordi, lavori
edili per installazioni e ripristini, il tutto per dare il lavoro finito a regola
darte

5) Opere elettriche ed idrauliche

6) Operazioni di disallestimento del cantiere

4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
4.1 Delimitazione, accessi, viabilita interna.
4.1.1 Recinzione di cantiere

L'area oggetto di intervento € parte di un edificio nel quale potrebbe svolgersi l'attivita
scolastica.

L'attenzione per le possibili interferenze dovra porsi pertanto soprattutto con riferimento
ai percorsi di maestranze e materiali e alle zone di allestimento dei ponteggi.

Tali aree dovranno essere opportunamente delimitate e la presenza del cantiere dovra
essere idoneamente segnalata con l'apposizione sulla recinzione in zona ben visibile
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presso l'accesso dei segnali di divieto di accesso e |'apposizione dei cartelli di richiamo
alle principali norme di prevenzione e protezione da rispettare nell'accesso al cantiere
stesso.

La manutenzione e cura delle recinzioni e delle segnaletiche di cui sopra dovra essere
curata dai datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante tutta I'esecuzione
dell'opera.

4.1.2 Viabilita di cantiere

Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilita delle persone e dei
veicoli conformemente al punto 1 dell'allegato XVIII. In particolare i luoghi destinati al
passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono
essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e
dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente illuminati. Le vie ed i percorsi di
emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il piu rapidamente
possibile un luogo sicuro.

Anche a tal fine i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante I'esecuzione
dell'opera debbono altresi curare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso
a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari
materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose.

Le diverse zone e la planimetria con l'idonea identificazione deve essere tenuta
appesa in cantiere e mantenuto l'ordine del cantiere stesso al fine di una chiara
identificazione delle zone operative, delle vie di circolazione, delle zone di carico e
scarico, dei depositi, ecc. per una lettura chiara e visibile delle diverse zone del
cantiere, anche con l'apposizione di idonee segnaletiche.

4.2 Scelte progettuali e organizzative
4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Il committente si riserva di mettere a disposizione i seguenti servizi, da meglio
individuarsi dal CSE in fase preliminare all’avvio dei lavori:
v' Servizi igienici
v Uffici
v Spogliatoi
v Zona ristoro

4.2.2 Servizi da allestire a cura dell'impresa
| servizi da realizzare devono essere conformi a quanto previsto dalle normative in
materia di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime applicabili anche in

Relazione indicazioni PSC Pagina 12 di 99
- S.I.G.E. — Sistema Informativo Gestione Edilizia Citta Metropolitana di Genova -



base al contenimento del contagio da Covid 19

4.2.3 Scelte progettuali

Salvo diverse scelte indicate nel Piano Operativo di Sicurezza l'ipotesi € quella di
utilizzare parte degli ambienti posti allinterno dell'edificio e non interessati dalle
soprastanti lavorazioni, compresi gli spazi spogliatoi e servizi igienici, per zona ristoro e
servizi al personale

4.4 Impianti di cantiere

4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente
Impianti messi a disposizione dal committente:

I'edificio € dotato di tutti gli impianti necessari.

4.4.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale

L'impresa principale dovra progettare le modifiche eventuali agli impianti esistenti ed
adeguarli alle esigenze del cantiere, e realizzare a regola d'arte gli impianti di seguito
contrassegnati rispettando inoltre le eventuali prescrizioni sotto riportate:

Impianto elettrico comprensivo di messa a terra

Impianto idrico

Impianto di illuminazione

4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti

Gli impianti si attesteranno ove possibile nei punti di approvvigionamento esistenti per il
complesso immobiliare, attivando l'utenza ad uso del cantiere per quanto riguarda
I'energia elettrica.

4.5 Segnaletica

La segnaletica dovra essere conforme al D.Lgs 81/08 in particolare per tipo e
dimensione.

In cantiere vanno installati almeno i cartelli elencati nella tabella seguente:

Tipo segnalazione Ubicazione

Cartello generale dei rischi di cantiere Alle entrate del cantiere e delle zone
Cartello con le norme di prevenzione infortuni All'entrata pedonale

Cartello indicante ogni situazione di pericolo In prossimita dei pericoli

4.6 Mezzi e attrezzature da cantiere
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Attrezzi generici di utilizzo manuale

Cavi elettrici, prese, raccordi

Macchine per la lavorazione del ferro

Automezzi

Scale o piccoli ponteggi anche su ruote

Funi

Tubi in acciaio

Carrucole a mano

. Carriola

10. Ponteggi

11. Scale a mano di qualsiasi genere

12. Ponti su cavalletti

13. Componenti vari di carpenteria metallica

14. Trapani speciali o avvitatrici

15. Trabattelli

16. Sparachiodi

17. Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o
scavare

18. Martello demolitore

19. Autocarri

© NSO ON =

O

4.7 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere

| lavoratori presenti in cantiere, secondo le mansioni che dovranno svolgere, saranno
dotati dei seguenti DPI:

tipo di protezione o tipo di DPI

1) casco

2) calzature di sicurezza

3) guanti

4) occhiali

5) maschera per la protezione delle vie respiratorie

6) protettore auricolare

7) copricapo

8) sistemi di arresto caduta

9) schermo

10) indumenti protettivi

11) dispositivi rischio covid (ove non possibile il distanziamento)

Tutti i DPI dovranno essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D. Lgs.
475/92 (art.76 comma 1 D.Lgs.81/08) e successive modificazioni e integrazioni.
Quando previsto dalla legge, dovra essere preventivamente fornita informazione e
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formazione ai lavoratori sull'uso dei DPI (obbligatoriamente per i DPI di 3a cat. e per i
dispositivi di protezione dell'udito).

4.8 Gestione dell'emergenza

L'impresa Capocommessa si occupera della gestione del servizio di emergenza

4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso

L'impresa principale garantira la presenza di un addetto al primo soccorso durante
l'intero svolgimento dell'opera, al quale faranno riferimento tutte le imprese presenti.
L'addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di
un corso di primo soccorso presso strutture specializzate.

4.8.2 Prevenzione incendi

L'attivita non presenta rischi significativi di incendio.

L'impresa principale garantira comunque la presenza di un addetto all'emergenza
antincendio durante l'intero svolgimento dell'opera, al quale faranno riferimento tutte le
imprese presenti. L'addetto deve essere in possesso di documentazione comprovante
la frequenza di un corso conforme alla Circolare del Ministero degli Interni del 12/03/97
e D.M.10 Marzo 1998.

4.8.3 Evacuazione
In caso di incendio o pericolo imminente & stato predisposto un percorso indicato da
appositi segnali per raggiungere un punto di ritrovo sicuro

4.8.4 Indicazioni generali

Sara cura dell'impresa principale assicurarsi che tutti i presenti siano informati dei
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza. Essa dovra inoltre esporre in
posizione visibile le procedure stesse, unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi
esterni.

4.9 Documentazione
4.9.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
Va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione:

Documentazione a cura delle imprese:

[X] iscrizione alla C.C.I.A.A.

[X] denuncia di nuovo lavoro all'INAIL

[X] documento unico di regolarita contributiva

[X] registro degli infortuni

[x] libro matricola dei dipendenti e relativa idoneita sanitaria

[X] dichiarazione di cui all'art.90, comma 9 del D.Lgs. 81/08 (rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali)

[X] documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08, con riferimento
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all'attivita di cantiere
[X] cartello di identificazione del cantiere con indicazione dei soggetti riportati nel par.
1.2

Documentazione a cura del committente:
[x] notifica preliminare di cui all'art.99 del D.Lgs. 81/08
[X] copia autorizzazioni

4.9.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti

Va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione:

[x] libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di
portata superiore a 200 Kg

[X] copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata
superiore a 200 Kg

[x] verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione
degli apparecchi di sollevamento

[x] verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a
200 kg

[X] copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi
[X] disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi
montati secondo schemi tipo

[X] progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi
difformi da schemi tipo o per altezze sup. a 20 m

[X] dichiarazione di conformita legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere

[x] segnalazione all'ENEL per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche

[X] denuncia allISPESL degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
(Modello A)

[X] denuncia all'lISPESL degli impianti di messa a terra (Modello B)

[X] libretti d'uso e manutenzione delle macchine

altri documenti SI [ ] NO [x] :

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici

La presenza di ditte subappaltatrici dovra essere autorizzata preventivamente dal
committente. Dovra essere custodita in cantiere la documentazione di cui ai punti 4.9.1
e 4.9.2 ed inoltre:

[X] copia della lettera con la quale la ditta subappaltatrice comunica il nome del
Responsabile di cantiere per la sicurezza dell'lmpresa

altri documenti Sl [x] NO ]

documentazione analoga all'impresa principale per le attrezzature proprie
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5. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE

5.1 Metodologia e criteri di valutazione dei rischi

La metodologia seguita per l'individuazione dei rischi sara quella di suddividere 'opera
in categorie di lavorazioni; ogni categoria € stata a sua volta divisa in attivita e per ogni
attivita si & proceduto all'individuazione dei rischi strettamente correlati all'attivita
medesima e dei rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, sostanze e materiali.

| rischi sono stati quindi analizzati in riferimento: alle norme di legge e di buona tecnica,
al contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse
imprese e/o diverse lavorazioni, ad eventuali pericoli correlati.

Sono stati inoltre classificati in base ad un livello di gravita potenziale la cui scala é:

1: invalidita temporanea, 2: invalidita permanente, 3: infortunio mortale. Gli stessi rischi
sono stati valutati anche in base ad un livello di probabilita potenziale la cui scala é: 1:
poco frequente, 2: frequente, 3: molto frequente

5.2 Schede di valutazione dei rischi

Per ogni categoria di lavoro sara elaborata la relativa scheda di valutazione riportata in
allegato. Questa contiene: le attivita, i rischi, la stima dei rischi, le misure per la loro
eliminazione o riduzione e i soggetti destinatari delle misure stesse (vedi punto 1.1 per
l'identificazione delle imprese).

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3 crescente
all'aumentare del rischio con il seguente significato di massima:

1. il rischio & basso: si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente
provoca raramente danni significativi

2. il rischio & medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione
per il rispetto degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.

3. il rischio & alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o per la
specificita della lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione

6. COSTI
1. Nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste
nel cantiere, i costi:
a. degli apprestamenti previsti nel PSC;
b. delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli
impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d. dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e. delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f. degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g. delle misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti,
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attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

2. La stima e analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi
specializzati. Le singole voci dei costi della sicurezza sono calcolate considerando il
loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la
posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e
I'ammortamento.

3. | costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed
individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte
delle imprese esecutrici.

4. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a
causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12
aprile 2006, e successive modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli
1659, 1660, 1661 e 1664 secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni
contenute nei commi 1, 2 e 3. | costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi
nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non
assoggettare a ribasso.

5. Il direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base
allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori quando previsto

B. PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Le imprese aggiudicatrici, come previsto dal D.Lgs. 81/08, si impegnano ad eseguire i lavori
rispettando tutte le prescrizioni contenute nel presente piano, oltre al rispetto di tutte le normative
di legge vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Le imprese aggiudicatrici devono rispettare i tempi di intervento previsti nel "Programma dei lavori"
o quelli indicati, in corso d'opera, dal Coordinatore per lI'esecuzione.

Tutte le imprese devono rispettare le misure riportate nelle schede di valutazione dei rischi. |
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori dovranno ricevere il piano almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori e dovranno essere preventivamente consultati anche in relazione ad eventuali
modifiche del piano Allegato XV del D.Lgs. 81/08).

C. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE
Modalita organizzative per avere una migliore cooperazione tra i soggetti che operano in cantiere:

sono previsti all'inizio delle lavorazioni e prima di eventuali fasi che si ritengono particolarmente
critiche riunioni di coordinamento per evidenziare le problematiche e valutare eventuali misure
aggiuntive.
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D. DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Sara cura delle imprese assicurarsi che i propri lavoratori siano adeguatamente formati all'uso di
quanto messo a disposizione. Nessun costo aggiuntivo potra essere richiesto al committente per
tali adempimenti.

EDIFICIO 2 CEA 23A Istituto Gastaldi/ Abba via Teglia 12 Genova

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L’intervento é cosi riassumibile:

Installazione di specifici filtri purificatori d’aria e modifica di alcuni serramenti esistenti per ottenere
un’immissione continua di aria dall’esterno, sostituendo parti delle superfici vetrate od opache con
superfici alettate metalliche.

(TIPOLOGIA INTERVENTO B)

Data presunta inizio lavori: 101102020
Data presunta fine lavori: 14\11\2020
Ammontare dei lavori in Euro: € 7.200,13
Committente: Citta Metropolitana di Genova

Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente
Servizio Edilizia

Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499810

Responsabile dei lavori: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499842

Coordinatore progettazione lavori: | Geom. Alessandro Canepa
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499743

Coordinatore esecuzione lavori: Geom. Alessandro Canepa
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499743
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A. RELAZIONE TECNICA

1. ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1 Caratteristiche dell'opera

Descrizione: Interventi di contenimento delle modalita di contagio aerogeno da impianti
di climatizzazione e ventilazione in conseguenza dellemergenza sanitaria da covid-19
Ubicazione: via Teglia 12 Genova

Durata presunta dei lavori: 44 giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori: 3

Entita presunta: 2,5 uomini/gg

Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro: € 7.200,13

Descrizione del contesto dell'area:

L'edificio come si presenta nella situazione attuale si compone di un unico corpo di
fabbrica dislocato su sei piani oltre il piano terra

La struttura portante dell'attuale edificio risulta in cemento armato.

La copertura del corpo di fabbrica & piana

1.2 Soggetti interessati

Committente: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente Servizio Edilizia
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel: 010 5499810 - Fax: 010 5499669

Responsabile dei lavori: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499842 - Fax: 010 5499669

Progettista: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento Arch.Umberto Bigoni
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499690 - Fax: 010 5499669

Coordinatore per la progettazione: Geom. Alessandro Canepa
Coordinatore per I'esecuzione: Geom. Alessandro Canepa

2. CONTESTO AMBIENTALE
2.1 Caratteristiche dell'area

L'area del cantiere relativa all'intervento potra essere organizzata come segue:
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* una zona di parcheggio mezzi e accesso materiali all'interno del cortile della
scuola con accesso a via Teglia.
» un percorso di accesso per le maestranze e i materiali, preferibilmente esterno
all'edificio ma, in ogni modo, da concordarsi con la Dirigenza scolastica;
» l'area interessata dalle lavorazioni, coincidente con il piano terra;
Gli allestimenti principali per cantiere (baracche, zone di deposito, ecc.) ove
necessari in considerazione della tipologia dell'intervento saranno identificati dal
CSE in fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.
Non € da escludere la possibilita di dedicare al personale addetto alle lavorazioni
locali idonei quali: zone ufficio, servizi igienici, locali di riposo, ecc. dotati di acqua
sanitaria e riscaldamento.
Le zone sopra indicate dovranno essere inequivocabilmente segnalate durante 'attivita
lavorativa tramite apposita segnaletica di cantiere, con attenzione all’attuazione delle
norme di prevenzione Covid 19

2.2 Scelte progettuali ed organizzative
Le scelte progettuali e organizzative saranno meglio dettagliate identificati dal CSE in
fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.

In via preliminare si danno le seguenti indicazioni in merito allo specifico intervento:

Per attuare tale intervento sara necessario realizzare delle opere provvisionali quali
ponteggi interni nei locali interessati necessari per la posa a soffitto di purificatori d’aria,
collegamenti elettrici e idraulici e sostituzioni di parti di serramenti vetrati con
serramenti alettati.

Prima di operare sara opportuno effettuare un debito sopralluogo in fase di esecuzione
per verificare le modalita di esecuzione delle opere provvisionali e valutare eventuali
impatti sulle strutture esistenti.

2.3 Rischi provenienti dall'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

1.4 Rischi trasmessi all'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

3. DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI
3.1 Descrizione dei lavori
La realizzazione dell'opera in oggetto prevede le fasi di lavoro di seguito riportate:

1) Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere

2) Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle
linee per alimentazione delle macchine e degli attrezzi

3) Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili su ruote
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4) Assistenza edile ed impiantistica per posa in opera e collegamento
linee di distribuzione refrigerante: collegamenti scarichi condensa ai
pluviali esistenti, installazione valvole di sezionamento, raccordi, lavori
edili per installazioni e ripristini, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte

5) Opere elettriche ed idrauliche

6) Operazioni di disallestimento del cantiere

4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
4.1 Delimitazione, accessi, viabilita interna.
4.1.1 Recinzione di cantiere

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.1.2 Viabilita di cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2 Scelte progettuali e organizzative
4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.2 Servizi da allestire a cura dell'impresa
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.3 Scelte progettuali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4 Impianti di cantiere
4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.5 Segnaletica
La segnaletica dovra essere conforme al D.Lgs 81/08 in particolare per tipo e
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.6 Mezzi e attrezzature da cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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4.7 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8 Gestione dell'emergenza
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.8.2 Prevenzione incendi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.3 Evacuazione
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.4 Indicazioni generali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9 Documentazione
4.9.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE
5.1 Metodologia e criteri di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5.2 Schede di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

6. COSTI
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

B. PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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C. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

D. DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

EDIFICIO 3 CEA 70A Istituto Da Vigo/Da Recco via G. Marconi 41 Recco Genova

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L’intervento é cosi riassumibile:

Installazione di specifici filtri purificatori d’aria e modifica di alcuni serramenti esistenti per ottenere
un’immissione continua di aria dall’esterno, sostituendo parti delle superfici vetrate od opache con
superfici alettate metalliche (TIPOLOGIA INTERVENTO B)

Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:

Ammontare dei lavori in Euro:

Committente:

Indirizzo
Telefono
Responsabile dei lavori:
Indirizzo
Telefono
Coordinatore progettazione lavori:
Indirizzo
Telefono
Coordinatore esecuzione lavori:
Indirizzo
Telefono

10\10\2020

14\11\2020

€ 14.127,53

Citta Metropolitana di Genova

Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente
Servizio Edilizia

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499810

Ing. Angelo Allodi

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499842

Geom. Alessandro Canepa

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499743

Geom. Alessandro Canepa

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499743
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A. RELAZIONE TECNICA

1. ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1 Caratteristiche dell'opera

Descrizione: Interventi di contenimento delle modalita di contagio aerogeno da impianti
di climatizzazione e ventilazione in conseguenza dellemergenza sanitaria da covid-19
Ubicazione: via Guglielmo Marconi 41 Recco Genova

Durata presunta dei lavori: 44 giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori: 3

Entita presunta: 2,5 uomini/gg
Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro: € 14.127,53

Descrizione del contesto dell'area:

L'edificio come si presenta nella situazione attuale si compone di un unico corpo di
fabbrica dislocato su quattro piani oltre il piano terra ed un piano seminterrato

La struttura portante dell'attuale edificio risulta in cemento armato.

La copertura del corpo di fabbrica & piana

1.2 Soggetti interessati

Committente: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente Servizio Edilizia
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel: 010 5499810 - Fax: 010 5499669

Responsabile dei lavori: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499842 - Fax: 010 5499669

Progettista: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento Arch.Umberto Bigoni
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499690 - Fax: 010 5499669

Coordinatore per la progettazione: Geom. Alessandro Canepa
Coordinatore per I'esecuzione: Geom. Alessandro Canepa

2. CONTESTO AMBIENTALE
2.1 Caratteristiche dell'area

L'area del cantiere relativa all'intervento potra essere organizzata come segue:
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* una zona di parcheggio mezzi e accesso materiali all'interno del cortile della
scuola con accesso a via G. Marconi.
» un percorso di accesso per le maestranze e i materiali, preferibilmente esterno
all'edificio ma, in ogni modo, da concordarsi con la Dirigenza scolastica;
» l'area interessata dalle lavorazioni, coincidente con il piano terra
Gli allestimenti principali per cantiere (baracche, zone di deposito, ecc.) ove
necessari in considerazione della tipologia dell'intervento saranno identificati dal
CSE in fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.
Non € da escludere la possibilita di dedicare al personale addetto alle lavorazioni
locali idonei quali: zone ufficio, servizi igienici, locali di riposo, ecc. dotati di acqua
sanitaria e riscaldamento.
Le zone sopra indicate dovranno essere inequivocabilmente segnalate durante 'attivita
lavorativa tramite apposita segnaletica di cantiere, con attenzione all'attuazione delle
norme di prevenzione Covid 19

2.2 Scelte progettuali ed organizzative
Le scelte progettuali e organizzative saranno meglio dettagliate identificati dal CSE in
fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.

In via preliminare si danno le seguenti indicazioni in merito allo specifico intervento:

Per attuare tale intervento sara necessario realizzare delle opere provvisionali quali
ponteggi interni nei locali interessati necessari per la posa a soffitto di purificatori d’aria,
collegamenti elettrici e idraulici e sostituzioni di parti di serramenti vetrati con
serramenti alettati.

Prima di operare sara opportuno effettuare un debito sopralluogo in fase di esecuzione
per verificare le modalita di esecuzione delle opere provvisionali e valutare eventuali
impatti sulle strutture esistenti.

2.3 Rischi provenienti dall'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

1.5 Rischi trasmessi all'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

3. DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI
3.1 Descrizione dei lavori
La realizzazione dell'opera in oggetto prevede le fasi di lavoro di seguito riportate:
1) Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere
2) Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle
linee per alimentazione delle macchine e degli attrezzi
3) Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili su ruote
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4) Assistenza edile ed impiantistica per posa in opera e collegamento
linee di distribuzione refrigerante: collegamenti scarichi condensa ai
pluviali esistenti, installazione valvole di sezionamento, raccordi, lavori
edili per installazioni e ripristini, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte

5) Opere elettriche ed idrauliche

6) Operazioni di disallestimento del cantiere

4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
4.1 Delimitazione, accessi, viabilita interna.
4.1.1 Recinzione di cantiere

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.1.2 Viabilita di cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2 Scelte progettuali e organizzative
4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.2 Servizi da allestire a cura dell'impresa
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.3 Scelte progettuali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4 Impianti di cantiere
4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.5 Segnaletica
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.6 Mezzi e attrezzature da cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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B.

4.7 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8 Gestione dell'emergenza
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.2 Prevenzione incendi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.3 Evacuazione
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.4 Indicazioni generali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9 Documentazione
4.9.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE
5.1 Metodologia e criteri di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5.2 Schede di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

6. COSTI
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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C. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

D. DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

EDIFICIO 4 CEA 144A Istituto Einaudi/ Casaregis/Galilei piazza Sopranis 5 Genova

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L’intervento é cosi riassumibile:

Installazione di specifici filtri purificatori d’aria e modifica di alcuni serramenti esistenti per ottenere
un’immissione continua di aria dall’esterno, sostituendo parti delle superfici vetrate od opache con
superfici alettate metalliche (TIPOLOGIA INTERVENTO B)

Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:

Ammontare dei lavori in Euro:

Committente:

Indirizzo
Telefono
Responsabile dei lavori:
Indirizzo
Telefono
Coordinatore progettazione lavori:
Indirizzo
Telefono
Coordinatore esecuzione lavori:
Indirizzo
Telefono

10\10\2020

14\11\2020

€ 6.717,93

Citta Metropolitana di Genova

Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente
Servizio Edilizia

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499810

Ing. Angelo Allodi

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499842

Geom. Alessandro Canepa

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499743

Geom. Alessandro Canepa

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499743
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A. RELAZIONE TECNICA

1. ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1 Caratteristiche dell'opera

Descrizione: Interventi di contenimento delle modalita di contagio aerogeno da impianti
di climatizzazione e ventilazione in conseguenza dellemergenza sanitaria da covid-19
Ubicazione: Piazza Sopranis 5 Genova

Durata presunta dei lavori: 44 giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori: 3

Entita presunta: 2,5 uomini/gg
Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro: € 6.717,93

Descrizione del contesto dell'area:

L'edificio come si presenta nella situazione attuale si compone di un unico corpo di
fabbrica a pianta rettangolare dislocato su tre piani oltre il piano terra e un piano
seminterrato.

La struttura portante dell'attuale edificio risulta in cemento armato.

La copertura del corpo di fabbrica & piana

1.2 Soggetti interessati

Committente: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente Servizio Edilizia
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel: 010 5499810 - Fax: 010 5499669

Responsabile dei lavori: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499842 - Fax: 010 5499669

Progettista: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento Arch. Umberto Bigoni
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499690 - Fax: 010 5499669

Coordinatore per la progettazione: Geom. Alessandro Canepa
Coordinatore per I'esecuzione: Geom. Alessandro Canepa

2. CONTESTO AMBIENTALE
2.1 Caratteristiche dell'area
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L'area del cantiere relativa all'intervento potra essere organizzata come segue:
* una zona di parcheggio mezzi e accesso materiali all'interno del cortile della
scuola con accesso a Piazza Sopranis.
» un percorso di accesso per le maestranze e i materiali, preferibilmente esterno
all'edificio ma, in ogni modo, da concordarsi con la Dirigenza scolastica;
» l'area interessata dalle lavorazioni, coincidente con il piano terra;
Gli allestimenti principali per cantiere (baracche, zone di deposito, ecc.) ove
necessari in considerazione della tipologia dell'intervento saranno identificati dal
CSE in fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.
Non € da escludere la possibilita di dedicare al personale addetto alle lavorazioni
locali idonei quali: zone ufficio, servizi igienici, locali di riposo, ecc. dotati di acqua
sanitaria e riscaldamento.
Le zone sopra indicate dovranno essere inequivocabilmente segnalate durante 'attivita
lavorativa tramite apposita segnaletica di cantiere, con attenzione all’attuazione delle
norme di prevenzione Covid 19

2.2 Scelte progettuali ed organizzative

Le scelte progettuali e organizzative saranno meglio dettagliate identificati dal CSE in
fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.

In via preliminare si danno le seguenti indicazioni in merito allo specifico intervento:

Per attuare tale intervento sara necessario realizzare delle opere provvisionali quali
ponteggi interni nei locali interessati necessari per la posa a soffitto di purificatori d’aria,
collegamenti elettrici e idraulici e sostituzioni di parti di serramenti vetrati con
serramenti alettati.

Prima di operare sara opportuno effettuare un debito sopralluogo in fase di esecuzione
per verificare le modalita di esecuzione delle opere provvisionali e valutare eventuali
impatti sulle strutture esistenti.

2.3 Rischi provenienti dall'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

1.6 Rischi trasmessi all'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

3. DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI
3.1 Descrizione dei lavori
La realizzazione dell'opera in oggetto prevede le fasi di lavoro di seguito riportate:

1) Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere
2) Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle
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linee per alimentazione delle macchine e degli attrezzi

3) Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili su ruote

4) Assistenza edile ed impiantistica per posa in opera e collegamento
linee di distribuzione refrigerante: collegamenti scarichi condensa ai
pluviali esistenti, installazione valvole di sezionamento, raccordi, lavori
edili per installazioni e ripristini, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte

5) Opere elettriche ed idrauliche

6) Operazioni di disallestimento del cantiere

4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
4.1 Delimitazione, accessi, viabilita interna.
4.1.1 Recinzione di cantiere

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.1.2 Viabilita di cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2 Scelte progettuali e organizzative
4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.2 Servizi da allestire a cura dell'impresa
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.3 Scelte progettuali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4 Impianti di cantiere
4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.5 Segnaletica
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.6 Mezzi e attrezzature da cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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4.7 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8 Gestione dell'emergenza
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.2 Prevenzione incendi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.3 Evacuazione
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.4 Indicazioni generali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9 Documentazione
4.9.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE
5.1 Metodologia e criteri di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5.2 Schede di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

6. COSTI
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

B. PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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C. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

D. DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

EDIFICIO 5 CEA 22A Istituto Gastaldi/ Abba via Dino Col 30 Genova

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L’intervento é cosi riassumibile:

Installazione di specifici filtri purificatori d’aria e modifica di alcuni serramenti esistenti per ottenere
un’immissione continua di aria dall’esterno, sostituendo parti delle superfici vetrate od opache con
superfici alettate metalliche (TIPOLOGIA INTERVENTO B)

Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:

Ammontare dei lavori in Euro:

Committente:

Indirizzo
Telefono
Responsabile dei lavori:
Indirizzo
Telefono
Coordinatore progettazione lavori:
Indirizzo
Telefono
Coordinatore esecuzione lavori:
Indirizzo
Telefono

10\10\2020

14\11\2020

€ 22.569,35

Citta Metropolitana di Genova

Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente
Servizio Edilizia

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499810

Ing. Angelo Allodi

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499842

Geom. Alessandro Canepa

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499743

Geom. Alessandro Canepa

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499743
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A. RELAZIONE TECNICA

1. ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1 Caratteristiche dell'opera

Descrizione: Interventi di contenimento delle modalita di contagio aerogeno da impianti
di climatizzazione e ventilazione in conseguenza dellemergenza sanitaria da covid-19
Ubicazione: via Dino Col 30 Sampierdarena Genova

Durata presunta dei lavori: 44 giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori: 3

Entita presunta: 2,5 uomini/gg
Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro: € 22.569,35

Descrizione del contesto dell'area:

L'edificio come si presenta nella situazione attuale si compone di un unico corpo di
fabbrica a pianta rettangolare dislocato su sei piani oltre il piano terra e un piano
seminterrato.

La struttura portante dell'attuale edificio risulta in struttura prefabbricata.

La copertura del corpo di fabbrica & piana

1.2 Soggetti interessati

Committente: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente Servizio Edilizia
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel: 010 5499810 - Fax: 010 5499669

Responsabile dei lavori: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499842 - Fax: 010 5499669

Progettista: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento Arch.Umberto Bigoni
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499690 - Fax: 010 5499669

Coordinatore per la progettazione: Geom. Alessandro Canepa
Coordinatore per I'esecuzione: Geom. Alessandro Canepa

2. CONTESTO AMBIENTALE
2.1 Caratteristiche dell'area
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L'area del cantiere relativa all'intervento potra essere organizzata come segue:
* una zona di parcheggio mezzi e accesso materiali da via Dino Col.
» un percorso di accesso per le maestranze e i materiali, preferibilmente esterno
all'edificio ma, in ogni modo, da concordarsi con la Dirigenza scolastica;
» l'area interessata dalle lavorazioni, coincidente con il piano 1 ;
Gli allestimenti principali per cantiere (baracche, zone di deposito, ecc.) ove
necessari in considerazione della tipologia dell'intervento saranno identificati dal
CSE in fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.
Non € da escludere la possibilita di dedicare al personale addetto alle lavorazioni
locali idonei quali: zone ufficio, servizi igienici, locali di riposo, ecc. dotati di acqua
sanitaria e riscaldamento.
Le zone sopra indicate dovranno essere inequivocabilmente segnalate durante 'attivita
lavorativa tramite apposita segnaletica di cantiere, con attenzione all’attuazione delle
norme di prevenzione Covid 19

2.2 Scelte progettuali ed organizzative
Le scelte progettuali e organizzative saranno meglio dettagliate identificati dal CSE in
fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.

In via preliminare si danno le seguenti indicazioni in merito allo specifico intervento:

Per attuare tale intervento sara necessario realizzare delle opere provvisionali quali
ponteggi interni nei locali interessati necessari per la posa a soffitto di purificatori d’aria,
collegamenti elettrici e idraulici e sostituzioni di parti di serramenti vetrati con
serramenti alettati.

Prima di operare sara opportuno effettuare un debito sopralluogo in fase di esecuzione
per verificare le modalita di esecuzione delle opere provvisionali e valutare eventuali
impatti sulle strutture esistenti

2.3 Rischi provenienti dall'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

1.7 Rischi trasmessi all'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

3. DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI
3.1 Descrizione dei lavori
La realizzazione dell'opera in oggetto prevede le fasi di lavoro di seguito riportate:

1) Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere

2) Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle
linee per alimentazione delle macchine e degli attrezzi

3) Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili su ruote
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4) Assistenza edile ed impiantistica per posa in opera e collegamento
linee di distribuzione refrigerante: collegamenti scarichi condensa ai
pluviali esistenti, installazione valvole di sezionamento, raccordi, lavori
edili per installazioni e ripristini, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte

5) Opere elettriche ed idrauliche

6) Operazioni di disallestimento del cantiere

4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
4.1 Delimitazione, accessi, viabilita interna.
4.1.1 Recinzione di cantiere

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.1.2 Viabilita di cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2 Scelte progettuali e organizzative
4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.2 Servizi da allestire a cura dell'impresa
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.3 Scelte progettuali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4 Impianti di cantiere
4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.5 Segnaletica
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.6 Mezzi e attrezzature da cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.7 Dispositivi di protezione individuale (DPI)
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4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8 Gestione dell'emergenza
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.2 Prevenzione incendi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.3 Evacuazione
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.4 Indicazioni generali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9 Documentazione
4.9.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE
5.1 Metodologia e criteri di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5.2 Schede di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

6. COSTI
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

. PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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C. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

D. DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

EDIFICIO 6 CEA 31A Istituto Gobetti via Spinola di San Pietro 1 Genova Sampierdarena

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L’intervento é cosi riassumibile:

Installazione di specifici filtri purificatori d’aria e modifica di alcuni serramenti esistenti per ottenere
un’immissione continua di aria dall’esterno, sostituendo parti delle superfici vetrate od opache con
superfici alettate metalliche (TIPOLOGIA INTERVENTO B)

Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:

Ammontare dei lavori in Euro:

Committente:

Indirizzo
Telefono
Responsabile dei lavori:
Indirizzo
Telefono
Coordinatore progettazione lavori:
Indirizzo
Telefono
Coordinatore esecuzione lavori:
Indirizzo
Telefono

10\10\2020

14\11\2020

€ 7.200,13

Citta Metropolitana di Genova

Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente
Servizio Edilizia

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499810

Ing. Angelo Allodi

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499842

Geom. Alessandro Canepa

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499743

Geom. Alessandro Canepa

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499743
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A. RELAZIONE TECNICA

1. ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1 Caratteristiche dell'opera

Descrizione: Interventi di contenimento delle modalita di contagio aerogeno da impianti
di climatizzazione e ventilazione in conseguenza dellemergenza sanitaria da covid-19
Ubicazione: via Spinola di san Pietro 1 Sampierdarena Genova

Durata presunta dei lavori: 44 giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori: 3

Entita presunta: 2,5 uomini/gg
Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro: € 7.200,13

Descrizione del contesto dell'area:

L'edificio come si presenta nella situazione attuale si compone di un unico corpo di
fabbrica a pianta rettangolare dislocato su due piani oltre il piano terra, un piano
seminterrato e due piani ammezzati.

La struttura portante dell'attuale edificio risulta in muratura.

La copertura del corpo di fabbrica € a falde in abbadini di ardesia

1.2 Soggetti interessati

Committente: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente Servizio Edilizia
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel: 010 5499810 - Fax: 010 5499669

Responsabile dei lavori: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499842 - Fax: 010 5499669

Progettista: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento Arch.Umberto Bigoni
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499690 - Fax: 010 5499669

Coordinatore per la progettazione: Geom. Alessandro Canepa
Coordinatore per I'esecuzione: Geom. Alessandro Canepa

2. CONTESTO AMBIENTALE
2.1 Caratteristiche dell'area
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L'area del cantiere relativa all'intervento potra essere organizzata come segue:
» una zona di parcheggio mezzi e accesso materiali da via Spinola San Pietro.
» un percorso di accesso per le maestranze e i materiali, preferibilmente esterno
all'edificio ma, in ogni modo, da concordarsi con la Dirigenza scolastica;
» l'area interessata dalle lavorazioni, coincidente con il piano primo seminterrato;
Gli allestimenti principali per cantiere (baracche, zone di deposito, ecc.) ove
necessari in considerazione della tipologia dell'intervento saranno identificati dal
CSE in fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.
Non € da escludere la possibilita di dedicare al personale addetto alle lavorazioni
locali idonei quali: zone ufficio, servizi igienici, locali di riposo, ecc. dotati di acqua
sanitaria e riscaldamento.
Le zone sopra indicate dovranno essere inequivocabilmente segnalate durante 'attivita
lavorativa tramite apposita segnaletica di cantiere, con attenzione all'attuazione delle
norme di prevenzione Covid 19

2.2 Scelte progettuali ed organizzative

Le scelte progettuali e organizzative saranno meglio dettagliate identificati dal CSE in
fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.

In via preliminare si danno le seguenti indicazioni in merito allo specifico intervento:

Per attuare tale intervento sara necessario realizzare delle opere provvisionali quali
ponteggi interni nei locali interessati necessari per la posa a soffitto di purificatori d’aria,
collegamenti elettrici e idraulici e sostituzioni di parti di serramenti vetrati con
serramenti alettati.

Prima di operare sara opportuno effettuare un debito sopralluogo in fase di esecuzione
per verificare le modalita di esecuzione delle opere provvisionali e valutare eventuali
impatti sulle strutture esistenti

2.3 Rischi provenienti dall'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

1.8 Rischi trasmessi all'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

3. DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI
3.1 Descrizione dei lavori
La realizzazione dell'opera in oggetto prevede le fasi di lavoro di seguito riportate:

1) Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere

2) Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle
linee per alimentazione delle macchine e degli attrezzi

3) Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili su ruote
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4) Assistenza edile ed impiantistica per posa in opera e collegamento
linee di distribuzione refrigerante: collegamenti scarichi condensa ai
pluviali esistenti, installazione valvole di sezionamento, raccordi, lavori
edili per installazioni e ripristini, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte

5) Opere elettriche ed idrauliche

6) Operazioni di disallestimento del cantiere

4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
4.1 Delimitazione, accessi, viabilita interna.
4.1.1 Recinzione di cantiere

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.1.2 Viabilita di cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2 Scelte progettuali e organizzative
4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.2 Servizi da allestire a cura dell'impresa
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.3 Scelte progettuali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4 Impianti di cantiere
4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.5 Segnaletica
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.6 Mezzi e attrezzature da cantiere
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Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.7 Dispositivi di protezione individuale (DPI)
4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8 Gestione dell'emergenza
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.2 Prevenzione incendi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.3 Evacuazione
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.4 Indicazioni generali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9 Documentazione
4.9.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE

5.1 Metodologia e criteri di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5.2 Schede di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

6. COSTI
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

. PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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C. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

D. DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

EDIFICIO 7 CEA 68A Istituto Martin Luther King via Sturla 63 Genova

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L’intervento é cosi riassumibile:

Installazione di specifici filtri purificatori d’aria e modifica di alcuni serramenti esistenti per ottenere
un’immissione continua di aria dall’esterno, sostituendo parti delle superfici vetrate od opache con
superfici alettate metalliche (TIPOLOGIA INTERVENTO B)

Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:

Ammontare dei lavori in Euro:

Committente:

Indirizzo
Telefono
Responsabile dei lavori:
Indirizzo
Telefono
Coordinatore progettazione lavori:
Indirizzo
Telefono
Coordinatore esecuzione lavori:
Indirizzo
Telefono

10\10\2020

14\11\2020

€ 14.568,04

Citta Metropolitana di Genova

Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente
Servizio Edilizia

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499810

Ing. Angelo Allodi

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499842

Geom. Alessandro Canepa

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499743

Geom. Alessandro Canepa

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499743
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A. RELAZIONE TECNICA

1. ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1 Caratteristiche dell'opera

Descrizione: Interventi di contenimento delle modalita di contagio aerogeno da impianti
di climatizzazione e ventilazione in conseguenza dellemergenza sanitaria da covid-19
Ubicazione: via Sturla 63 Genova

Durata presunta dei lavori: 44 giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori: 3

Entita presunta: 2,5 uomini/gg
Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro: € 14.568,04

Descrizione del contesto dell'area:

L'edificio come si presenta nella situazione attuale si compone di un unico corpo di
fabbrica a pianta rettangolare dislocato su sette piani oltre il piano terra.

La struttura portante dell'attuale edificio risulta in cemento armato.

La copertura del corpo di fabbrica & piana

1.2 Soggetti interessati

Committente: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente Servizio Edilizia
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel: 010 5499810 - Fax: 010 5499669

Responsabile dei lavori: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499842 - Fax: 010 5499669

Progettista: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento Arch. Umberto Bigoni
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499690 - Fax: 010 5499669

Coordinatore per la progettazione: Geom. Alessandro Canepa
Coordinatore per I'esecuzione: Geom. Alessandro Canepa

2. CONTESTO AMBIENTALE
2.1 Caratteristiche dell'area

L'area del cantiere relativa all'intervento potra essere organizzata come segue:
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* una zona di parcheggio mezzi e accesso materiali dal cortile intorno all’edificio
con accesso su via Sturla 63.
» un percorso di accesso per le maestranze e i materiali, preferibilmente esterno
all'edificio ma, in ogni modo, da concordarsi con la Dirigenza scolastica;
» l'area interessata dalle lavorazioni, coincidente con il piano 2 semiterrato ;
La zona oggetto delle lavorazioni non € interessata da attivita scolastiche in quanto
le stesse sono sospese per il periodo estivo e pertanto non presenta elementi che
possono interferire con le normali attivita del cantiere.
Gli allestimenti principali per cantiere (baracche, zone di deposito, ecc.) ove
necessari in considerazione della tipologia dell'intervento saranno identificati dal
CSE in fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.
Non & da escludere la possibilita di dedicare al personale addetto alle lavorazioni
locali idonei quali: zone ufficio, servizi igienici, locali di riposo, ecc. dotati di acqua
sanitaria e riscaldamento.
Le zone sopra indicate dovranno essere inequivocabilmente segnalate durante 'attivita
lavorativa tramite apposita segnaletica di cantiere, con attenzione all’attuazione delle
norme di prevenzione Covid 19

2.2 Scelte progettuali ed organizzative
Le scelte progettuali e organizzative saranno meglio dettagliate identificati dal CSE in
fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.

In via preliminare si danno le seguenti indicazioni in merito allo specifico intervento:

Per attuare tale intervento sara necessario realizzare delle opere provvisionali quali
ponteggi interni nei locali interessati necessari per la posa a soffitto di purificatori d’aria,
collegamenti elettrici e idraulici e sostituzioni di parti di serramenti vetrati con
serramenti alettati.

Prima di operare sara opportuno effettuare un debito sopralluogo in fase di esecuzione
per verificare le modalita di esecuzione delle opere provvisionali e valutare eventuali
impatti sulle strutture esistenti

2.3 Rischi provenienti dall'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

1.9 Rischi trasmessi all'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

3. DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI
3.1 Descrizione dei lavori

La realizzazione dell'opera in oggetto prevede le fasi di lavoro di seguito riportate:

1) Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere
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2) Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle
linee per alimentazione delle macchine e degli attrezzi

3) Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili su ruote

4) Assistenza edile ed impiantistica per posa in opera e collegamento
linee di distribuzione refrigerante: collegamenti scarichi condensa ai
pluviali esistenti, installazione valvole di sezionamento, raccordi, lavori
edili per installazioni e ripristini, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte

5) Opere elettriche ed idrauliche

6) Operazioni di disallestimento del cantiere

4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
4.1 Delimitazione, accessi, viabilita interna.
4.1.1 Recinzione di cantiere

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.1.2 Viabilita di cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2 Scelte progettuali e organizzative
4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.2 Servizi da allestire a cura dell'impresa
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.3 Scelte progettuali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4 Impianti di cantiere
4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.5 Segnaletica
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Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.6 Mezzi e attrezzature da cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.7 Dispositivi di protezione individuale (DPI)
4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.8 Gestione dell'emergenza
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.8.2 Prevenzione incendi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.3 Evacuazione
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.4 Indicazioni generali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9 Documentazione
4.9.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE
5.1 Metodologia e criteri di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5.2 Schede di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

6. COSTI
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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B. PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

C. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

D. DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C
EDIFICIO 8 CEA 75A Istituto Liceti Fortunio Piazzale Eugenio Bonta 6-8 Rapallo Genova

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L’intervento é cosi riassumibile:

Installazione di specifici filtri purificatori d’aria e modifica di alcuni serramenti esistenti per ottenere
un’immissione continua di aria dall’esterno, sostituendo parti delle superfici vetrate od opache con
superfici alettate metalliche (TIPOLOGIA INTERVENTO B)

Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:

Ammontare dei lavori in Euro:

Committente:

Indirizzo
Telefono
Responsabile dei lavori:
Indirizzo
Telefono
Coordinatore progettazione lavori:
Indirizzo
Telefono
Coordinatore esecuzione lavori:
Indirizzo

10\10\2020

14\11\2020

€ 7.890,57

Citta Metropolitana di Genova

Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente
Servizio Edilizia

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499810

Ing. Angelo Allodi

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499842

Geom. Alessandro Canepa

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499743

Geom. Alessandro Canepa

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
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Telefono | 010 5499743

A. RELAZIONE TECNICA

1. ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1 Caratteristiche dell'opera

Descrizione: Interventi di contenimento delle modalita di contagio aerogeno da impianti
di climatizzazione e ventilazione in conseguenza dellemergenza sanitaria da covid-19
Ubicazione Piazzale Eugenio Bonta 6-8 Rapallo Genova

Durata presunta dei lavori: 44 giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori: 3

Entita presunta: 2,5 uomini/gg
Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro: € 7.890,57

Descrizione del contesto dell'area:

L'edificio come si presenta nella situazione attuale si compone di un unico corpo di
fabbrica a pianta irregolare dislocato su cinque piani oltre il piano terra.

La struttura portante dell'attuale edificio risulta in cemento armato.

La copertura del corpo di fabbrica & piana

1.2 Soggetti interessati

Committente: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente Servizio Edilizia
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel: 010 5499810 - Fax: 010 5499669

Responsabile dei lavori: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499842 - Fax: 010 5499669

Progettista: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento Arch.Umberto Bigoni
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499690 - Fax: 010 5499669

Coordinatore per la progettazione: Geom. Alessandro Canepa
Coordinatore per I'esecuzione: Geom. Alessandro Canepa

2. CONTESTO AMBIENTALE
2.1 Caratteristiche dell'area
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L'area del cantiere relativa all'intervento potra essere organizzata come segue:
* una zona di parcheggio mezzi e accesso materiali dal cortile intorno all’edificio
con accesso su Piazzale Eugenio Bonta 6-8.
* un percorso di accesso per le maestranze e i materiali, preferibilmente esterno
all'edificio ma, in ogni modo, da concordarsi con la Dirigenza scolastica;
» l'area interessata dalle lavorazioni, coincidente con il piano terra;
Gli allestimenti principali per cantiere (baracche, zone di deposito, ecc.) ove
necessari in considerazione della tipologia dell'intervento saranno identificati dal
CSE in fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.
Non € da escludere la possibilita di dedicare al personale addetto alle lavorazioni
locali idonei quali: zone ufficio, servizi igienici, locali di riposo, ecc. dotati di acqua
sanitaria e riscaldamento.
Le zone sopra indicate dovranno essere inequivocabilmente segnalate durante I'attivita
lavorativa tramite apposita segnaletica di cantiere, con attenzione all'attuazione delle
norme di prevenzione Covid 19

2.2 Scelte progettuali ed organizzative
Le scelte progettuali e organizzative saranno meglio dettagliate identificati dal CSE in
fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.

In via preliminare si danno le seguenti indicazioni in merito allo specifico intervento:

Per attuare tale intervento sara necessario realizzare delle opere provvisionali quali
ponteggi interni nei locali interessati necessari per la posa a soffitto di purificatori d’aria,
collegamenti elettrici e idraulici e sostituzioni di parti di serramenti vetrati con
serramenti alettati nonché modifica dei ventilconvettori esistenti, installando un apposto
kit con filtro elettronico a piastre.

Prima di operare sara opportuno effettuare un debito sopralluogo in fase di esecuzione
per verificare le modalita di esecuzione delle opere provvisionali e valutare eventuali
impatti sulle strutture esistenti

2.3 Rischi provenienti dall'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

1.10 Rischi trasmessi all'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

3. DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI
3.1 Descrizione dei lavori

La realizzazione dell'opera in oggetto prevede le fasi di lavoro di seguito riportate:

1) Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere
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2) Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle
linee per alimentazione delle macchine e degli attrezzi

3) Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili su ruote

4) Assistenza edile ed impiantistica per posa in opera e collegamento
linee di distribuzione refrigerante: collegamenti scarichi condensa ai
pluviali esistenti, installazione valvole di sezionamento, raccordi, lavori
edili per installazioni e ripristini, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte

5) Opere elettriche ed idrauliche

6) Operazioni di disallestimento del cantiere

4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
4.1 Delimitazione, accessi, viabilita interna.
4.1.1 Recinzione di cantiere

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.1.2 Viabilita di cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2 Scelte progettuali e organizzative
4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.2 Servizi da allestire a cura dell'impresa
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.3 Scelte progettuali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4 Impianti di cantiere
4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.5 Segnaletica
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Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.6 Mezzi e attrezzature da cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.7 Dispositivi di protezione individuale (DPI)
4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8 Gestione dell'emergenza
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.2 Prevenzione incendi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.3 Evacuazione
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.4 Indicazioni generali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9 Documentazione

4.9.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE
5.1 Metodologia e criteri di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5.2 Schede di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

6. COSTI
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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B. PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

C. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE

Vedasi quanto descritto nella tipologia C
D. DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C
EDIFICIO 9 CEA 61A Istituto Marsano via Alla Scuola di Agricoltura 9 Genova

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L’intervento é cosi riassumibile:

Installazione di specifici filtri purificatori d’aria e modifica di alcuni serramenti esistenti per ottenere
un’immissione continua di aria dall’esterno, sostituendo parti delle superfici vetrate od opache con
superfici alettate metalliche (TIPOLOGIA INTERVENTO B)

Data presunta inizio lavori: 101102020
Data presunta fine lavori: 14\11\2020
Ammontare dei lavori in Euro: € 7.200,13
Committente: Citta Metropolitana di Genova

Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente
Servizio Edilizia

Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499810

Responsabile dei lavori: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499842

Coordinatore progettazione lavori: | Geom. Alessandro Canepa
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499743

Coordinatore esecuzione lavori: Geom. Alessandro Canepa
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499743
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A. RELAZIONE TECNICA

1. ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1 Caratteristiche dell'opera

Descrizione: Interventi di contenimento delle modalita di contagio aerogeno da impianti
di climatizzazione e ventilazione in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19
Ubicazione via Alla Scuola di Agricoltura 9 Genova

Durata presunta dei lavori: 44 giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori: 3

Entita presunta: 2,5 uomini/gg
Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro: € 7.200,13

Descrizione del contesto dell'area:

L'edificio come si presenta nella situazione attuale si compone di un unico corpo di
fabbrica a pianta rettangolare dislocato su un piano.

Contraddistinto con il CEA 61 assieme al CEA 60-62-63-64 fa parte del complesso di
edifici assegnati all’istituto Marsano

La struttura portante dell'attuale edificio risulta in cemento armato.

La copertura del corpo di fabbrica & piana

1.2 Soggetti interessati

Committente: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente Servizio Edilizia
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel: 010 5499810 - Fax: 010 5499669

Responsabile dei lavori: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499842 - Fax: 010 5499669

Progettista: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento Arch. Umberto Bigoni
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499690 - Fax: 010 5499669

Coordinatore per la progettazione: Geom. Alessandro Canepa
Coordinatore per I'esecuzione: Geom. Alessandro Canepa

2. CONTESTO AMBIENTALE
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2.1 Caratteristiche dell'area

L'area del cantiere relativa all'intervento potra essere organizzata come segue:
* una zona di parcheggio mezzi e accesso materiali dal cortile intorno all’edificio
con accesso su via Alla Scuola di Agricoltura 9.
» un percorso di accesso per le maestranze e i materiali, preferibilmente esterno
all'edificio ma, in ogni modo, da concordarsi con la Dirigenza scolastica;
» l'area interessata dalle lavorazioni, coincidente con il piano terra;
Gli allestimenti principali per cantiere (baracche, zone di deposito, ecc.) ove
necessari in considerazione della tipologia dell'intervento saranno identificati dal
CSE in fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.
Non & da escludere la possibilita di dedicare al personale addetto alle lavorazioni
locali idonei quali: zone ufficio, servizi igienici, locali di riposo, ecc. dotati di acqua
sanitaria e riscaldamento.
Le zone sopra indicate dovranno essere inequivocabilmente segnalate durante I'attivita
lavorativa tramite apposita segnaletica di cantiere, con attenzione all’attuazione delle
norme di prevenzione Covid 19

2.2 Scelte progettuali ed organizzative
Le scelte progettuali e organizzative saranno meglio dettagliate identificati dal CSE in
fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.

In via preliminare si danno le seguenti indicazioni in merito allo specifico intervento:

Per attuare tale intervento sara necessario realizzare delle opere provvisionali quali
ponteggi interni nei locali interessati necessari per la posa a soffitto di purificatori d’aria,
collegamenti elettrici e idraulici e sostituzioni di parti di serramenti vetrati con
serramenti alettati.

Prima di operare sara opportuno effettuare un debito sopralluogo in fase di esecuzione
per verificare le modalita di esecuzione delle opere provvisionali e valutare eventuali
impatti sulle strutture esistenti

2.3 Rischi provenienti dall'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

1.11 Rischi trasmessi all'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

3. DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI
3.1 Descrizione dei lavori

La realizzazione dell'opera in oggetto prevede le fasi di lavoro di seguito riportate:

1) Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere
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2) Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle
linee per alimentazione delle macchine e degli attrezzi

3) Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili su ruote

4) Assistenza edile ed impiantistica per posa in opera e collegamento
linee di distribuzione refrigerante: collegamenti scarichi condensa ai
pluviali esistenti, installazione valvole di sezionamento, raccordi, lavori
edili per installazioni e ripristini, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte

5) Opere elettriche ed idrauliche

6) Operazioni di disallestimento del cantiere

4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
4.1 Delimitazione, accessi, viabilita interna.
4.1.1 Recinzione di cantiere

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.1.2 Viabilita di cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2 Scelte progettuali e organizzative
4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.2 Servizi da allestire a cura dell'impresa
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.3 Scelte progettuali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4 Impianti di cantiere
4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.5 Segnaletica
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.6 Mezzi e attrezzature da cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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4.7 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8 Gestione dell'emergenza
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.2 Prevenzione incendi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.3 Evacuazione
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.4 Indicazioni generali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9 Documentazione
4.9.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE
5.1 Metodologia e criteri di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5.2 Schede di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

6. COSTI
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

. PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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C. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

D. DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

EDIFICIO 10 CEA 73A Istituto Marco Polo largo Francesco Cattanei 3-5 Genova

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L’intervento é cosi riassumibile:

Installazione di specifici filtri purificatori d’aria e modifica di alcuni serramenti esistenti per ottenere
un’immissione continua di aria dall’esterno, sostituendo parti delle superfici vetrate od opache con
superfici alettate metalliche (TIPOLOGIA INTERVENTO B)

Data presunta inizio lavori: 101102020
Data presunta fine lavori: 14\11\2020
Ammontare dei lavori in Euro: €7.682,33
Committente: Citta Metropolitana di Genova

Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente
Servizio Edilizia

Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499810

Responsabile dei lavori: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499842

Coordinatore progettazione lavori: | Geom. Alessandro Canepa
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499743

Coordinatore esecuzione lavori: Geom. Alessandro Canepa
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
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Telefono | 010 5499743

A. RELAZIONE TECNICA

1. ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1 Caratteristiche dell'opera

Descrizione: Interventi di contenimento delle modalita di contagio aerogeno da impianti
di climatizzazione e ventilazione in conseguenza dellemergenza sanitaria da covid-19
Ubicazione Largo Cattanei 3-5 Genova

Durata presunta dei lavori: 44 giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori: 3

Entita presunta: 2,5 uomini/gg
Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro: € 7.682,33

Descrizione del contesto dell'area:

L'edificio come si presenta nella situazione attuale si compone di un unico corpo di
fabbrica dislocato su un piano oltre al piano terra.

Contraddistinto con il CEA 73 é dislocato all'interno del complesso Se.Di dove oltre
all'istituto  Artistico KLEE/Barabino sono ubicati gli uffici distaccati della Citta
Metropolitana di Genova.

La struttura portante dell'attuale edificio risulta in cemento armato.

La copertura del corpo di fabbrica & piana

1.2 Soggetti interessati

Committente: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente Servizio Edilizia
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel: 010 5499810 - Fax: 010 5499669

Responsabile dei lavori: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499842 - Fax: 010 5499669

Progettista: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento Arch.Umberto Bigoni
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499690 - Fax: 010 5499669

Coordinatore per la progettazione: Geom. Alessandro Canepa
Coordinatore per I'esecuzione: Geom. Alessandro Canepa
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2. CONTESTO AMBIENTALE
2.1 Caratteristiche dell'area
L'area del cantiere relativa all'intervento potra essere organizzata come segue:
* una zona di parcheggio mezzi e accesso materiali dal cortile intorno all’edificio
con accesso su Largo Cattanei 3-5 Genova
* un percorso di accesso per le maestranze e i materiali, preferibilmente esterno
all'edificio ma, in ogni modo, da concordarsi con la Dirigenza scolastica;
» l'area interessata dalle lavorazioni, coincidente con il piano Terra;
Gli allestimenti principali per cantiere (baracche, zone di deposito, ecc.) ove
necessari in considerazione della tipologia dell'intervento saranno identificati dal
CSE in fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.
Non & da escludere la possibilita di dedicare al personale addetto alle lavorazioni
locali idonei quali: zone ufficio, servizi igienici, locali di riposo, ecc. dotati di acqua
sanitaria e riscaldamento.
Le zone sopra indicate dovranno essere inequivocabilmente segnalate durante |'attivita
lavorativa tramite apposita segnaletica di cantiere, con attenzione all’attuazione delle
norme di prevenzione Covid 19

2.2 Scelte progettuali ed organizzative
Le scelte progettuali e organizzative saranno meglio dettagliate identificati dal CSE in
fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.

In via preliminare si danno le seguenti indicazioni in merito allo specifico intervento:

Per attuare tale intervento sara necessario realizzare delle opere provvisionali quali
ponteggi interni nei locali interessati necessari per la posa a soffitto di purificatori d’aria,
collegamenti elettrici e idraulici e sostituzioni di parti di serramenti vetrati con
serramenti alettati.

Prima di operare sara opportuno effettuare un debito sopralluogo in fase di esecuzione
per verificare le modalita di esecuzione delle opere provvisionali e valutare eventuali
impatti sulle strutture esistenti

2.3 Rischi provenienti dall'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

1.12 Rischi trasmessi all'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

3. DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI
3.1 Descrizione dei lavori
La realizzazione dell'opera in oggetto prevede le fasi di lavoro di seguito riportate:
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1) Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere

2) Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle
linee per alimentazione delle macchine e degli attrezzi

3) Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili su ruote

4) Assistenza edile ed impiantistica per posa in opera e collegamento
linee di distribuzione refrigerante: collegamenti scarichi condensa ai
pluviali esistenti, installazione valvole di sezionamento, raccordi, lavori
edili per installazioni e ripristini, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte

5) Opere elettriche ed idrauliche

6) Operazioni di disallestimento del cantiere

4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
4.1 Delimitazione, accessi, viabilita interna.
4.1.1 Recinzione di cantiere

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.1.2 Viabilita di cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2 Scelte progettuali e organizzative
4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.2 Servizi da allestire a cura dell'impresa
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.3 Scelte progettuali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4 Impianti di cantiere
4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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4.5 Segnaletica
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.6 Mezzi e attrezzature da cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.7 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8 Gestione dell'emergenza
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.2 Prevenzione incendi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.3 Evacuazione
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.4 Indicazioni generali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9 Documentazione
4.9.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE
5.1 Metodologia e criteri di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5.2 Schede di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

6. COSTI
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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B. PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

C. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

D. DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C
EDIFICIO 11 CEA 10A Istituto Odero Attilio via Briscata 4 Genova Sestri Ponente

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L’intervento é cosi riassumibile:

Installazione di specifici filtri purificatori d’aria e modifica di alcuni serramenti esistenti per ottenere
un’immissione continua di aria dall’esterno, sostituendo parti delle superfici vetrate od opache con
superfici alettate metalliche (TIPOLOGIA INTERVENTO B)

Data presunta inizio lavori: 101102020
Data presunta fine lavori: 14\11\2020
Ammontare dei lavori in Euro: €7.200,13
Committente: Citta Metropolitana di Genova

Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente
Servizio Edilizia

Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499810

Responsabile dei lavori: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499842

Coordinatore progettazione lavori: | Geom. Alessandro Canepa
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499743

Coordinatore esecuzione lavori: Geom. Alessandro Canepa
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
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Telefono | 010 5499743
A. RELAZIONE TECNICA

1. ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1 Caratteristiche dell'opera

Descrizione: Interventi di contenimento delle modalita di contagio aerogeno da impianti
di climatizzazione e ventilazione in conseguenza dellemergenza sanitaria da covid-19
Ubicazione Largo Cattanei 3-5 Genova

Durata presunta dei lavori: 44 giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori: 3

Entita presunta: 2,5 uomini/gg
Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro: € 7.682,33

Descrizione del contesto dell'area:

L'edificio come si presenta nella situazione attuale si compone di un unico corpo di
fabbrica a pianta rettangolare dislocato su cinque piani oltre al piano terra.

La struttura portante dell'attuale edificio risulta in cemento armato.

La copertura del corpo di fabbrica & piana

1.2 Soggetti interessati

Committente: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente Servizio Edilizia
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel: 010 5499810 - Fax: 010 5499669

Responsabile dei lavori: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499842 - Fax: 010 5499669

Progettista: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento Arch. Umberto Bigoni
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499690 - Fax: 010 5499669

Coordinatore per la progettazione: Geom. Alessandro Canepa
Coordinatore per I'esecuzione: Geom. Alessandro Canepa

2. CONTESTO AMBIENTALE
2.1 Caratteristiche dell'area
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L'area del cantiere relativa all'intervento potra essere organizzata come segue:
* una zona di parcheggio mezzi e accesso materiali dal cortile intorno all’edificio
con accesso su via Briscata 4 Genova
» un percorso di accesso per le maestranze e i materiali, preferibilmente esterno
all'edificio ma, in ogni modo, da concordarsi con la Dirigenza scolastica;
» l'area interessata dalle lavorazioni, coincidente con il piano primo;
Gli allestimenti principali per cantiere (baracche, zone di deposito, ecc.) ove
necessari in considerazione della tipologia dell'intervento saranno identificati dal
CSE in fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.
Non € da escludere la possibilita di dedicare al personale addetto alle lavorazioni
locali idonei quali: zone ufficio, servizi igienici, locali di riposo, ecc. dotati di acqua
sanitaria e riscaldamento.
Le zone sopra indicate dovranno essere inequivocabilmente segnalate durante I'attivita
lavorativa tramite apposita segnaletica di cantiere, con attenzione all’attuazione delle
norme di prevenzione Covid 19

2.2 Scelte progettuali ed organizzative
Le scelte progettuali e organizzative saranno meglio dettagliate identificati dal CSE in
fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.

In via preliminare si danno le seguenti indicazioni in merito allo specifico intervento:

Per attuare tale intervento sara necessario realizzare delle opere provvisionali quali
ponteggi interni nei locali interessati necessari per la posa a soffitto di purificatori d’aria,
collegamenti elettrici e idraulici e sostituzioni di parti di serramenti vetrati con
serramenti alettati.

Prima di operare sara opportuno effettuare un debito sopralluogo in fase di esecuzione
per verificare le modalita di esecuzione delle opere provvisionali e valutare eventuali
impatti sulle strutture esistenti

2.3 Rischi provenienti dall'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

1.13 Rischi trasmessi all'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

3. DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI
3.1 Descrizione dei lavori
La realizzazione dell'opera in oggetto prevede le fasi di lavoro di seguito riportate:

1) Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere
2) Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle
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linee per alimentazione delle macchine e degli attrezzi

3) Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili su ruote

4) Assistenza edile ed impiantistica per posa in opera e collegamento
linee di distribuzione refrigerante: collegamenti scarichi condensa ai
pluviali esistenti, installazione valvole di sezionamento, raccordi, lavori
edili per installazioni e ripristini, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte

5) Opere elettriche ed idrauliche

6) Operazioni di disallestimento del cantiere

4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
4.1 Delimitazione, accessi, viabilita interna.
4.1.1 Recinzione di cantiere

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.1.2 Viabilita di cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.2 Scelte progettuali e organizzative

4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.2 Servizi da allestire a cura dell'impresa
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.3 Scelte progettuali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4 Impianti di cantiere
4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.5 Segnaletica
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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4.6 Mezzi e attrezzature da cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.7 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8 Gestione dell'emergenza
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.2 Prevenzione incendi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.3 Evacuazione
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.4 Indicazioni generali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9 Documentazione

4.9.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE
5.1 Metodologia e criteri di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5.2 Schede di valutazione dei rischi

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

6. COSTI
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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B. PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

C. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

D. DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

EDIFICIO 12 CEA 76A Istituto Natta de Ambrosis via Sant’ Antonio 9 Chiavari Genova
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L’intervento é cosi riassumibile:

Installazione di specifici filtri purificatori d’aria e modifica di alcuni serramenti esistenti per ottenere
un’immissione continua di aria dall’esterno, sostituendo parti delle superfici vetrate od opache con
superfici alettate metalliche (TIPOLOGIA INTERVENTO B)

Data presunta inizio lavori: 101102020
Data presunta fine lavori: 14\11\2020
Ammontare dei lavori in Euro: € 11.566,37
Committente: Citta Metropolitana di Genova

Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente
Servizio Edilizia

Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499810

Responsabile dei lavori: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499842

Coordinatore progettazione lavori: | Geom. Alessandro Canepa
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499743

Coordinatore esecuzione lavori: Geom. Alessandro Canepa
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
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Telefono | 010 5499743

A. RELAZIONE TECNICA

1. ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1 Caratteristiche dell'opera

Descrizione: Interventi di contenimento delle modalita di contagio aerogeno da impianti
di climatizzazione e ventilazione in conseguenza dellemergenza sanitaria da covid-19
Ubicazione Largo Cattanei 3-5 Genova

Durata presunta dei lavori: 44 giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori: 3

Entita presunta: 2,5 uomini/gg
Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro: € 11.566,37

Descrizione del contesto dell'area:

L'edificio come si presenta nella situazione attuale si compone di un unico corpo di
fabbrica a pianta rettangolare dislocato su tre piani oltre al piano terra.

La struttura portante dell'attuale edificio risulta in muratura.

La copertura del corpo di fabbrica € a falde in abbadini di ardesia

1.2 Soggetti interessati

Committente: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente Servizio Edilizia
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel: 010 5499810 - Fax: 010 5499669

Responsabile dei lavori: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499842 - Fax: 010 5499669

Progettista: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento Arch. Umberto Bigoni
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499690 - Fax: 010 5499669

Coordinatore per la progettazione: Geom. Alessandro Canepa
Coordinatore per I'esecuzione: Geom. Alessandro Canepa

2. CONTESTO AMBIENTALE
2.1 Caratteristiche dell'area
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L'area del cantiere relativa all'intervento potra essere organizzata come segue:
* una zona di parcheggio mezzi e accesso materiali da via sant’Antonio 9
Chiavari Genova
» un percorso di accesso per le maestranze e i materiali, preferibilmente esterno
all'edificio ma, in ogni modo, da concordarsi con la Dirigenza scolastica;
» l'area interessata dalle lavorazioni, coincidente con il piano Terra;
Gli allestimenti principali per cantiere (baracche, zone di deposito, ecc.) ove
necessari in considerazione della tipologia dell'intervento saranno identificati dal
CSE in fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.
Non € da escludere la possibilita di dedicare al personale addetto alle lavorazioni
locali idonei quali: zone ufficio, servizi igienici, locali di riposo, ecc. dotati di acqua
sanitaria e riscaldamento.
Le zone sopra indicate dovranno essere inequivocabilmente segnalate durante 'attivita
lavorativa tramite apposita segnaletica di cantiere, con attenzione all’attuazione delle
norme di prevenzione Covid 19

2.2 Scelte progettuali ed organizzative

Le scelte progettuali e organizzative saranno meglio dettagliate identificati dal CSE in
fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.

In via preliminare si danno le seguenti indicazioni in merito allo specifico intervento:

Per attuare tale intervento sara necessario realizzare delle opere provvisionali quali
ponteggi interni nei locali interessati necessari per la posa a soffitto di purificatori d’aria,
collegamenti elettrici e idraulici e sostituzioni di parti di serramenti vetrati con
serramenti alettati.

Prima di operare sara opportuno effettuare un debito sopralluogo in fase di esecuzione
per verificare le modalita di esecuzione delle opere provvisionali e valutare eventuali
impatti sulle strutture esistenti

2.3 Rischi provenienti dall'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

1.14 Rischi trasmessi all'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

3. DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI
3.1 Descrizione dei lavori
La realizzazione dell'opera in oggetto prevede le fasi di lavoro di seguito riportate:

1) Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere
2) Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle
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linee per alimentazione delle macchine e degli attrezzi

3) Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili su ruote

4) Assistenza edile ed impiantistica per posa in opera e collegamento
linee di distribuzione refrigerante: collegamenti scarichi condensa ai
pluviali esistenti, installazione valvole di sezionamento, raccordi, lavori
edili per installazioni e ripristini, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte

5) Opere elettriche ed idrauliche

6) Operazioni di disallestimento del cantiere

4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
4.1 Delimitazione, accessi, viabilita interna.
4.1.1 Recinzione di cantiere

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.1.2 Viabilita di cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2 Scelte progettuali e organizzative
4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.2 Servizi da allestire a cura dell'impresa
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.3 Scelte progettuali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4 Impianti di cantiere
4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.5 Segnaletica
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

Relazione indicazioni PSC Pagina 72 di 99
- S.I.G.E. — Sistema Informativo Gestione Edilizia Citta Metropolitana di Genova -



4.6 Mezzi e attrezzature da cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.7 Dispositivi di protezione individuale (DPI)
4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8 Gestione dell'emergenza
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.2 Prevenzione incendi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.3 Evacuazione
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.4 Indicazioni generali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9 Documentazione

4.9.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE
5.1 Metodologia e criteri di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5.2 Schede di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

6. COSTI
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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B. PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

C. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

D. DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

EDIFICIO 13 CEA 146A Istituto Bergese Nino via Pra 70 Genova
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’'OPERA

L’intervento é cosi riassumibile:

Installazione di specifici filtri purificatori d’aria e modifica di alcuni serramenti esistenti per ottenere
un’immissione continua di aria dall’esterno, sostituendo parti delle superfici vetrate od opache con
superfici alettate metalliche (TIPOLOGIA INTERVENTO B)

Data presunta inizio lavori: 101102020
Data presunta fine lavori: 14\11\2020
Ammontare dei lavori in Euro: € 27.620,81
Committente: Citta Metropolitana di Genova

Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente
Servizio Edilizia

Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499810

Responsabile dei lavori: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499842

Coordinatore progettazione lavori: | Geom. Alessandro Canepa
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499743
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Coordinatore esecuzione lavori: Geom. Alessandro Canepa
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499743

A. RELAZIONE TECNICA

1. ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1 Caratteristiche dell'opera

Descrizione: Interventi di contenimento delle modalita di contagio aerogeno da impianti
di climatizzazione e ventilazione in conseguenza dellemergenza sanitaria da covid-19
Ubicazione Largo Cattanei 3-5 Genova

Durata presunta dei lavori: 44 giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori: 3

Entita presunta: 2,5 uomini/gg
Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro: € 27.620,81

Descrizione del contesto dell'area:

L'edificio come si presenta nella situazione attuale si compone di un unico corpo di
fabbrica a pianta rettangolare dislocato su tre piani oltre al piano terra.

La struttura portante dell'attuale edificio risulta in muratura.

La copertura del corpo di fabbrica € a falde in abbadini di ardesia

1.2 Soggetti interessati

Committente: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente Servizio Edilizia
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel: 010 5499810 - Fax: 010 5499669

Responsabile dei lavori: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499842 - Fax: 010 5499669

Progettista: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento Arch. Umberto Bigoni
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499690 - Fax: 010 5499669

Coordinatore per la progettazione: Geom. Alessandro Canepa
Coordinatore per I'esecuzione: Geom. Alessandro Canepa
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2. CONTESTO AMBIENTALE
2.1 Caratteristiche dell'area

L'area del cantiere relativa all'intervento potra essere organizzata come segue:
* una zona di parcheggio mezzi e accesso materiali da via Pra 70 Genova
* un percorso di accesso per le maestranze e i materiali, preferibilmente esterno
all'edificio ma, in ogni modo, da concordarsi con la Dirigenza scolastica;
» l'area interessata dalle lavorazioni, coincidente con i piani primo, secondo e
terzo;
Gli allestimenti principali per cantiere (baracche, zone di deposito, ecc.) ove
necessari in considerazione della tipologia dell'intervento saranno identificati dal
CSE in fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.
Non & da escludere la possibilita di dedicare al personale addetto alle lavorazioni
locali idonei quali: zone ufficio, servizi igienici, locali di riposo, ecc. dotati di acqua
sanitaria e riscaldamento.
Le zone sopra indicate dovranno essere inequivocabilmente segnalate durante I'attivita
lavorativa tramite apposita segnaletica di cantiere, con attenzione all’attuazione delle
norme di prevenzione Covid 19

2.2 Scelte progettuali ed organizzative
Le scelte progettuali e organizzative saranno meglio dettagliate identificati dal CSE in
fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.

In via preliminare si danno le seguenti indicazioni in merito allo specifico intervento:

Per attuare tale intervento sara necessario realizzare delle opere provvisionali quali
ponteggi interni nei locali interessati necessari per la posa a soffitto di purificatori d’aria,
collegamenti elettrici e idraulici e sostituzioni di parti di serramenti vetrati con
serramenti alettati.

Prima di operare sara opportuno effettuare un debito sopralluogo in fase di esecuzione
per verificare le modalita di esecuzione delle opere provvisionali e valutare eventuali
impatti sulle strutture esistenti

2.3 Rischi provenienti dall'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

1.15 Rischi trasmessi all'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

3. DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI
3.1 Descrizione dei lavori
La realizzazione dell'opera in oggetto prevede le fasi di lavoro di seguito riportate:
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1) Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere

2) Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle
linee per alimentazione delle macchine e degli attrezzi

3) Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili su ruote

4) Assistenza edile ed impiantistica per posa in opera e collegamento
linee di distribuzione refrigerante: collegamenti scarichi condensa ai
pluviali esistenti, installazione valvole di sezionamento, raccordi, lavori
edili per installazioni e ripristini, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte

5) Opere elettriche ed idrauliche

6) Operazioni di disallestimento del cantiere

4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
4.1 Delimitazione, accessi, viabilita interna.
4.1.1 Recinzione di cantiere

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.1.2 Viabilita di cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2 Scelte progettuali e organizzative
4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.2 Servizi da allestire a cura dell'impresa
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.3 Scelte progettuali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4 Impianti di cantiere
4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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4.5 Segnaletica
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.6 Mezzi e attrezzature da cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.7 Dispositivi di protezione individuale (DPI)
4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8 Gestione dell'emergenza
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.2 Prevenzione incendi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.3 Evacuazione
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.4 Indicazioni generali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9 Documentazione

4.9.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE
5.1 Metodologia e criteri di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5.2 Schede di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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6. COSTI
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
B. PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

C. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

D. DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

EDIFICIO 14 CEA 143A Istituto San Giorgio Calata Darsena Genova
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
L’intervento é cosi riassumibile:

Sostituzione dell’impianto di termoventilazione a ventilconvettori con nuovi modelli muniti di filtri
elettronici a piastre in grado di trattenere particelle microscopiche inorganiche (TIPOLOGIA
INTERVENTO A)

Data presunta inizio lavori: 101102020
Data presunta fine lavori: 14\11\2020
Ammontare dei lavori in Euro: € 29.384,95
Committente: Citta Metropolitana di Genova

Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente
Servizio Edilizia

Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499810

Responsabile dei lavori: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499842

Coordinatore progettazione lavori: | Geom. Alessandro Canepa
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Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499743

Coordinatore esecuzione lavori: Geom. Alessandro Canepa
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499743

A. RELAZIONE TECNICA

1. ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1 Caratteristiche dell'opera

Descrizione: Interventi di contenimento delle modalita di contagio aerogeno da impianti
di climatizzazione e ventilazione in conseguenza dellemergenza sanitaria da covid-19
Ubicazione Largo Cattanei 3-5 Genova

Durata presunta dei lavori: 44 giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori: 3

Entita presunta: 2,5 uomini/gg
Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro: € 29.384,95

Descrizione del contesto dell'area:

L'edificio come si presenta nella situazione attuale si compone di un unico corpo di
fabbrica a pianta rettangolare dislocato su due piani oltre al piano terra.

La struttura portante dell'attuale edificio risulta in muratura.

La copertura del corpo di fabbrica & a falde

1.2 Soggetti interessati

Committente: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente Servizio Edilizia
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel: 010 5499810 - Fax: 010 5499669

Responsabile dei lavori: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499842 - Fax: 010 5499669

Progettista: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento Arch. Umberto Bigoni
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499690 - Fax: 010 5499669
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Coordinatore per la progettazione: Geom. Alessandro Canepa
Coordinatore per I'esecuzione: Geom. Alessandro Canepa

2. CONTESTO AMBIENTALE
2.1 Caratteristiche dell'area

L'area del cantiere relativa all'intervento potra essere organizzata come segue:
* una zona di parcheggio mezzi e accesso materiali da cortile attorno ad edificio
da Calata Darsena Genova
» un percorso di accesso per le maestranze e i materiali, preferibilmente esterno
all'edificio ma, in ogni modo, da concordarsi con la Dirigenza scolastica;
» l'area interessata dalle lavorazioni, coincidente con il piano terra;
La zona oggetto delle lavorazioni non € interessata da attivita scolastiche in quanto
le stesse sono sospese per il periodo estivo e pertanto non presenta elementi che
possono interferire con le normali attivita del cantiere.
Gli allestimenti principali per cantiere (baracche, zone di deposito, ecc.) ove
necessari in considerazione della tipologia dell'intervento saranno identificati dal
CSE in fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.
Non € da escludere la possibilita di dedicare al personale addetto alle lavorazioni
locali idonei quali: zone ufficio, servizi igienici, locali di riposo, ecc. dotati di acqua
sanitaria e riscaldamento.
Le zone sopra indicate dovranno essere inequivocabilmente segnalate durante 'attivita
lavorativa tramite apposita segnaletica di cantiere, con attenzione all’attuazione delle
norme di prevenzione Covid 19

2.2 Scelte progettuali ed organizzative
Le scelte progettuali e organizzative saranno meglio dettagliate identificati dal CSE in
fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.

In via preliminare si danno le seguenti indicazioni in merito allo specifico intervento:

Per attuare tale intervento sara necessario realizzare delle opere provvisionali quali
ponteggi interni nei locali interessati necessari per la posa di nuovi ventilconvettori
collegamenti elettrici e idraulici.

Prima di operare sara opportuno effettuare un debito sopralluogo in fase di esecuzione
per verificare le modalita di esecuzione delle opere provvisionali e valutare eventuali
impatti sulle strutture esistenti

2.3 Rischi provenienti dall'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

1.16 Rischi trasmessi all'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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3. DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI
3.1 Descrizione dei lavori
La realizzazione dell'opera in oggetto prevede le fasi di lavoro di seguito riportate:

1) Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere

2) Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle
linee per alimentazione delle macchine e degli attrezzi

3) Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili su ruote

4) Assistenza edile ed impiantistica per posa in opera e collegamento
linee di distribuzione refrigerante: collegamenti scarichi condensa ai
pluviali esistenti, installazione valvole di sezionamento, raccordi, lavori
edili per installazioni e ripristini, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte

5) Opere elettriche ed idrauliche

6) Operazioni di disallestimento del cantiere

4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
4.1 Delimitazione, accessi, viabilita interna.
4.1.1 Recinzione di cantiere

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.1.2 Viabilita di cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2 Scelte progettuali e organizzative
4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.2 Servizi da allestire a cura dell'impresa
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.3 Scelte progettuali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4 Impianti di cantiere
4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale
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Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.5 Segnaletica
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.6 Mezzi e attrezzature da cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.7 Dispositivi di protezione individuale (DPI)
4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8 Gestione dell'emergenza
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.2 Prevenzione incendi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.3 Evacuazione
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.4 Indicazioni generali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9 Documentazione

4.9.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE
5.1 Metodologia e criteri di valutazione dei rischi
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Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5.2 Schede di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

6. COSTI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

B. PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

C. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

D. DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

EDIFICIO 15 CEA 69A Istituto Martin Luther King via Era 1 Genova

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L’intervento é cosi riassumibile:

Sostituzione dell’impianto di termoventilazione a ventilconvettori con nuovi modelli muniti di filtri
elettronici a piastre in grado di trattenere particelle microscopiche inorganiche (TIPOLOGIA

INTERVENTO A)

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Ammontare dei lavori in Euro:

Committente:

Responsabile dei lavori:

Indirizzo
Telefono

Indirizzo

10\10\2020

14\11\2020

€ 13.245,98

Citta Metropolitana di Genova

Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente
Servizio Edilizia

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499810

Ing. Angelo Allodi

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
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Telefono | 010 5499842

Coordinatore progettazione lavori: | Geom. Alessandro Canepa

Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499743

Coordinatore esecuzione lavori: Geom. Alessandro Canepa

Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499743

A. RELAZIONE TECNICA

1. ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1 Caratteristiche dell'opera

Descrizione: Interventi di contenimento delle modalita di contagio aerogeno da impianti
di climatizzazione e ventilazione in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19
Ubicazione Largo Cattanei 3-5 Genova

Durata presunta dei lavori: 44 giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori: 3

Entita presunta: 2,5 uomini/gg
Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro: € 13.245,98

Descrizione del contesto dell'area:

L'edificio come si presenta nella situazione attuale si compone di un unico corpo di
fabbrica dislocato su un piano oltre al piano terra e un piano seminterrato.

La struttura portante dell'attuale edificio risulta in cemento armato.

La copertura del corpo di fabbrica & piana

1.2 Soggetti interessati

Committente: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente Servizio Edilizia
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel: 010 5499810 - Fax: 010 5499669

Responsabile dei lavori: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499842 - Fax: 010 5499669

Progettista: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento Arch. Umberto Bigoni
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
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Tel.: 010 5499690 - Fax: 010 5499669

Coordinatore per la progettazione: Geom. Alessandro Canepa
Coordinatore per I'esecuzione: Geom. Alessandro Canepa

2. CONTESTO AMBIENTALE
2.1 Caratteristiche dell'area

L'area del cantiere relativa all'intervento potra essere organizzata come segue:
* una zona di parcheggio mezzi e accesso materiali da via Era Genova
» un percorso di accesso per le maestranze e i materiali, preferibilmente esterno
all'edificio ma, in ogni modo, da concordarsi con la Dirigenza scolastica;
» l'area interessata dalle lavorazioni, coincidente con il piano terra;
Gli allestimenti principali per cantiere (baracche, zone di deposito, ecc.) ove
necessari in considerazione della tipologia dell'intervento saranno identificati dal
CSE in fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.
Non € da escludere la possibilita di dedicare al personale addetto alle lavorazioni
locali idonei quali: zone ufficio, servizi igienici, locali di riposo, ecc. dotati di acqua
sanitaria e riscaldamento.
Le zone sopra indicate dovranno essere inequivocabilmente segnalate durante 'attivita
lavorativa tramite apposita segnaletica di cantiere, con attenzione all’attuazione delle
norme di prevenzione Covid 19

2.2 Scelte progettuali ed organizzative
Le scelte progettuali e organizzative saranno meglio dettagliate identificati dal CSE in
fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.

In via preliminare si danno le seguenti indicazioni in merito allo specifico intervento:

Per attuare tale intervento sara necessario realizzare delle opere provvisionali quali
ponteggi interni nei locali interessati necessari per la posa di nuovi ventilconvettori
collegamenti elettrici e idraulici.

Prima di operare sara opportuno effettuare un debito sopralluogo in fase di esecuzione
per verificare le modalita di esecuzione delle opere provvisionali e valutare eventuali
impatti sulle strutture esistenti

2.3 Rischi provenienti dall'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

1.17 Rischi trasmessi all'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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3. DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI
3.1 Descrizione dei lavori
La realizzazione dell'opera in oggetto prevede le fasi di lavoro di seguito riportate:

1) Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere

2) Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle
linee per alimentazione delle macchine e degli attrezzi

3) Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili su ruote

4) Assistenza edile ed impiantistica per posa in opera e collegamento
linee di distribuzione refrigerante: collegamenti scarichi condensa ai
pluviali esistenti, installazione valvole di sezionamento, raccordi, lavori
edili per installazioni e ripristini, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte

5) Opere elettriche ed idrauliche

6) Operazioni di disallestimento del cantiere

4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
4.1 Delimitazione, accessi, viabilita interna.
4.1.1 Recinzione di cantiere

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.1.2 Viabilita di cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2 Scelte progettuali e organizzative
4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.2 Servizi da allestire a cura dell'impresa
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.3 Scelte progettuali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4 Impianti di cantiere
4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.5 Segnaletica
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.6 Mezzi e attrezzature da cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.7 Dispositivi di protezione individuale (DPI)
4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8 Gestione dell'emergenza
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.2 Prevenzione incendi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.3 Evacuazione
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.4 Indicazioni generali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9 Documentazione
4.9.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE
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5.1 Metodologia e criteri di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5.2 Schede di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

6. COSTI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

B. PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

C. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

D. DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

EDIFICIO 16 CEA 45A Istituto Firpo E Buonarroti M. via Canevari 47 Genova
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’'OPERA

L’intervento é cosi riassumibile

Sostituzione dell’impianto di termoventilazione a ventilconvettori con nuovi modelli muniti di filtri
elettronici a piastre in grado di trattenere particelle microscopiche inorganiche (TIPOLOGIA

INTERVENTO A)

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Ammontare dei lavori in Euro:

Committente:

Responsabile dei lavori:

Indirizzo
Telefono

10\10\2020

14\11\2020

€16.599,73

Citta Metropolitana di Genova

Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente
Servizio Edilizia

Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
010 5499810
Ing. Angelo Allodi
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Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499842

Coordinatore progettazione lavori: | Geom. Alessandro Canepa

Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499743

Coordinatore esecuzione lavori: Geom. Alessandro Canepa

Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499743

A. RELAZIONE TECNICA

1. ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1 Caratteristiche dell'opera

Descrizione: Interventi di contenimento delle modalita di contagio aerogeno da impianti
di climatizzazione e ventilazione in conseguenza dellemergenza sanitaria da covid-19
Ubicazione Largo Cattanei 3-5 Genova

Durata presunta dei lavori: 44 giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori: 3

Entita presunta: 2,5 uomini/gg
Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro: € 16.599,73

Descrizione del contesto dell'area:

L'edificio come si presenta nella situazione attuale si compone di un unico corpo di
fabbrica dislocato su sette piani oltre al piano terra e un piano seminterrato.

La struttura portante dell'attuale edificio risulta in cemento armato.

La copertura del corpo di fabbrica & piana

1.2 Soggetti interessati

Committente: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente Servizio Edilizia
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel: 010 5499810 - Fax: 010 5499669

Responsabile dei lavori: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499842 - Fax: 010 5499669

Progettista: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento Arch.Umberto Bigoni
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Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499690 - Fax: 010 5499669

Coordinatore per la progettazione: Geom. Alessandro Canepa
Coordinatore per I'esecuzione: Geom. Alessandro Canepa

2. CONTESTO AMBIENTALE
2.1 Caratteristiche dell'area

L'area del cantiere relativa all'intervento potra essere organizzata come segue:
* una zona di parcheggio mezzi e accesso materiali da via Canevari Genova
* un percorso di accesso per le maestranze e i materiali, preferibilmente esterno
all'edificio ma, in ogni modo, da concordarsi con la Dirigenza scolastica;
» l'area interessata dalle lavorazioni, coincidente con il piano Terra;
Gli allestimenti principali per cantiere (baracche, zone di deposito, ecc.) ove
necessari in considerazione della tipologia dell'intervento saranno identificati dal
CSE in fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.
Non € da escludere la possibilita di dedicare al personale addetto alle lavorazioni
locali idonei quali: zone ufficio, servizi igienici, locali di riposo, ecc. dotati di acqua
sanitaria e riscaldamento.
Le zone sopra indicate dovranno essere inequivocabilmente segnalate durante 'attivita
lavorativa tramite apposita segnaletica di cantiere, con attenzione all’attuazione delle
norme di prevenzione Covid 19

2.2 Scelte progettuali ed organizzative
Le scelte progettuali e organizzative saranno meglio dettagliate identificati dal CSE in
fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.

In via preliminare si danno le seguenti indicazioni in merito allo specifico intervento:

Per attuare tale intervento sara necessario realizzare delle opere provvisionali quali
ponteggi interni nei locali interessati necessari per la posa di nuovi ventilconvettori
collegamenti elettrici e idraulici.

Prima di operare sara opportuno effettuare un debito sopralluogo in fase di esecuzione
per verificare le modalita di esecuzione delle opere provvisionali e valutare eventuali
impatti sulle strutture esistenti

2.3 Rischi provenienti dall'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

1.18 Rischi trasmessi all'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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3. DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI
3.1 Descrizione dei lavori
La realizzazione dell'opera in oggetto prevede le fasi di lavoro di seguito riportate:

1) Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere

2) Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle
linee per alimentazione delle macchine e degli attrezzi

3) Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili su ruote

4) Assistenza edile ed impiantistica per posa in opera e collegamento
linee di distribuzione refrigerante: collegamenti scarichi condensa ai
pluviali esistenti, installazione valvole di sezionamento, raccordi, lavori
edili per installazioni e ripristini, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte

5) Opere elettriche ed idrauliche

6) Operazioni di disallestimento del cantiere

4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
4.1 Delimitazione, accessi, viabilita interna.
4.1.1 Recinzione di cantiere

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.1.2 Viabilita di cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2 Scelte progettuali e organizzative
4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.2 Servizi da allestire a cura dell'impresa
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.3 Scelte progettuali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4 Impianti di cantiere
4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.5 Segnaletica
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.6 Mezzi e attrezzature da cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.7 Dispositivi di protezione individuale (DPI)
4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8 Gestione dell'emergenza
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.2 Prevenzione incendi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.3 Evacuazione
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8.4 Indicazioni generali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9 Documentazione

4.9.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE
5.1 Metodologia e criteri di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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5.2 Schede di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

6. COSTI
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

B. PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

C. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

D. DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

EDIFICIO 17 CEA 88A Istituto Luzzati via G.B.Ghio 14 Chiavari Genova

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L’intervento é cosi riassumibile:

Installazione di specifici filtri purificatori d’aria e modifica di alcuni serramenti esistenti per ottenere
un’immissione continua di aria dall’esterno, sostituendo parti delle superfici vetrate od opache con
superfici alettate metalliche (TIPOLOGIA INTERVENTO B) LOCALI INTERESSATI: palestra
utilizzata da istituto Caboto

Modifica dei ventilconvettori esistenti, installando un apposto kit con filtro elettronico a piastre.
(TIPOLOGIA INTERVENTO A) LOCALI INTERESSATI: atrio e aula magna

Data presunta inizio lavori: 1011012020

Data presunta fine lavori: 14\11\2020

Ammontare dei lavori in Euro: € 44.320,33
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Committente: Citta Metropolitana di Genova

Servizio Edilizia
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499810

Responsabile dei lavori: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499842

Coordinatore progettazione lavori: | Geom. Alessandro Canepa
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499743

Coordinatore esecuzione lavori: Geom. Alessandro Canepa
Indirizzo | Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Telefono | 010 5499743

A. RELAZIONE TECNICA

1. ANAGRAFICA DI CANTIERE
1.1 Caratteristiche dell'opera

Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente

Descrizione: Interventi di contenimento delle modalita di contagio aerogeno da impianti
di climatizzazione e ventilazione in conseguenza dellemergenza sanitaria da covid-19

Ubicazione Piazzale Eugenio Bonta 6-8 Rapallo Genova
Durata presunta dei lavori: 44 giorni
Numero massimo presunto dei lavoratori: 3

Entita presunta: 2,5 uomini/gg
Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro: € 44.320,33

Descrizione del contesto dell'area:

L'edificio come si presenta nella situazione attuale si compone di un unico corpo di
fabbrica a pianta irregolare dislocato su quattro piani oltre il piano terra un piano

ammezzato e uno seminterrato.
La struttura portante dell'attuale edificio risulta in cemento armato.
La copertura del corpo di fabbrica & piana

1.2 Soggetti interessati
Committente: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Davide Nari — Dirigente Servizio Edilizia
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Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel: 010 5499810 - Fax: 010 5499669

Responsabile dei lavori: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Angelo Allodi
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499842 - Fax: 010 5499669

Progettista: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento Arch. Umberto Bigoni
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 16147 Genova (GE)
Tel.: 010 5499690 - Fax: 010 5499669

Coordinatore per la progettazione: Geom. Alessandro Canepa
Coordinatore per I'esecuzione: Geom. Alessandro Canepa

2. CONTESTO AMBIENTALE
2.1 Caratteristiche dell'area

L'area del cantiere relativa all'intervento potra essere organizzata come segue:
* una zona di parcheggio mezzi e accesso materiali dal cortile intorno all’edificio
con accesso da via G.B. Ghio.
» un percorso di accesso per le maestranze e i materiali, preferibilmente esterno
all'edificio ma, in ogni modo, da concordarsi con la Dirigenza scolastica;
» larea interessata dalle lavorazioni, coincidente con il piano terra e primo
seminterrato;
Gli allestimenti principali per cantiere (baracche, zone di deposito, ecc.) ove
necessari in considerazione della tipologia dell’intervento saranno identificati dal
CSE in fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.
Non & da escludere la possibilita di dedicare al personale addetto alle lavorazioni
locali idonei quali: zone ufficio, servizi igienici, locali di riposo, ecc. dotati di acqua
sanitaria e riscaldamento.
Le zone sopra indicate dovranno essere inequivocabilmente segnalate durante |'attivita
lavorativa tramite apposita segnaletica di cantiere, con attenzione all’attuazione delle
norme di prevenzione Covid 19

2.2 Scelte progettuali ed organizzative

Le scelte progettuali e organizzative saranno meglio dettagliate identificati dal CSE in
fase preliminare all’avvio delle lavorazioni.

In via preliminare si danno le seguenti indicazioni in merito allo specifico intervento:
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Per attuare tale intervento sara necessario realizzare delle opere provvisionali quali
ponteggi interni nei locali interessati necessari per la posa a soffitto di purificatori d’aria,
collegamenti elettrici e idraulici e sostituzioni di parti di serramenti vetrati con
serramenti alettati nonché modifica dei ventilconvettori esistenti, installando un apposto
kit con filtro elettronico a piastre.

Prima di operare sara opportuno effettuare un debito sopralluogo in fase di esecuzione
per verificare le modalita di esecuzione delle opere provvisionali e valutare eventuali
impatti sulle strutture esistenti

2.3 Rischi provenienti dall'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

1.19 Rischi trasmessi all'ambiente circostante
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

3. DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI
3.1 Descrizione dei lavori
La realizzazione dell'opera in oggetto prevede le fasi di lavoro di seguito riportate:

1) Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere

2) Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle
linee per alimentazione delle macchine e degli attrezzi

3) Allestimento, montaggio e uso di ponteggi mobili su ruote

4) Assistenza edile ed impiantistica per posa in opera e collegamento
linee di distribuzione refrigerante: collegamenti scarichi condensa ai
pluviali esistenti, installazione valvole di sezionamento, raccordi, lavori
edili per installazioni e ripristini, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte

5) Opere elettriche ed idrauliche

6) Operazioni di disallestimento del cantiere

4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
4.1 Delimitazione, accessi, viabilita interna.
4.1.1 Recinzione di cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.1.2 Viabilita di cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2 Scelte progettuali e organizzative
4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

Relazione indicazioni PSC Pagina 97 di 99

- S.I.G.E. — Sistema Informativo Gestione Edilizia Citta Metropolitana di Genova -



4.2.2 Servizi da allestire a cura dell'impresa
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.2.3 Scelte progettuali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4 Impianti di cantiere

4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.5 Segnaletica
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.6 Mezzi e attrezzature da cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.7 Dispositivi di protezione individuale (DPI)
4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.8 Gestione dell'emergenza
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.8.2 Prevenzione incendi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C.
4.8.3 Evacuazione
Vedasi quanto descritto nella tipologia C
4.8.4 Indicazioni generali
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9 Documentazione

4.9.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici
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Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE
5.1 Metodologia e criteri di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

5.2 Schede di valutazione dei rischi
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

6. COSTI
Vedasi quanto descritto nella tipologia C

B. PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

C. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE

Vedasi quanto descritto nella tipologia C

D. DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Vedasi quanto descritto nella tipologia C
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