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DATA

REVISIONE EDBA C F

N° TAVOLAFASE:

SCALA

OGGETTO DELLA TAVOLA:

PROGETTISTI:   

STAFF di PROGETTAZIONE

DIRIGENTE TECNICO

RESP. UFFICIO

COMMESSA: CODICE COMMESSA

R.U.P.

APPROVAZIONE DOCUMENTO

STATO:

RIF. FILE ANAGEDIL:

CRONOPROGRAMMA

ESECUTIVO

Intervento di manutenzione straordinaria ai canali di gronda 

Arch. Luca Cassissa

 Ing  Angelo Allodi 

Ing. Davide Nari

coord. staff Geom. Alessandro Canepa

verifiche sismiche

tec. progetto elettrico

tec. progetto termico

assistente

grafica CAD

LAS.21.00006I.T.T.L. - San Giorgio - Sede -  Calata  Darsena - 

 Ing  Angelo Allodi 

   STATO ATTUALE

...

EDIFICIO - ATTIVITA':
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CODICE
ATTIVITA'EDIFICIOCalata  Darsena - Ponte Parodi, snc - Genova -  - 16126

I.T.T.L. - San Giorgio

147A

DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE
UFFICIO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

143ACEA 143

"Finanziato dall'unione europea - NextGenerationEU"



1° Settimana 2° Settimana 3° Settimana 4° Settimana 5° Settimana 6° Settimana 7° Settimana 8° Settimana 9° Settimana 10° Settimana 11° Settimana 12° Settimana 13° Settimana 14° Settimana 15° Settimana 16° Settimana 17° Settimana 18° Settimana 19° Settimana 20° Settimana 21° Settimana 22° Settimana 23° Settimana 24° Settimana

1
Ponteggi e allestimenti cantiere xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

2
Smontaggi e trasporto a ppdd xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

3
Demolizioni e trasporto a ppdd xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4
Ripristini xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

5
Smontaggio allestimenti di cantiere xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

6 0

7 0

8

9

10

11

12

importo per periodo lavorativo 18.996,23             18.996,23             18.996,23             19.996,91             1.000,68               1.000,68               1.000,68               1.000,68               1.000,68               1.000,68               852,16                  852,16                  7.184,24               13.920,27             13.920,27             13.920,27             7.588,19               7.588,19               7.588,19               6.736,03               6.736,03               6.736,03               6.736,03               6.736,03               

importo progressivo 18.996,23             18.996,23             18.996,23             19.996,91             1.000,68               1.000,68               1.000,68               1.000,68               1.000,68               1.000,68               852,16                  852,16                  7.184,24               13.920,27             13.920,27             13.920,27             7.588,19               7.588,19               7.588,19               6.736,03               6.736,03               6.736,03               6.736,03               6.736,03               

produzione giornaliera per periodo 1.187,26               1.187,26               1.187,26               1.249,81               62,54                    62,54                    62,54                    62,54                    62,54                    62,54                    53,26                    53,26                    449,02                  870,02                  870,02                  870,02                  474,26                  474,26                  474,26                  421,00                  421,00                  421,00                  421,00                  421,00                  

produzione media giornaliera 37,42                    

6 MESE4 MESE 5 MESE

CRONOPROGRAMMA
1 MESE 2 MESE 3 MESE
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