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CRONOPROGRAMMA

1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° i 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19¢ 20° 21° 22° 23° 24°
1 |Ponteggi e allestimenti cantiere XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
, |Smontaggie trasporto a ppdd XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
3 |Demolizioni e trasporto a ppdd XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
6 |0
7 [0
8
9
10
1
12
importo per periodo lavorativo 18.996,23 18.996,23 18.996,23 19.996,91 1.000.,68 1.000,68 1.000.,68 1.000,68 1.000,68 1.000,68 852,16 852,16 7.184,24 13.920,27 13.920,27 13.920,27 7.588,19 7.588,19 7.588,19 6.736,03 6.736,03 6.736,03 6.736,03 6.736,03

importo progressivo 18.996,23 18.996,23 18.996,23 19.996,91 1.000,68 1.000,68 1.000,68 1.000,68 1.000,68 1.000,68 852,16 852,16 7.184,24 13.920,27 13.920,27 13.920,27 7.588,19 7.588,19 7.588,19 6.736,03 6.736,03 6.736,03 6.736,03 6.736,03

produzione giornaliera per periodo 1.187,26 1.187,26 1.187,26 1.249,81 62,54 62,54 62,54 62,54 62,54 62,54 53,26 53,26 449,02 870,02 870,02 870,02 474,26 474,26 474,26 421,00 421,00 421,00 421,00 421,00

produzione media giornaliera 37,42
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