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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA IN COMUNE DI VALBREVENNA (GE)

MESI
SETTIMANE
GIORNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
ELENCO LAVORAZIONI

Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Posa di segnaletica stradale 

Realizzazione di micropali in acciaio
Cordolo testa pali
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
Realizzazione della carpenteria per le strutture
Getto in cls per le strutture
Montaggio di guard rails
Formazione di manto d'usura stradale 
Smobilizzo cantiere

Costruzione di palificata in legno
Messa a dimora di talee e piantine
Posa di condutture
Pozzetti e opere d'arte
Montaggio di guard rails
Formazione di manto d'usura stradale 
Smobilizzo cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Posa di segnaletica stradale 

Formazione di manto d'usura stradale 
Smobilizzo cantiere

Costruzione di palificata in legno
Messa a dimora di talee e piantine
Montaggio di guard rails
Formazione di manto d'usura stradale 
Smobilizzo cantiere

Realizzazione di tiranti in acciaio
Realizzazione della carpenteria metallica
Montaggio di ringhiera
Formazione di manto d'usura stradale 
Smobilizzo cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Posa di segnaletica stradale 

Formazione di manto d'usura stradale 
Smobilizzo cantiere

Realizzazione di micropali in acciaio
7 - CLAVAREZZA PIAZZA

3 - NENNO RIPA

4 - NENNO CASA

5 - CASERZA MURO PIAZZA

ZONA CANTIERE 3 - CERRETA - CLAVAREZZA PIAZZA - MURO CAMPO BOCCE - BAIO

6 - CERRETA

ZONA CANTIERE 1 - TERNANO E GORRA

1- TERNANO

2 - GORRA

ZONA CANTIERE 2 - NENNO RIPA - NENNO CASA - CASERZA MURO
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1
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA IN COMUNE DI VALBREVENNA (GE)

Cordolo testa pali
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
Realizzazione della carpenteria per le strutture
Getto in cls per le strutture
Montaggio di guard rails
Formazione di manto d'usura stradale 
Smobilizzo cantiere

Realizzazione ripristini intonaco
Smobilizzo cantiere

Realizzazione di micropali in acciaio
Cordolo testa pali
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
Realizzazione della carpenteria per le strutture
Getto in cls per le strutture
Montaggio di guard rails
Formazione di manto d'usura stradale 
Smobilizzo cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Posa di segnaletica stradale 

Costruzione di palificata in legno
Messa a dimora di talee e piantine
Montaggio di guard rails
Formazione di manto d'usura stradale 
Smobilizzo cantiere

Formazione di manto d'usura stradale 
Smobilizzo cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Posa di segnaletica stradale 
Realizzazione di micropali in acciaio
Cordolo testa pali
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
Realizzazione della carpenteria per le strutture
Getto in cls per le strutture
Montaggio di guard rails
Formazione di manto d'usura stradale 
Smobilizzo cantiere

ZONA CANTIERE 5 - TONNO

IPOTIZZANDO UNA SUDDIVISIONE DEI LAVORI PROGRESSIVA PER GRUPPI DI CANTIERI SI OTTIENE UNA DURATA COMPLESSIVA DELL'APPALTO PARI A 138 GIORNI

8 - MURO CAMPO BOCCE

9 - BAIO

10 - CANNEROSSE

ZONA CANTIERE 4 - CANNEROSSE - CERVIASCA

6 - CERRETA
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