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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA IN COMUNE DI VALBREVENNA (GE)

MESI 1
SETTIMANE 1 2 3 4 5
GIORNI 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9]10|11(12|13]|14|15(16|17]|18|19|20]21|22|23|24]|25|26(27|28]29|30({31|32|33

ELENCO LAVORAZIONI

Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Posa di segnaletica stradale

1- TERNANO

Realizzazione di micropali in acciaio

Cordolo testa pali

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
Realizzazione della carpenteria per le strutture
Getto in cls per le strutture

Montaggio di guard rails

Formazione di manto d'usura stradale

Smobilizzo cantiere

2 - GORRA

Costruzione di palificata in legno
Messa a dimora di talee e piantine
Posa di condutture

Pozzetti e opere d'arte

Montaggio di guard rails

Formazione di manto d'usura stradale
Smobilizzo cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Posa di segnaletica stradale

3 - NENNO RIPA

Formazione di manto d'usura stradale
Smobilizzo cantiere

4 - NENNO CASA

Costruzione di palificata in legno
Messa a dimora di talee e piantine
Montaggio di guard rails

Formazione di manto d'usura stradale
Smobilizzo cantiere

5 - CASERZA MURO PIAZZA

Realizzazione di tiranti in acciaio
Realizzazione della carpenteria metallica
Montaggio di ringhiera

Formazione di manto d'usura stradale
Smobilizzo cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Posa di segnaletica stradale

6 - CERRETA

Formazione di manto d'usura stradale
Smobilizzo cantiere

7 - CLAVAREZZA PIAZZA
Realizzazione di micropali in acciaio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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Cordolo testa pali

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
Realizzazione della carpenteria per le strutture
Getto in cls per le strutture

Montaggio di guard rails

Formazione di manto d'usura stradale

Smobilizzo cantiere

8 - MURO CAMPO BOCCE
Realizzazione ripristini intonaco
Smobilizzo cantiere

9 - BAIO

Realizzazione di micropali in acciaio

Cordolo testa pali

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
Realizzazione della carpenteria per le strutture
Getto in cls per le strutture

Montaggio di guard rails

Formazione di manto d'usura stradale

Smobilizzo cantiere
- ZONACANTIERE4-CANNEROSSE-CERVIASCA ]
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Posa di segnaletica stradale

10 - CANNEROSSE

Costruzione di palificata in legno
Messa a dimora di talee e piantine
Montaggio di guard rails

Formazione di manto d'usura stradale
Smobilizzo cantiere

6 - CERRETA

Formazione di manto d'usura stradale
Smobilizzo cantiere
- OO ZONACANTWERES-ToNNO ]
Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Posa di segnaletica stradale

Realizzazione di micropali in acciaio

Cordolo testa pali

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
Realizzazione della carpenteria per le strutture
Getto in cls per le strutture

Montaggio di guard rails

Formazione di manto d'usura stradale

Smobilizzo cantiere

IPOTIZZANDO UNA SUDDIVISIONE DEI LAVORI PROGRESSIVA PER GRUPPI DI CANTIERI SI OTTIENE UNA DURATA COMPLESSIVA DELL'APPALTO PARI A 138 GIORNI
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