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CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE ATTIVITA' (Opzione 1)

ANNI 1 2

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Esecuzione indagini integrative e rilievi sulleusture esistenti

Esecuzione indagini integrative geognostiche

Redazione del progetto esecutivo

Ottenimento autorizzazioni

Gara di appalto per I'affidamento dei lavori

ESECUZIONE LAVORI

Montaggio dei ponteggi este

Opere di demolizior

Realizzazione fondazioni delle nuove strutture.&r,

Realizzazione delle nuove strutture in elevazioneresolidamemto solai

Rinforzo elementi in muratura

Ripristino impiant

Opere edili di completamento e finitura inte

Opere edili di completamento e finitura estt

Smontaggio ponteggi

ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO

NOTE:
L'opzione 1 si riferisce al caso di contemporaneita di lavori ed attivita scolastica;
si suppone lo spostamento delle attivita da una zona all'altra dell'edificio a seconda delle zone interessate di volta in volta dai lavori.



CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE ATTIVITA' (Opzione 2)

ANNI 1 2

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Esecuzione indagini integrative e rilievi sulleusture esisten

Esecuzione indagini integrative geognost

Redazione del progetto esecut

Ottenimento autorizzazic

Gara di appalto per I'affidamento dei la

ESECUZIONE LAVORI

Montaggio dei ponteggi este

Opere di demolizior

Realizzazione fondazioni delle nuove strutture.&r,

Realizzazione delle nuove strutture in elevazioneresolidamemto sol

Rinforzo elementi in muratu

Ripristino impiant

Opere edili di completamento e finitura inte

Opere edili di completamento e finitura estt

Smontaggio ponteg

ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO

NOTE:
L'opzione 2 si riferisce al caso di trasferimento di tutte le attivita attualmente presenti nell'edificio
fino all'ultimazione dei lavori.



