


Cronoprogramma

N. 

ord.
Cod. Attività Durata gg.

1 Consegna  lavori 60

SP 26

2 Preparazione cantiere 1

3 Scarifica 5

4 Pulizia del piano viabile 1

5
Stesa cognglomerato 

bituminoso
7

6

Disallestimento cantiere e 

spostamento attrezzature e 

mezzi

3

SP 44

7 Preparazione cantiere 2

8 Scarifica 6

9 Pulizia del piano viabile 3

10
Stesa cognglomerato 

bituminoso
10

11

Disallestimento cantiere e 

spostamento attrezzature e 

mezzi

3

SP 88

12 Preparazione cantiere 2

13 Pulizia del piano viabile 3

14
Stesa cognglomerato 

bituminoso
12

15

Disallestimento cantiere e 

spostamento attrezzature e 

mezzi

2

Inizio dei 

lavori
Fine lavori
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60
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