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SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"
VIA CESARE BATTISTI, 63
CRONOPROGRAMMA
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CRONOPROGRAMMA LAVORI - 2101 - "SCUOLA E. DE AMICIS" - RONCO SCRIVIA (GE), CORSO CESARE BATTISTI

1° settimana

2° settimana 3° settimana

4° settimana

Descrizione attivita

Cantierizzazione

Smontaggi e sgomberi locali

Realizzazione ponteggiature

Modifica e spostamento utenze

Demolizioni pareti Piano Terra

Demolizione solaio Piano Terra e pareti S1

Scavi e realizzazione fondazioni

Rinforzo travi C.A.

Getto setti C.A. Piano S1

Getto soletta Piano Terra

Getto setti C.A. Piano PT

Demolizione pareti Piani 1°-2°

Getto setti C.A. Piani 1°-2°

Realizzazione coibentazione nuovi setti

Adeguamento impianti

Realizzazione nuove tramezze interne

Realizzazione pavimentazioni interne

Realizzazione finiture interne

Posa serramenti interni ed esterni

Demolizione ingresso

Costruzione nuovo ingresso

Modifiche a scale esterne e rampa disabili

Coloriture esterne ed interne

Smontaggio ponteggiature

Montaggi e mobilio locali

Pulizia cantiere
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