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2101_RNC_PD_SIC_301_A_Cronoprogramma SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"

VIA CESARE BATTISTI, 63

CRONOPROGRAMMA

Committente:

COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Cantierizzazione

Smontaggi e sgomberi locali

Realizzazione ponteggiature

Modifica e spostamento utenze

Demolizioni pareti Piano Terra

Demolizione solaio Piano Terra e pareti S1

Scavi e realizzazione fondazioni

Rinforzo travi C.A.

Getto setti C.A. Piano S1

Getto soletta Piano Terra

Getto setti C.A. Piano PT

Demolizione pareti Piani 1°-2°

Getto setti C.A. Piani 1°-2°

Realizzazione coibentazione nuovi setti

Adeguamento impianti

Realizzazione nuove tramezze interne

Realizzazione pavimentazioni interne

Realizzazione finiture interne

Posa serramenti interni ed esterni

Demolizione ingresso

Costruzione nuovo ingresso

Modifiche a scale esterne e rampa disabili

Coloriture esterne ed interne

Smontaggio ponteggiature

Montaggi e mobilio locali

Pulizia cantiere

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Cantierizzazione

Smontaggi e sgomberi locali

Realizzazione ponteggiature

Modifica e spostamento utenze

Demolizioni pareti Piano Terra

Demolizione solaio Piano Terra e pareti S1

Scavi e realizzazione fondazioni

Rinforzo travi C.A.

Getto setti C.A. Piano S1

Getto soletta Piano Terra

Getto setti C.A. Piano PT

Demolizione pareti Piani 1°-2°

Getto setti C.A. Piani 1°-2°

Realizzazione coibentazione nuovi setti

Adeguamento impianti

Realizzazione nuove tramezze interne

Realizzazione pavimentazioni interne

Realizzazione finiture interne

Posa serramenti interni ed esterni

Demolizione ingresso

Costruzione nuovo ingresso

Modifiche a scale esterne e rampa disabili

Coloriture esterne ed interne

Smontaggio ponteggiature

Montaggi e mobilio locali

Pulizia cantiere

Descrizione attività

4° settimana

CRONOPROGRAMMA LAVORI - 2101 - "SCUOLA E. DE AMICIS" - RONCO SCRIVIA (GE), CORSO CESARE BATTISTI

1° settimana 2° settimana 3° settimana

5° settimana 6° settimana 7° settimana 8° settimana

Descrizione attività

1/5
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2101_RNC_PD_SIC_301_A_Cronoprogramma SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"

VIA CESARE BATTISTI, 63

CRONOPROGRAMMA

Committente:

COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Cantierizzazione

Smontaggi e sgomberi locali

Realizzazione ponteggiature

Modifica e spostamento utenze

Demolizioni pareti Piano Terra

Demolizione solaio Piano Terra e pareti S1

Scavi e realizzazione fondazioni

Rinforzo travi C.A.

Getto setti C.A. Piano S1

Getto soletta Piano Terra

Getto setti C.A. Piano PT

Demolizione pareti Piani 1°-2°

Getto setti C.A. Piani 1°-2°

Realizzazione coibentazione nuovi setti

Adeguamento impianti

Realizzazione nuove tramezze interne

Realizzazione pavimentazioni interne

Realizzazione finiture interne

Posa serramenti interni ed esterni

Demolizione ingresso

Costruzione nuovo ingresso

Modifiche a scale esterne e rampa disabili

Coloriture esterne ed interne

Smontaggio ponteggiature

Montaggi e mobilio locali

Pulizia cantiere

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Cantierizzazione

Smontaggi e sgomberi locali

Realizzazione ponteggiature

Modifica e spostamento utenze

Demolizioni pareti Piano Terra

Demolizione solaio Piano Terra e pareti S1

Scavi e realizzazione fondazioni

Rinforzo travi C.A.

Getto setti C.A. Piano S1

Getto soletta Piano Terra

Getto setti C.A. Piano PT

Demolizione pareti Piani 1°-2°

Getto setti C.A. Piani 1°-2°

Realizzazione coibentazione nuovi setti

Adeguamento impianti

Realizzazione nuove tramezze interne

Realizzazione pavimentazioni interne

Realizzazione finiture interne

Posa serramenti interni ed esterni

Demolizione ingresso

Costruzione nuovo ingresso

Modifiche a scale esterne e rampa disabili

Coloriture esterne ed interne

Smontaggio ponteggiature

Montaggi e mobilio locali

Pulizia cantiere

9° settimana 10° settimana 11° settimana 12° settimana

Descrizione attività

13° settimana 14° settimana 15° settimana 16° settimana

Descrizione attività
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2101_RNC_PD_SIC_301_A_Cronoprogramma SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"

VIA CESARE BATTISTI, 63

CRONOPROGRAMMA

Committente:

COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Cantierizzazione

Smontaggi e sgomberi locali

Realizzazione ponteggiature

Modifica e spostamento utenze

Demolizioni pareti Piano Terra

Demolizione solaio Piano Terra e pareti S1

Scavi e realizzazione fondazioni

Rinforzo travi C.A.

Getto setti C.A. Piano S1

Getto soletta Piano Terra

Getto setti C.A. Piano PT

Demolizione pareti Piani 1°-2°

Getto setti C.A. Piani 1°-2°

Realizzazione coibentazione nuovi setti

Adeguamento impianti

Realizzazione nuove tramezze interne

Realizzazione pavimentazioni interne

Realizzazione finiture interne

Posa serramenti interni ed esterni

Demolizione ingresso

Costruzione nuovo ingresso

Modifiche a scale esterne e rampa disabili

Coloriture esterne ed interne

Smontaggio ponteggiature

Montaggi e mobilio locali

Pulizia cantiere

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Cantierizzazione

Smontaggi e sgomberi locali

Realizzazione ponteggiature

Modifica e spostamento utenze

Demolizioni pareti Piano Terra

Demolizione solaio Piano Terra e pareti S1

Scavi e realizzazione fondazioni

Rinforzo travi C.A.

Getto setti C.A. Piano S1

Getto soletta Piano Terra

Getto setti C.A. Piano PT

Demolizione pareti Piani 1°-2°

Getto setti C.A. Piani 1°-2°

Realizzazione coibentazione nuovi setti

Adeguamento impianti

Realizzazione nuove tramezze interne

Realizzazione pavimentazioni interne

Realizzazione finiture interne

Posa serramenti interni ed esterni

Demolizione ingresso

Costruzione nuovo ingresso

Modifiche a scale esterne e rampa disabili

Coloriture esterne ed interne

Smontaggio ponteggiature

Montaggi e mobilio locali

Pulizia cantiere

17° settimana 18° settimana 19° settimana 20° settimana

Descrizione attività

21° settimana 22° settimana 23° settimana 24° settimana

Descrizione attività
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2101_RNC_PD_SIC_301_A_Cronoprogramma SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"

VIA CESARE BATTISTI, 63

CRONOPROGRAMMA

Committente:

COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Cantierizzazione

Smontaggi e sgomberi locali

Realizzazione ponteggiature

Modifica e spostamento utenze

Demolizioni pareti Piano Terra

Demolizione solaio Piano Terra e pareti S1

Scavi e realizzazione fondazioni

Rinforzo travi C.A.

Getto setti C.A. Piano S1

Getto soletta Piano Terra

Getto setti C.A. Piano PT

Demolizione pareti Piani 1°-2°

Getto setti C.A. Piani 1°-2°

Realizzazione coibentazione nuovi setti

Adeguamento impianti

Realizzazione nuove tramezze interne

Realizzazione pavimentazioni interne

Realizzazione finiture interne

Posa serramenti interni ed esterni

Demolizione ingresso

Costruzione nuovo ingresso

Modifiche a scale esterne e rampa disabili

Coloriture esterne ed interne

Smontaggio ponteggiature

Montaggi e mobilio locali

Pulizia cantiere

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Cantierizzazione

Smontaggi e sgomberi locali

Realizzazione ponteggiature

Modifica e spostamento utenze

Demolizioni pareti Piano Terra

Demolizione solaio Piano Terra e pareti S1

Scavi e realizzazione fondazioni

Rinforzo travi C.A.

Getto setti C.A. Piano S1

Getto soletta Piano Terra

Getto setti C.A. Piano PT

Demolizione pareti Piani 1°-2°

Getto setti C.A. Piani 1°-2°

Realizzazione coibentazione nuovi setti

Adeguamento impianti

Realizzazione nuove tramezze interne

Realizzazione pavimentazioni interne

Realizzazione finiture interne

Posa serramenti interni ed esterni

Demolizione ingresso

Costruzione nuovo ingresso

Modifiche a scale esterne e rampa disabili

Coloriture esterne ed interne

Smontaggio ponteggiature

Montaggi e mobilio locali

Pulizia cantiere

25° settimana 26° settimana 27° settimana 28° settimana

Descrizione attività

29° settimana 30° settimana 31° settimana 32° settimana

Descrizione attività
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2101_RNC_PD_SIC_301_A_Cronoprogramma SCUOLA ELEMENTARE "E. DE AMICIS"

VIA CESARE BATTISTI, 63

CRONOPROGRAMMA

Committente:

COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Sabrina Bartolini

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Cantierizzazione

Smontaggi e sgomberi locali

Realizzazione ponteggiature

Modifica e spostamento utenze

Demolizioni pareti Piano Terra

Demolizione solaio Piano Terra e pareti S1

Scavi e realizzazione fondazioni

Rinforzo travi C.A.

Getto setti C.A. Piano S1

Getto soletta Piano Terra

Getto setti C.A. Piano PT

Demolizione pareti Piani 1°-2°

Getto setti C.A. Piani 1°-2°

Realizzazione coibentazione nuovi setti

Adeguamento impianti

Realizzazione nuove tramezze interne

Realizzazione pavimentazioni interne

Realizzazione finiture interne

Posa serramenti interni ed esterni

Demolizione ingresso

Costruzione nuovo ingresso

Modifiche a scale esterne e rampa disabili

Coloriture esterne ed interne

Smontaggio ponteggiature

Montaggi e mobilio locali

Pulizia cantiere

33° settimana 34° settimana 35° settimana 36° settimana

Descrizione attività
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