Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 4
Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la
T - . valorizzazione del territorio e I'efficienza energetica

Finanziato dall'Unione dei Comuni

Europea . - COMUNE DI
NextGenerationEU” COGORNO

COMUNE DI COGORNO

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E DI MESSA IN SICUREZZA

DEL CENTRO ABITATO IN LOCALITA PANESI IN COMUNE DI

COGORNO - TRATTO TERMINALE RIO RONDANEA - PRIMO LOTTO

FUNZIONALE

CUP F55J19000230001 - CIG: .vivurnerarnrnnrierararnens

Repertorio n. ........ del covviievinannnne.
L’anno duemilaventi....... , il giorno ............... del mese di ................ ,
nella Sede comunale, avanti a me, Dott........................... , Segretario del

Comune di COGORNO, autorizzato a rogare gli atti del Comune ai sensi

dellart. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si sono

costituiti:

Per una parte:

a) il GEOM. DAVIDE RATTO nato a il , codice

fiscale , il quale dichiara di intervenire in questo atto e di

agire esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse del Comune di

Cogorno con sede in Piazza Aldo Moro n. 01, cap. 16030 — San Salvatore

di Cogorno (GE), codice fiscale e partita IVA 00168110997 che
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rappresenta nella sua qualita di responsabile dell’Area Tecnica, di seguito

nel presente atto denominato semplicemente “Stazione Appaltante”;

b)il SIG. ... ,hatoa ... (henenee )il e residente in

Via......... n...... - | O (...... ), PAVA ...l , iscritta

nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

al numero di Repertorio Economico Amministrativo

.................. , di seguito nel presente atto denominata semplicemente

“Appaltatore”.

Detti comparenti, della cui identita personale, io Segretario comunale sono

certo

PREMETTONO CHE
a) Con deliberazione della Giunta Comunale n. .... del ..................... ,
esecutiva, € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

dellimporto complessivo di Euro 985'000,00, di cui importo lavori a base

d'asta da assoggettare a ribasso Euro 703'593,74 e oneri per la sicurezza

(non soggetti a ribasso) Euro 31'406,26 (importo di gara Euro

735'000,00;)
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b) In seguito a procedura con
applicazione del criterio a sensi dell art.

, della medesima legge, come modificato da ultimo

dal D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito in legge 29.07.2021 n. 108 , con

determinazione del Responsabile del’Area Tecnican. ..... del ................ [

lavori sono stati aggiudicati al sunnominato Appaltatore, che ha offerto un

ribasso percentuale del .......... %.

c)indata...... I’Appaltatore ha prodotto la seguente documentazione:

-Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016 di

importo adeguato, ai sensi del comma 1, al ribasso offerto, pari al ...... % e

quindi pari ad Euro ....... (dimidiata ai sensi della vigente normativa).

-Garanzia CAR ai sensi dellart. 103, comma 7, del DLgs 50/2016 di

importo pari ad Euro ......

-Dichiarazione attestante l'organico medio annuo, ai sensi dell'art. 90,

comma 9, del DIgs 81/2008, distinto per qualifica, corredata dagli estremi

delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza

sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro

(INAIL) e alle casse edili.

-Dichiarazione attestante il contratto collettivo applicato ai lavoratori

dipendenti, ai sensi dell’art. 90, comma 9, del Digs 81/2008.

-Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del DIgs 81/2008, all. XV.
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-Documento di valutazione dei Rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett.a) del

DLgs 81/2008.

-Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o

interdittivi di cui all'art. 14 del DLgs 81/2008.

-Il conto corrente dedicato (numero e istituto bancario) ai sensi della legge

136/2010. | dati anagrafici dei soggetti autorizzati ad operare sul predetto

conto (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita).

-Elenco in formato tabellare dei nominativi, numeri di telefono (fisso e

cellulare) e indirizzo di posta elettronica, delle seguenti figure: Direttore

Tecnico; Direttore di cantiere; Capo cantiere; Rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza.

Il Responsabile dell’Area comunale competente, nonché Responsabile del

Procedimento, Geom. Davide Ratto, conferma, sottoscrivendo il presente

contratto, che si & provveduto alla verifica dei requisiti di legge ed

allacquisizione della necessaria documentazione che consentono di

procedere alla stipula del presente atto.

| summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le

premesse quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.P.R. n.

207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra la Stazione

Appaltante e I'Appaltatore; esso integra le norme contenute nel capitolato

speciale d’appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.
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TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

2. La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, I'esecuzione

degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e di messa in sicurezza

del centro abitato in localita Panesi in comune di Cogorno - tratto terminale

rio Rondanea - PRIMO LOTTO FUNZIONALE, nel rispetto del progetto

esecutivo redatto dallo Studio Tecnico Associato Ing. Sergio Brizzolara &

Ing. Stefano Sturla, redatto in ottemperanza a quanto previsto dall’art 23

del D. Lgs 50/2016, verificato e validato nei termini di legge.

3. L’Appaltatore s’impegna all’esecuzione dei medesimi alle condizioni di

cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati.

4. Costituisce causa di nullita del presente contratto, con l'onere di

restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni

dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 2 - Documenti contrattuali

1. L’appalto viene conferito ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta,

inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,

dalle norme del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte in vigore, dal

DM 49/2018, dal capitolato speciale d’appalto e dai seguenti documenti,
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facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della

Stazione Appaltante:

2. Formano parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non

formalmente allegati, i seguenti documenti:

A - Documenti normativi.

Capitolato speciale d’appalto

Garanzia definitiva costituita mediante polizza fideiussoria, ai sensi dell'art.

103, comma 1, del DLgs 50/2016;

Garanzia CAR mediante polizza fideiussoria, ai sensi dell’art. 103, comma

7, del DLgs 50/2016;

B — Documenti tecnici.

Bando di gara.

Progettazione posta a base di gara.

Check List — principio DNSH.

Elaborati e documenti di offerta.

Verbali di gara.

Cronoprogramma dei lavori e Programma Lavori dell’appaltatore.

Piani di sicurezza (PSC e POS).

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno

ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente

contratto.
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3. Qualora un documento contrattuale prescriva prestazioni alternative o

discordanti, I'Appaltatore adempie eseguendo le prestazioni secondo la

scelta del Committente e/o del Direttore dei Lavori, senza che il medesimo

possa rifiutarsi e/o richiedere maggiori compensi e/o indennizzi; tale

disposizione si applica anche nel caso in cui le dimensioni o le

caratteristiche delle opere risultino da disegni redatti in scala diversa e/o

nella stessa scala; in ogni caso vale la soluzione piu aderente alle finalita

per le quali il lavoro & stato progettato e comungque quella meglio

rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo

conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli

articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del

codice civile.

4. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a

dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, del Regolamento e delle

altre norme richiamate e di incondizionata loro accettazione.

5.L’Appaltatore dichiara e prende atto:

a) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni che regolano

I'appalto previste, tra l'altro, nel progetto esecutivo e nel capitolato di

appalto senza condizione, eccezione e riserva alcuna;
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b) di conoscere e accettare tutte le circostanze generali e particolari che

possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni

contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dell’appalto di cui ha

preso piena conoscenza;

c) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute negli

elaborati grafici, descrittivi ed economici dell’opera e di averne valutata

I'influenza e gli oneri conseguenti sul’andamento e sul costo dei lavori;

d) di ritenere il contratto e il progetto documenti completi ed esaurienti e tali

quindi da aver consentito una ponderata formulazione della propria offerta,

che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri e obblighi diretti e/o

indiretti, nessuno escluso, derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e

forniture oggetto di appalto;

e) di aver effettuato un’attenta attivita di controllo di tutte le singole quantita

di progetto con proprio computo metrico e, quindi, di non aver dubbi sul tipo

di dimensionamento dell'impianto di cantiere da predisporre per eseguire

I'opera, degli apprestamenti necessari per eseguire in lavori in sicurezza e

che i prezzi offerti per la contabilizzazione delle opere contrattualmente

previste si basano su di una propria autonoma valutazione delle quantita

dei lavori;

f) di aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco

temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli nonché
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ambientali che impongono I'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per

il rispetto dei tempi contrattuali;

g) di aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne

accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che

possono avere influito sulla determinazione della propria offerta, quali le

condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni

del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;

h) di aver effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio oggetto

dei lavori, con particolare riferimento dell’esistenza di discariche autorizzate

a recepire i materiali di esubero anche in funzione delle lavorazioni

adottate;

i) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di

consistenza dell’area e dell’'ubicazione del sito oggetto di intervento;

[) di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera

necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di

attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori in

appalto;

m) di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entita, della

destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato

le relative caratteristiche climatiche, l'ubicazione geografica, le possibilita

logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di

cantiere, la necessita di usare mezzi di trasporto e sollevamento
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commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e

delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire

sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle

condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i

lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali posti a base di offerta

adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il

prezzo offerto.

Art. 3- Ammontare del contratto

1. Limporto contrattuale ammonta a Euro ................... (Euro
.......................... ), di cui:
a)Euro ............... per I'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;

b) Euro 31'406,26 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza.

2. Il corrispettivo di cui al punto a) s’'intende al netto del ribasso d’asta del

3. L'importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. (10%) ed é fatta salva la

liquidazione finale.

L’importo contrattuale €& integralmente finanziato con fondi dell’Unione

Europea - PNRR NextGenerationEU — Missione 2 Componente 4

Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e

I'efficienza energetica ei Comuni
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4. Tale somma viene dichiarata sin d’'ora soggetta alla liquidazione finale

che fara il direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le

aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate

all’originale progetto.

Nel suddetto corrispettivo s'intende compresa ogni spesa occorrente per

dare le opere compiute, funzionali e funzionanti, realizzate in conformita

allo scopo cui sono destinate, in conformita alle condizioni stabilite dal

presente contratto, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative e a

perfetta regola d’arte.

5. Il contratto € stipulato A MISURA.

6. | costi della sicurezza verranno ristorati anch’essi a Misura secondo

gquanto indicato dal CSE.

Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario

e nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13, del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 5 - Modifica del contratto

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono

disciplinate dall’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50,

dallart. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con

modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 in combinato disposto dell’art.
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26 commi 2 e 3 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge

15 luglio 2022 n. 91, che richiamano i prezziari regionali ed i relativi

aggiornamenti MIMS.

Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono

stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del

Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28

marzo 2022, n. 25, e dellart. 106, comma 1 lettera a) primo periodo del

Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fermo restando quanto previsto dal

secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’art. 106. Per

guanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento

al predetto art. 29 la cui applicazione e fissata fino al 31 dicembre 2023.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto

legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da

costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione

appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento

rispetto al prezzo del materiale, rilevato nell'anno di presentazione

dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del

Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui all’art. 29

comma 2 secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4

convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.. In tal caso si

procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale

eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di
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detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell’art 29 del

D.L. n. 4 del 2022.

L’istanza di compensazione deve essere presentata secondo le modalita di

cui all’art. 29 comma 4) del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con

modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Sono espressamente esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati

nell’anno solare di presentazione dell offerta.

La compensazione non € soggetta al ribasso d’asta ed & da calcolarsi al

netto delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari

utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche awviate

successivamente al 18 maggio 2022, sono previste nell’art. 26 del decreto

“Aiuti” ulteriori risorse, individuate nei commi 6 e 7, a copertura delle

procedure avviate successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in

vigore del decreto “Aiuti”) e sino al 31 dicembre 2022.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, € esclusa

qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo

comma del Codice Civile.

Art. 6 - Termini di esecuzione dei lavori

1. La stazione appaltante si riserva di avviare i lavori, ai sensi dell’art. 32,

comma 8, del D.Lgs. 50/2016, per motivi di urgenza, tramite verbale di
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consegna, che qui si intende, comunque, integralmente richiamato quale

parte integrante.

2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in

giorni 270 (DUECENTOSETTANTA) naturali, successivi e consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, in conformita al

capitolato speciale d’appalto, e I'esecuzione dei medesimi dovra avvenire

nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma esecutivo

dettagliato dei lavori presentato dall’Appaltatore.

Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 Interventi per la

resilienza, la valorizzazione del territorio e [l'efficienza energetica ei

Comuni:

. esecuzione e collaudo degli Interventi fissata entro il termine del 30

giugno 2026.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, I’Appaltatore &

tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del

programma temporale indicato nei documenti contrattuali dal Comune di

Cogorno, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi

decreti attuativi, emanati ed emanandi.

L’Appaltatore potra essere chiamato a raccogliere le informazioni

necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al
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rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la

documentazione necessaria per eventuali controlli.

3. Il termine contrattuale s’intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo

necessario allAppaltatore in ordine alle attivitd propedeutiche,

complementari, integrative allesecuzione dei lavori previste dal capitolato

speciale d’appalto.

4. Nei casi previsti dalla legge, le sospensioni totali o parziali dei lavori

sono disciplinate dal capitolato speciale d’appalto.

Art. 7 - Oneri a carico dell’Appaltatore

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato

speciale d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

La direzione del cantiere € assunta da .............ccooiiiiiiiiiii i, ,

abilitato/i secondo le previsioni e modalita del Capitolato speciale d’appalto

in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

2. L'Appaltatore s’impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione

Appaltante le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato della

direzione del cantiere.

3.Salve le eccezioni previste dal capitolato speciale d’appalto, si intendono

comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione,

anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei

lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni

contrattuali. A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere
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esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attivita: la formazione ed il

mantenimento di cantieri idonei alla realizzazione dei lavori oggetto

dell'appalto; il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le

attrezzature e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei

lavori, gli alloggi degli operai, i tracciamenti, le verifiche, le esplorazioni, i

capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna dei

lavori fino al completamento, con esito positivo, delle operazioni di

collaudo; gli oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni temporanee

(oltre a quelle definite in progetto), per depositi od estrazioni di materiali,

salvo diversamente specificato nel presente capitolato; la custodia e la

buona conservazione delle opere fino al completamento delle operazioni di

collaudo ai sensi dell’art. 102 del DIgs 50/2016 e del Titolo X del D.P.R. n.

207/2010, nonché ogni altra attivita richiesta dal capitolato d'appalto. Il

valore contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresi

l'onere dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le

attrezzature ed i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant’altro

occorra per l'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti nonché dei

lavori oggetto delle modifiche ai sensi dell’art. 106 del Digs 50/2016.

4. L’appaltatore dichiara espressamente di avere attentamente esaminato

e compreso ogni aspetto ed elemento delle opere da realizzare e pertanto

di non avere eccezioni e/o riserve di alcun genere in merito. L’Appaltatore

dichiara inoltre di avere attentamente valutato tutti gli elementi in base ai
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quali ha potuto determinare l'entita dei prezzi unitari ed elementari e li

dichiara congrui sotto ogni aspetto e remunerativi di ogni spesa, onere ed

obbligazione comunque connessi con la completa esecuzione delle opere,

ivi compresi le spese generali e gli utili dimpresa, le tasse, le alee

contrattuali, le spese per la direzione tecnica dei lavori, quelle connesse

alla attuazione di tutti i provvedimenti attinenti la sicurezza in cantiere e

quant’altro, nulla escluso.

L’Appaltatore prende altresi atto che non potra avanzare eccezioni o

riserve sullo stato dei luoghi e/o sullorganizzazione del -cantiere,

riconoscendo, con la presentazione dellofferta, di avere preso,

preventivamente, approfondita e circostanziata visione dell’area su cui

eseguire le opere, e di avere pertanto acquisito piena consapevolezza dei

vincoli esistenti.

L’Appaltatore dichiara inoltre di aver liberamente esercitato il suo diritto di

raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dal

Committente tutta la collaborazione richiesta, per cui con la sottoscrizione

del presente contratto, I'Appaltatore conferma di avere acquisito piena

consapevolezza e conoscenza di ogni elemento, fatto, vincolo ed onere

suscettibile di influire sul corso e costo dei lavori e di averne tenuto debito

conto nella formulazione del prezzo offerto.

5. Sono totalmente ed esclusivamente a carico dell’Appaltatore tutti gli

oneri, costi, prestazioni, doveri ed attivita connessi con i lavori affidatigli e
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necessari per la completa fornitura e posa in opera delle opere previste in

progetto nonché per la realizzazione delle opere ad esso connesse, come

meglio precisato negli allegati e nel Capitolato speciale di appalto.

6. Oltre agli obblighi e oneri specificati nei differenti articoli del presente

contratto, i quali s’intendono qui integralmente richiamati, sono a completo

carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i

prezzi del presente Appalto e con la somma prevista per gli oneri della

sicurezza, ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i., gli obblighi e gli oneri specificati nei

commi del presente articolo e quelli descritti nelle prescrizioni tecniche del

progetto esecutivo e quant’altro necessario per la realizzazione a regola

d’arte dell’opera. L’Appaltatore, nel formulare la propria offerta economica

e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento e al successivo

collaudo, dovra obbligatoriamente tenere conto di tali obblighi e oneri.

7.L’Appaltatore € tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti

dal PNRR, nonché quelli specifici per I'attuazione della proposta ammessa

al finanziamento nellambito dell'intervento. In particolare I'Appaltatore

dovra:

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui

allart. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un

danno significativo — do no significant harm” (di seguito DNSH), i principi

del tagging climatico e digitale, la parita di genere, la valorizzazione dei

giovani ed eventuali ulteriori condizionalita specifiche dell'investimento
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Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e

I'efficienza energetica dei Comuni, Missione 2, Componente 4;

- provvedere alla trasmissione alla Citta Metropolitana di Genova di

tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e

target afferenti Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e

riqualificazione dell’edilizia scolastica” Missione 4 Componente 1, ivi

inclusa quella di comprova dell’assolvimento del DNSH;

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche

sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le

informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla Citta

Metropolitana di Genova di comprovare il conseguimento dei target e delle

milestone associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva

degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attivita oggetto del Contratto;

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio,

verifica e controllo, nella sua disponibilita, coerentemente con gli obblighi di

conservazione gravanti sulla Comune di Cogorno.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal

PNRR, I'Appaltatore sara altresi chiamato a il Comune di Cogorno per i

danni cagionati, a causa di inadempienze dell’Appaltatore medesimo

nell’esecuzione del Contratto, quali a titolo esempilificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale

presentato dal Comune di Cogorno ai fini dellammissibilita definitiva
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dellIntervento al finanziamento PNRR, tale da impedire lawvio e/o

pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalita

dell'Intervento realizzato entro il termine previsto del 30 giugno 2026;

b) fatti imputabili al’Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta

di uno o piu requisiti di ammissibilita dell’Intervento al finanziamento,

ovvero irregolarita della documentazione non sanabile oppure non sanata

entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da

parte del Soggetto Attuatore;

c) violazione del principio DNSH dei principii del tagging climatico e

digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento,

per fatti imputabili al’ Appaltatore;

Art. 8 - Subappalti e subcontratti

1. Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle

condizioni e con i limiti e le modalita previsti dalle norme vigenti e dal

capitolato speciale d'appalto.

2. In particolare si da atto che I'Appaltatore ha dichiarato di voler

3. L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente allistanza di

subappalto, la seguente documentazione:

1) dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante
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dellimpresa subappaltatrice, attestante 'assenza dei motivi di esclusione di

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. honché la documentazione

attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto con indicazione grafica ed

amministrativa delle opere affidate, al fine di identificarle in modo certo e

chiaro e consentire al direttore dei lavori I'effettuazione delle attivita di

verifica di cui all’art. 101 del DIgs 50/2016 e dell’art. 7 del DM 49/2018 e

contenente tra l'altro:

-costo della manodopera;

-contratto applicato ai lavoratori del subappaltatore;

-indicazioni delle parti (con annessi elaborati grafici) che sono affidate al

subappaltatore, al fine di individuare compiutamente le prestazioni affidate;

-indicazioni delle voci di computo concernenti le opere affidate;

-tempi di esecuzione.

-Oneri di sicurezza aziendali e da interferenza.

-la  condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio

dell’autorizzazione;

- 'impegno dell’Appaltatore a trasmettere, prima di ciascun pagamento,

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti

al subappaltatore, qualora non sia previsto il pagamento diretto ai sensi

dell'art. 105, comma 13 del Digs 50/2016;
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dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali

forme di controllo o di collegamento ai sensi dellart. 2359 del c.c. con

limpresa subappaltatrice;

la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di

sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

4. L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono

alla Stazione Appaltante, prima dellinizio dei lavori e periodicamente, la

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la

Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di

sicurezza.

5. Per tutti i subcontratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto che non

hanno le caratteristiche per essere considerati subappalto, ai sensi dell’art.

105, comma 2, quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mmi.ii.,

I'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il nome del

subcontraente, I'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o

fornitura affidati.

6. La comunicazione deve avvenire prima dellinizio della relativa

prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni

avvenute nel corso del subcontratto.

In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto,

deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel

contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
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normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente

principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di

lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle

caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative

alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente

principale.

L’Appaltatore pud individuare come subappaltatore un operatore

economico che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese

dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e

previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli

obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi

dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali,

quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd.

Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando,

in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e

femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77,

convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108,

come indicati, nel bando/lettera di invito. A tal fine, il subappaltatore
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concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e

giovanile ;

L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro

nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni

subappaltate e per I'esecuzione del contratto finanziato con le risorse

PNRR, ai fini del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e

specificamente del principio DNSH, e, ove applicabili, dei principi e degli

obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all’'obiettivo

climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality),

della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari

territoriali.

7. Per quanto non esposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni

del capitolato speciale di appalto.

Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza

1. L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e

del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed é tenuto ad

osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal

contratto collettivo nazionale e dagli accordi integrativi, territoriali ed

aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni di lavoro.
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2. Esso é altresi responsabile in solido dellosservanza delle norme

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro

dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

(nel caso in cui I'Appaltatore (operatore economico), occupi < 15

dipendenti:)

L’Appaltatore, richiamando quanto gia dichiarato in sede di gara, Ssi

impegna, ai sensi dell’'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio

2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108

per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in

caso di necessita di effettuare nuove assunzioni per I'esecuzione del

presente contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o

strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all’'occupazione giovanile

(persone di eta inferiore ai 36 anni).

L’Appaltatore dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto,

meno di 15 (quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli

obblighi di cui all’articolo 47 commi 3 e 3 bis del citato Decreto Legge 31

maggio 2021 n. 77.

(nel caso in cui I'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici

dipendenti e non superiore a 50, aggiungere il seguente testo:)

Ai sensi dell'Art. 47 - Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti

pubblici, nel PNRR e nel PNC, commi 3 del Decreto legge 31.05.2021, n.

77 I’ Appaltatore entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto &
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tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla

situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e

in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri

fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo € trasmessa

alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere

regionale di parita.

La violazione degli obblighi di cui allArt. 47 comma 3 determina

limpossibilita per I'operatore economico di partecipare, in forma singola

ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad

ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

(nel caso in cui I'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici

dipendenti, aggiungere il seguente testo:)

Ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77

convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 I'appaltatore

che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti & tenuto a

consegnare alla stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del

contratto, la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999,

n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla
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medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo

carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione

dellofferta. La relazione di cui al presente comma & trasmessa alle

rappresentanze sindacali aziendali.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e

subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo,

tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumita

dei lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall'art.47 del D.L. 77/2021

convertito nella legge 108/2021, potranno essere considerate

dal’Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e

potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art.108

del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il

tramite dell'lmpresa appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.

L’Appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa,

contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto

previsto dall’art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di

cui al presente articolo la Stazione Appaltante ha il diritto, ai sensi dell’art.

103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva

per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore.
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In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di

subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di

cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dellAppaltatore e delle

imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente

articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e

incolumita dei lavoratori, potranno essere considerate dalla Stazione

Appaltante grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno

dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 108 del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite

dell’Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

8. Per quanto non esposto si richiamano le disposizioni dell’art. 105 del

Dlgs 50/2016 e le prescrizioni del capitolato speciale di appalto.

Art. 10 - Obblighi di comunicazione all’Amministrazione

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione i dati degli

operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle

seguenti attivita di cui all’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012: trasporto

di materiali a discarica; trasporto e/o smaltimento di rifiuti; estrazione,

fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e
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trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura

di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti; guardiania dei cantieri.

In ottemperanza al disposto di cui allart. 53 comma 16ter del Decreto

Legislativo 30 marzo 2001, n.165, I'’Appaltatore con la sottoscrizione del

presente contratto, dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del

suddetto comma in data 28/11/2012 non ha affidato incarichi o lavori

retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre

anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei

confronti dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi 0 negoziali in nome

e per conto dellAmministrazione di appartenenza.”

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese

In ottemperanza al disposto di cui allart.53 comma 16ter del Decreto

Legislativo 30 marzo 2001, n.165, I'Appaltatore con la sottoscrizione del

presente contratto, richiamando quanto dichiarato in sede di gara dai

singoli soggetti del raggruppamento e confermando che non sono

intervenute modifiche dal momento in cui le dichiarazioni sono state

rilasciate, dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto

comma in data 28/11/2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti,

di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre

anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei
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confronti dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome

e per conto dellAmministrazione di appartenenza.”

Art. 11 - Misure Anticorruzione

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con

Determinazione del Sindaco Metropolitano nr. 4/2022 del 28/01/2022,

disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo

https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazioneunicaappaltante, di

impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti,

collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del

contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante della Citta Metropolitana di Genova

e al Comune di Cogorno, per quanto di competenza, qualsiasi tentativo di

turbativa, irregolarita o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o

durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o

di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto,

nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- in relazione al presente contratto a verificare I'insussistenza a proprio

carico dell’'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua

esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con il

Comune di Cogorno;
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- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita

interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel

corso dell’esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio

rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che

intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale e di cui lo stesso

venga a conoscenza. L’omissione di tale adempimento consente al

Comune di Cogorno di chiedere la risoluzione del contratto;

- nellesecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri

dipendenti, collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei

dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013,. La violazione degli

obblighi di comportamento comporta per 'Amministrazione la facolta di

risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravita o della reiterazione, la

stessa sia ritenuta grave; In ottemperanza al disposto di cui all’art.53,

comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, I'Appaltatore

con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere

dall’entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non

sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o

subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1,

comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal

servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dellAppaltatore
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medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto

dellAmministrazione di appartenenza.

Art. 12 - Garanzia a titolo di cauzione definitiva e Copertura

assicurativa

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, I'Appaltatore ha presentato garanzia fideiussoria

[ PR emessa il ......ooviiiiiiiii. con decorrenza dalla

data di stipula del presente contratto e scadenza alla data di emissione del

certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, rilasciata da

Agenzia ............ .......... , per 'importo di Euro ................

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante

abbia proceduto all’escussione della medesima, anche parziale, ed &

svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo o del

certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 235

del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. L’Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia

per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di proprieta, sia per quelli che

lo stesso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei

lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni

responsabilita al riguardo e rimanendo inteso che, in caso di incidenti od

infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e cio
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senza pretesa alcuna nei confronti della Stazione Appaltante, obbligandosi

altresi a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante stessa da ogni

pretesa di risarcimento danni eventualmente avanzata da terzi.

4. A tal fine I'Appaltatore ha in essere ed ha presentato polizza assicurativa

n. rilasciata da ,

con sede legale in , Agenzia di
, con decorrenza dalla data e

scadenza alla data del , dei seguenti importi:

Opere: Euro (importo contrattuale iva compresa);

Opere preesistenti: Euro 1'000°000;

Demolizioni: Euro 500°000;

Responsabilita civile: almeno Euro 2'000°000 ;

per danni di esecuzione, per responsabilita civile verso terzi e garanzia di

manutenzione, che indennizzi la Stazione Appaltante da tutti i rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati verso terzi.

Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di

consegna dei lavori e cessa all’emissione del certificato di collaudo

provvisorio o comungue decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;

- Scoperti e/o franchigie: a carico dell’affidatario;

- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le societa

assicuratrici;
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- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della

copertura assicurativa: & previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti

i lavori vi sia l'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia

ammesso senza che decada la copertura assicurativa,

- Non & consentito il cumulo con polizza RC gia in essere;

- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla

compagnia assicuratrice a cura dell'impresa che dovra presentare apposita

polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle

indicazioni della direzione lavori.

- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione,

da variazioni economiche o altro, dovra essere pagato dallimpresa o

dedotto dalle cauzioni d’appalto.

- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi

alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare

esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi

connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro

eventuale sostituzione o rifacimento.

2) alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza

assicurativa di cui sopra € sostituita da una polizza che tenga indenne

’Amministrazione da tutti i rischi connessi all’'utilizzo delle lavorazioni in

garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
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3) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo patri

all’anticipazione concessa dallAmministrazione, maggiorato del tasso di

interesse legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa,

ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;

4) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa

pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale

applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato

di collaudo dei lavori e l'assunzione del carattere di definitivita dei

medesimi, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 - Contabilita e pagamenti

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata secondo le disposizioni del

capitolato speciale d’appalto ed in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La Stazione Appaltante, in ottemperanza all'art. 35, comma 18, del

D.Lgs. n. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore I'anticipazione del 20%

dellimporto contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori,

previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa.

3. La Stazione Appaltante corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto

al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della

ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs. n. 50/2016,

non inferiore al 25% dell’importo contrattuale.

pag. 35




Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 4
Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la
T - . valorizzazione del territorio e I'efficienza energetica

Finanziato dall'Unione dei Comuni

Europea . - COMUNE DI
NextGenerationEU” COGORNO

4. Qualora sia stata erogata I'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di

pagamento € operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla

percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

5. L'ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori

indipendentemente dallammontare della somma, fermo restando che

limporto complessivo delle rate di acconto non potra comunque superare |l

90% dell'importo contrattuale (comprensivo di eventuali varianti). In deroga

alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un

importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dellimporto

contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo

inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore

al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale.

6. Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra,

uno stato d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al

responsabile del procedimento, che emette, previa verifica della regolarita

contributiva dell’Appaltatore e dei subappaltatori, il certificato di pagamento

entro i termini di legge.

Per tutte le fasi dell’esecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra recepire le

indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al

controllo e all'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, prevedendo,

tra le altre cose, una descrizione dettagliata sulladempimento delle
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condizioni imposte dal rispetto del principio negli Stati di Avanzamento dei

Lavori (di seguito “SAL”).

In ciascun stato di avanzamento dei lavori deve essere riportata una

descrizione dettagliata sul’adempimento delle condizioni imposte dal

rispetto del principio del DNSH. Il pagamento dei SAL e subordinato al

rispetto di detto principio ed il relativo controllo verra effettuato in occasione

della emissione di ciascun SAL. L’esito positivo del controllo & condizione

necessaria per I'emissione del certificato di pagamento. NB il RUP deve

dettagliare le indicazioni per rispettare il principio, nel capitolato, specifiche

tecniche.. pag. 23 LG PNRR.

7. 1l conto finale dei lavori & compilato dal direttore dei lavori, insieme alla

sua specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di

ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che

dovra invitare I'’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta)

giorni.

8. Qualora I'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve

gia iscritte nel registro di contabilita, il conto finale dovra essere

considerato come da lui definitivamente accettato.

9. Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilita del certificato di

collaudo prowvvisorio il responsabile del procedimento emette il certificato di

pagamento ai fini del’emissione della fattura della rata di saldo.
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10. Per tutte le situazioni sopra indicate la Stazione Appaltante procede

allemissione del mandato di pagamento presso la propria Tesoreria per

I'effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di

ricezione della fattura, fatte salve le verifiche a termini di legge.

11. Nei casi previsti dallart. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii., in occasione dellemissione degli stati d’avanzamento e nei limiti

dellimporto autorizzato, I'Appaltatore dovra comunicare, al fine del

pagamento diretto al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, la

parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del

relativo importo e precisando altresi gli oneri di sicurezza da corrispondere,

precisando le parti di intervento realizzate rispetto alle previsioni del

contratto di subappalto.

12. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei

subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla

completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa

relativamente a:

a) verifica regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: a tal

fine 'Appaltatore ha I'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante, per

ciascun stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai

subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle

fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con
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l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.

Il pagamento della rata di saldo € inoltre subordinato:

- alla prestazione delle garanzie di cui allart. 12 del presente

contratto;

- alla verifica del DURC relativo alla congruita dell'incidenza della

mano d’opera;

- al rispetto del principio del DNSH.

13. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non

costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666,

secondo comma, del codice civile.

14. Le fatture dovranno essere emesse successivamente all’emissione del

relativo certificato di pagamento e riportare obbligatoriamente 'oggetto, il

CIG, il CUP, l'importo e I'impegno giuridico di spesa.

15. Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma

elettronica: secondo il formato e le modalita di invio previsti dal

Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

16. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche,

si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all’interno dell’'Indice

delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco

UFfICIO: oo
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La fattura dovra riportare l'indicazione che “la prestazione oggetto della

presente fattura & finanziata con fondi del’Unione Europea - PNRR

NextGenerationEU — Missione 2 Componente 4”

La fattura dovra, altresi, riportare 'annotazione “scissione dei pagamenti” al

fine di consentire al Comune di Cogorno di adempiere a quanto disposto

dallart. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1,

comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split

payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017

n.50 convertito con maodificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d’opera aventi natura riconducile al

settore edile si applica il meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell’art.

17 comma 6 lett. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il

subappaltatore/esecutore € tenuto ad emettere fattura senza addebito

d'imposta (IVA), con l'annotazione “inversione contabile” e lindicazione

della norma che ne prevede l'applicazione, mentre I'appaltatore deve

integrare la fattura con l'indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e

annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.

17. In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

spesa spettano all’Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e

con le modalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare al D.Lgs. 9

ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii.
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18. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate

di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato

o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale,

I'Appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile.

| pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati

nel termine di 30 giorni decorrenti dalla adozione di ogni stato di

avanzamento.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto

sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei

lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni

dall’adozione degli stessi.

- Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, 'esecutore pud

comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni

contrattuali per 'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

- Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle

condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori

contestualmente all’'esito positivo del suddetto accertamento ovvero

contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui, salvo quanto

previsto di seguito.

- In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle

dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il

direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio
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con [l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione

dell’esecutore ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

- Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di

avanzamento dei lavori al RUP, il quale, emette il certificato di pagamento

contestualmente alladozione dello stato di avanzamento dei lavori e,

comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa

verifica della regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il

RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale

procede al pagamento.

- L’'esecutore pud emettere fattura al momento dell’adozione dello

stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte

dell’esecutore non & subordinata al rilascio del certificato di pagamento da

parte del RUP.

- Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP & annotato nel

registro di contabilita.

Art. 14 - Tracciabilita dei pagamenti

1. | pagamenti verranno effettuati per il tramite della Tesoreria del Comune

di Cogorno esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o

postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della L. 13 agosto

2010, n. 136 e ss.mm.ii.

2. L’Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto
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dedicato entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio dell’esecuzione del

contratto unitamente alle generalita e al codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette

comunicazioni la Stazione Appaltante non esegue i pagamenti senza che

I’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

3. Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato

alle transazioni economiche con la Stazione Appaltante. La segnalazione di

un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione

delloperativita da parte della Stazione Appaltante sul conto

precedentemente indicato.

4. L’Appaltatore s'impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti

previsti dallart. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. sulla

tracciabilita dei flussi finanziari.

5. L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori, i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli

stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

6. In assenza delle clausole di cui sopra ’Amministrazione non autorizza i

contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che

obbligano il subfornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi

finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione

dei fatti alle autorita competenti.
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7. L’Appaltatore s'impegna a comunicare ai subappaltatori, subcontraenti e

subfornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara

(CIG) relativi all’appalto.

8. L’Appaltatore & tenuto a risolvere i contratti di subappalto e subfornitura

di cui sopra in caso di violazione della controparte degli obblighi di

tracciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione alla Stazione

Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

9. La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla L. n. 136/2010 e

dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Art. 15 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., € ammessa la

sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse

condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che

ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese

situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una

variante in corso d'opera. La sospensione pud essere disposta dal RUP

per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessita o di

pubblico interesse, tra cui linterruzione di finanziamenti per esigenze

sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle

amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP

disporra la ripresa dell’esecuzione e indichera il nuovo termine contrattuale.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far
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cessare le cause che hanno imposto linterruzione dell'esecuzione

dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di

sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei

lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane

interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano

essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Qualora la sospensione, 0 le sospensioni, durino per un periodo di

tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per

I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi

complessivi, il contraente puo chiedere la risoluzione del contratto senza

indennita; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo € dovuto al contraente negli altri

casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori

sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa

dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali &

sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente

non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne

espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera

il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del

procedimento ne da awvviso all'ANAC.
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4. Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei

lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107

del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore potra essere risarcito sulla base dei

seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo

allimporto contrattuale I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le

spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la

percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato andra diviso per il tempo

contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite

massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di

cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utiie sara riconosciuta coincidente con la ritardata

percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di

mora di cui allarticolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9

ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento,

rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte

saranno riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione,

dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera

accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dellammortamento avviene sulla base dei coefficienti

annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
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5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di

ultimare i lavori nel termine fissato pud richiederne la proroga. La richiesta

di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla

scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di

proroga € resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei

lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna

indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione

appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il

maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il

termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza

del contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente

necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal

programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della

sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei

lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa,

entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non

determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le

sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in

contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale

dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di

sospensione parziale, le opere sospese.
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7. | verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti

non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati

dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il

nuovo termine contrattuale.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione

appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il contraente pud

chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalita previste

dall’'articolo 107 comma 6 del d.Igs. n.50/2016 s.m.i.

9. Fino al 30 giugno 2023, in deroga all’articolo 107 del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione

di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o

superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo,

anche se gia iniziati, pud avvenire, esclusivamente, per il tempo

strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti

dall’'appartenenza all’'Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti

nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per

contrastare 'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
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c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a

regola d’arte dell'opera, in relazione alle modalita di superamento delle

guali non vi & accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione € in ogni caso disposta dal responsabile unico del

procedimento e gestita secondo i casi disciplinati all'articolo 5, Legge n.

120/2020.

Nelle ipotesi di sospensione di cui alla lettera a), si provvede alla

risoluzione del contratto che opera di diritto, secondo le modalita previste

dall'art. 5, comma 4, Legge n. 120/2020.

Nelle ipotesi di sospensione di cui alle lettere b) e d), su parere del Collegio

Consultivo Tecnico, le stazioni appaltanti o le autoritd competenti, previa

proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici

giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori,

autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto

delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi

di assoluta e motivata incompatibilita tra causa della sospensione e

prosecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda i casi di sospensione previsti dalla lettera c), il collegio

consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della

sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla,

adotta una determinazione con cui accerta I'esistenza di una causa tecnica
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di legittima sospensione dei lavori e indica le modalita, con cui proseguire i

lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione

dellopera a regola d’arte. La stazione appaltante provvede nei successivi

cinque giorni.

Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui ai periodi precedenti,

le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri

soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera

ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19, ove impediscano, anche

solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare

esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore,

ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e,

qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine

contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile

all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della

proroga di detto termine, ove richiesta.

Art. 16 - Penali e premio accelerazione

In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali

dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura

giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e I'1 per mille del’ammontare netto

contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze

legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il
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20% di detto ammontare netto contrattuale, ai sensi del dell’Art. 50 comma

4 del DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.

1. L'Appaltatore € soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

1) penale pari allo 0,50 (zero/50) per mille dellimporto contrattuale netto,

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di

consegna, anche parziale, degli stessi;

c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente

un verbale di sospensione;

d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non

accettabili o danneggiati;

e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel

cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei

lavori;

f) alla data di consegna del programma esecutivo dettagliato dei lavori;

2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto

1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei

lavori per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e

gquanto altro necessario al collaudo dei lavori;
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3) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto

1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

a) aitermini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d’opera, per la

consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro

necessario al termine di lavorazioni specifiche.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali di cui ai punti precedenti

awvviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori

immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

(nel caso in cui I'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti

e inferiore a 50, occorre prevedere la seguente ulteriore penale:)

4) penale pari al 0,6 per mille del’importo contrattuale netto, corrispondente a

Euro ............... per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli

adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell’art. 47

del DL 77/2021, vale a dire per : mancata o ritardata trasmissione della

relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in

ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della

Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta ( comma 3) o

per mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all’articolo 17

della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento
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degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di

scadenza di presentazione dell’offerta.

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene

contestualmente al constatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al

comma 3 bis dell’art. 47 del DL 77/2021.

(agli operatori economici invitati/ consultati negli affidamenti finanziati con fondi

PNRR / PNC)

5) In caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell’art.

47 comma 4 del D.L. 77/2021, si applica una penale quantificata in misura

commisurata alla gravita della violazione e proporzionale rispetto allimporto del

contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo

massimo previsto per le penali pari al 20% dell'importo contrattuale.

6) nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’Appaltatore agli

obblighi in materia di DNSH, in materia contabile e relativi alla comprova del

conseguimento di target e milestone;

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione

Appaltante a causa dei ritardi.

Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e

PNC ai sensi dell’art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora l'ultimazione dei

lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, &
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riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante

del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni

giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il

calcolo della penale di cui al comma 1, mediante utilizzo delle somme

indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti

delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme

alle obbligazioni assunte.

Art. 17 - Modalita e termini per accertamento della regolare

esecuzione

Il certificato di collaudo € sostituito, ai sensi dellart. 102 comma 2 del

D.Lgs. 50/2016, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal

direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di

ultimazione dei lavori.

1. L’accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di

cui al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilita

del predetto certificato da parte del’Amministrazione.

Il certificato di regolare esecuzione & emesso dal direttore dei lavori ed é

confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla

ultimazione dei lavori.

2. 1l certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo

decorsi due anni dall’emissione, con le modalita di cui all’art. 102, comma

3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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3. Salvo quanto disposto dallart. 1669 del codice civile, I'Appaltatore

risponde per le difformita ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dallAmministrazione prima che il certificato di collaudo o il

certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dallemissione,

assuma carattere definitivo.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino all'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 18 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile

dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della

gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei

lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e

categoria dell'intervento, da uno o piu assistenti con funzioni di direttore

operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101

commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

~

2. 1l direttore dei lavori cura che i lavori cui & preposto siano eseguiti a

regola d’arte ed in conformita al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della

supervisione dell'attivita di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed

interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici

ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilita
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dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e

qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di

questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso

espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme

attuative, in particolare:

o verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte del

contraente e del subappaltatore (se presente) della

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei

confronti dei dipendenti;

e provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento,

dellinosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui

allarticolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Il contraente collaborera attivamente con il direttore dei lavori e/o con i

suoi assistenti in tutte le modalita possibili al conseguimento dei fini citati al

presente articolo.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti

yo4 o4
|

alt'art—108 comma 2 del D-Ltgs. 50/2016:

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei sequenti casi:
Ll £

1) condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la

buona riuscita dei lavori;
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3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

4y—gravi e ripetute violazioni degli-obblighi-attinenti-alta sicurezza detfavoro; tali da
costituire _un pericolo _grave ed immediato per la salute e l'incolumita dei
lavoratori;

5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 8 (subappalto) del presente contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale-del-contratte;

8) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato
allimpresa, o che comporti I'applicazione di penali complessivamente superiori
al 10% dellimporto contrattuale netto, fermo restando il pagamento delle
penali;

9) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
delt'opera, in misura tate da pregiudicare ta funzionalita deif'opera;

10) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la_consegna
dei lavori;

11) la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010;

12) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale
d’appalto;

13) ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti T'applicazione di penali
complessivamente—superiori—al-20%—dell'importo—contrattuale netto—ai—sensi
dell’art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108;

14) ingiustificato ritardo nel’adempimento degli obblighi di cui all'art. 47 commi 3 e

3bis Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla
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complessivamente superiori-al-20%6;

15) _mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, cosi

T
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come le violazioni agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L.

n. 77/2021, oltre all’applicazione delle penali;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla normativa

vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione,

inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.
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Art. 22 - Discordanze negli atti contrattuali

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione

piu aderente alle finalita per le quali il lavoro é stato progettato e,

comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona

tecnica esecutiva.

2. In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di

dimensionamento grafico, sono ritenute valide le indicazioni riportate nel

disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovra ritenersi nulla la

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto

delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

3. Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture, fanno fede quelle del

progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

4. Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti,

'Appaltatore rispettera nellordine quelle indicate dai seguenti: contratto,

capitolato speciale d’appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto

elaborati grafici progettuali.

5. Resta inteso che spetta alla direzione lavori scegliere fra soluzioni

alternative previste dagli atti contrattuali.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali

acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente

contratto in conformita alle disposizioni del Regolamento (UE)

pag. 59




Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 4
Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la
valorizzazione del territorio e I'efficienza energetica

“Finanziato  dall'Unione dei Comuni
Europea . - COMUNE DI
NextGenerationEU” COGORNO

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile

2016, sulla protezione dei dati personali (‘GDPR”) ed alla normativa

nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed

in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del

Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

I Comune di Cogorno, a sensi della normativa sopra citata, informa

I'Appaltatore che trattera i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo

svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalla

normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e

si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento.

2. L’Amministrazione informa altresi [I'Appaltatore che titolare del

trattamento dei dati € i , con sede

relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, Responsabile

del predetto trattamento € il Geom. Davide Ratto.

Art. 24 - Principio del DNSH

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC

relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi

ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del

Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18

giugno 2020 di cui alla/e check-list allegata/e al presente Contratto

(“Allegato C”), e redatta dall'appaltatore. Il RUP verifichera nel corso
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dellesecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e

predetta/e check-list. in base alle relative Schede tecniche di

autovalutazione e all’Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto

del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (allegato

circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022).

L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al

PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del

contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parita di

genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e

del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in

materia

Art. 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. S’intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative

e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il Codice dei

contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50 e ss.mm.ii., ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione,

approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme

applicabili nel regime transitorio ai sensi dell'art. 217 comma 1 lett. u) del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Art. 26 - Elezione del domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 145/2000,

I'’Appaltatore elegge domicilio nel Comune .............ccoooiiiiiiinnnnn.
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2. Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Stazione

Appaltante.

Art. 27 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell Appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello

della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, ad aliquota di legge, € a carico del

Comune di Cogorno.

5. La registrazione del contratto verra effettuata a cura del Comune di

Cogorno, previo pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.

E richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, composto da n.

....... articoli e n. ...... facciate — redatto da persona di mia fiducia, sotto la

mia direzione e vigilanza — in modalita elettronica mediante personal

computer e software di videoscrittura. L’ho letto ai comparenti, i quali lo

hanno ritenuto conforme alla loro volonta, e pertanto lo hanno approvato e

confermato in ogni parte.
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| comparenti sottoscrivono con firma elettronica digitale.

Il Segretario ufficiale rogante attesta che le firme delle Parti vengono

apposte in sua presenza e di avere accertato le loro identita personali, la

validita dei certificati elettronici utilizzati ed il fatto che il contratto

sottoscritto non & in contrasto con I'ordinamento giuridico (art. 25, comma

2, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.), nonché di avere rilevato gli elementi

identificativi dei firmatari e dei certificatori e gli eventuali limiti d’'uso (art. 24,

comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

L’atto viene di seguito sottoscritto digitalmente dalle Parti, in segno di

approvazione piena ed incondizionata, e dal Segretario ufficiale rogante.

Per il COMUNE DI COGORNO: Geom. Davide Ratto

Per PImpresa ..o,

Il Segretario Comunale —Dott....................oinils
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