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Premessa 
 

 

Il presente elaborato (tavola 09) è da intendersi come parte integrante della 

progettazione esecutiva inerente gli “interventi di mitigazione del rischio idraulico e di 

messa in sicurezza del centro abitato in località Panesi in comune di Cogorno - tratto 

terminale rio Rondanea – PRIMO LOTTO FUNZIONALE”.  

 

In particolare, il presente elaborato risulta concentrato sugli aspetti connessi alla gestione 

della cantierizzazione dell’intervento, con particolare riferimento all’identificazione delle 

viabilità per i mezzi di cantiere.  

 

Trattandosi di un intervento in ambito fortemente urbanizzato, risulta infatti 

fondamentale la gestione delle cantierizzazione, che andrà inevitabilmente ad interessare 

le aree prospicienti al cantiere. 

 

In calce al presente elaborato saranno allegati alcuni schemi planimetrici relativi alla 

prevista modalità di cantierizzazione.  
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Intervento a progetto 
 

 

In ragione delle risorse economiche ad oggi disponibili, si è identificato un primo lotto di 

intervento, specifico oggetto della presente progettazione esecutiva.  

 

Sebbene il tratto ad oggi maggiormente critico per il deflusso del solo rio Rondanea 

(escluso dall’analisi il fiume Entella) sia quello nell’intorno del ponticello di via G.B. Ghio, la 

modellazione idraulica di stato attuale (vedere per maggiori dettagli la relazione idraulica) 

ha mostrato come anche il tratto di valle del corso d’acqua, a sola esclusione 

dell’attraversamento della pista ciclabile (appena a monte dello stesso è presente un 

rilevante cambio di quota del fondo) sia nettamente insufficiente a garantire il deflusso 

delle piene significative (anche per tempi di ritorno nettamente inferiori a 50 anni). 

 

Dunque, qualsivoglia intervento realizzato come ipotetico primo lotto nel tratto di monte 

andrebbe inevitabilmente ad aggravare la condizione di rischio esistente nei tratti di valle. 

 

Oltre a quanto sopra, anche l’abbassamento del fondo alveo risulterebbe fortemente 

contrastante con un intervento prioritario in una porzione di corso d’acqua di monte, 

obbligando di fatto alla realizzazione di uno “scalino” per recuperare la quota o comunque di 

un tratto pianeggiante, creando una discontinuità idraulica certamente da evitare.  

 

Analogamente, anche intervenire prioritariamente sui due attraversamenti esistenti, 

magari provvedendo solo ad un allargamento delle sezioni, andrebbe a creare una 

discontinuità. 

 

A seguito di tutto quanto sopra, dunque, si ritiene che per il caso in esame l’unica 

suddivisione in lotti possibile sia quella di intervenire per tratti da valle verso monte, sino 

all’esaurimento delle risorse economiche a mano a mano disponibili: operando in questa 

maniera, ciascun lotto andrà a mettere in sicurezza una porzione di corso d’acqua, non 

aggravando mai le condizioni di rischio per i tratti di monte e valle. 

 

Ad oggi in comune di Cogorno ha ricevuto un finanziamento per euro 985.000,00 

sufficiente alla realizzazione di un primo lotto di intervento, che consente la sistemazione 

idraulica del tratto di corso d’acqua a valle della S.P. 33, compreso tra le sezioni 2.6 e 1.25, 

adeguando pertanto il corso d’acqua sino circa 35 metri a valle dell’attraversamento della 

S.P. 33. 
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Il limite di monte del primo lotto è stato portato di circa 10 metri più a valle di quanto 

previsto nell’ambito della progettazione definitiva (dalla sezione 2.7 alla sezione 2.6): si fa 

presente che tale riduzione del tratto oggetto di intervento risulta dovuto ai significativi 

aumenti dei prezzi unitari delle singole lavorazioni, tra il Prezzario Regione Liguria 

aggiornato al 11/02/2022 (riferimento alla data della consegna della progettazione 

definitiva) e quello aggiornato al 28/07/2022 (riferimento attuale).  

 

L’opera a progetto risulta finalizzata a garantire il contenimento delle piene per Tr = 200 

anni con i franchi idraulici di legge, con riferimento sia ai franchi geometrici che al 

contenimento della linea dell’energia totale.  

 

L’opera a progetto dell’ambito del presente primo lotto di intervento prevede pertanto, a 

partire dal salto di fondo esistente appena a monte della pista ciclabile, sia un allargamento 

delle sezioni, sia un approfondimento del fondo alveo.  

 

Per motivazioni statiche nonché connesse ai limitatissimi spazi a disposizione (di fatto 

impossibili quasi ovunque rilevanti ciabatte di fondazione posteriori agli argini) si è ritenuto 

di fatto irrealizzabile per tutto il tratto urbano il mantenimento di due arginature 

totalmente disconnesse tra loro. L’opera a progetto prevede dunque il collegamento delle 

due arginature mediante una soletta di fondo, ma tale elemento sarà “ricoperto” da 50 cm 

di materiale detritico-alluvionale, mantenendo pertanto la configurazione di fondo naturale: 

la soletta di fondo  sarà anche periodicamente interrotta al fine di garantire il pieno 

interscambio tra il sottosuolo e il corso d’acqua, scongiurando tra l’altro problematiche 

connesse a falda e relative possibili sottospinte. 

 

La livelletta di fondo di progetto presenta una pendenza pari all’1,85%. 
 

 

Laddove possibile le arginature sono previste con medesima quota di testa tra la sponda 

sinistra e la sponda destra; si segnala comunque come, essendo garantita ovunque il 

contenimento dell’energia totale anche per eventi di Tr = 200 anni, anche nei casi ove lo 

stato dei luoghi obbliga a differenze di quota tra le due sponde sarà sempre assicurata la 

messa in sicurezza delle aree limitrofe alle due sponde medesime, senza causare alcun 

peggioramento per una delle due stesse sponde. 

 

In sintesi, l’intervento comprende le seguenti opere: 

 

 tratto sezioni 2.6-1.25: si prevede il rifacimento di entrambe le arginature, con 

soletta di fondo a collegamento della stessa con la muratura opposta ubicata con 

profilo superiore a 50 cm dalla quota di fondo e con periodiche aperture. A garanzia 
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della stabilità del fondo, mediamente ogni 8 metri viene prevista una soglia di fondo. 

La livelletta di fondo a progetto andrà a riprendere la configurazione attuale in 

corrispondenza dello “scivolo” di fondo in corrispondenza della pista ciclabile, con 

salto esistente abbassato di 100 cm. 

L’arginatura destra dovrà prevedere la realizzazione di un tratto di sbalzo a 

ripristino della viabilità limitrofa al corso d’acqua. Si segnala comunque come il 

profilo anteriore dello sbalzo sarà sempre pari o lievemente arretrato rispetto 

all’attuale testa arginale; la larghezza delle sezioni risulterà pari a 415 cm al limite 

di monte del tratto di intervento di primo lotto (sezione 2.6), per poi ridursi a 400 

cm in corrispondenza della sezione 2.5 e rimanere pari a 400 cm sino al limite di 

monte del ponticello della pista ciclabile, da mantenere questo nella configurazione 

attuale.  

A tergo della sponda sinistra sarà necessaria la realizzazione di paratie di micropali 

per i tratti prospicienti agli edifici esistenti, a protezione degli stessi, nonché a 

garanzia del mantenimento della fruibilità degli unici accessi agli stessi, mentre in 

sponda destra i micropali saranno limitati al solo tratto prospiciente ai pozzi 

dell’acquedotto e poco a monte (riferimento sezioni 2-1.5); in tale tratto si 

prevedono anche n°6 puntoni provvisionali di contrasto da rimuovere una volta 

ultimate le opere. 

 

Al fine di mitigare l’impatto dell’opera sul contesto ambientale circostante, tutte le 

murature arginali con paramento a vista (sia lato corso d’acqua che eventualmente lato 

esterno se avente funzione di parapetto) dovranno presentare un disegno in rilievo simil 

pietra, previsto mediante impiego di appositi teli matrice. 

 

In testa alle murature andrà posta in opera una ringhiera a telai prefabbricati di tipo 

pesante interasse 1500 mm con palo da tassellare. 
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Viabilità sponda sinistra corso d’acqua 
 

 

Lungo la sponda sinistra del corso d’acqua, per tutto il tratto a valle dell’attraversamento 

della S.P. 33 è presente l’unico accesso privato ad un paio di fabbricati: nel progetto viene 

previsto il rifacimento della muratura sostanzialmente nella medesima posizione attuale, 

con retrostante paratia di micropali estesa ai tratti con edifici a tergo e finalizzata a 

garantire la stabilità dei fronti di scavo, proprio in ragione della presenza a limitata 

distanza dei suddetti edifici. 

 

Tuttavia, i limitati spazi compresi tra l’area oggetto di intervento e in particolare l’edificio 

più a monte, impediscono per taluni periodi durante la cantierizzazione di lasciare aperto il 

passaggio carrabile esistente. 

 

In corso d’opera deve essere valutato tra la Direzione lavori e il comune di Cogorno di 

riservare agli abitanti dei due fabbricati in sponda sinistra un numero congruo di posti auto 

su strada pubblica in compensazione dei posti auto temporaneamente non raggiungibili.  

 

Per quanto riguarda l’accessibilità pedonale agli edifici e alle aree limitrofe, questa sarà 

sempre mantenuta mediante impiego di passerelle pedonali, etc al fine di limitare i disagi.  

 

 
in rosso attuale accesso carrabile interdetto durante i lavori 
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Viabilità sponda destra corso d’acqua 
 

 

In sponda destra, invece, viene previsto l’arretramento del limite arginale con parziale 

realizzazione di uno sbalzo a ripristino dell’attuale viabilità e in particolare del suo 

marciapiede.  

 

Considerando che tale viabilità ha come unico “scopo” carrabile il raggiungimento di un 

parcheggio pubblico, in questa fase si ritiene inevitabile l’interdizione della viabilità al 

traffico veicolare durante i lavori, garantendo - se necessario - solamente l’eventuale 

possibilità di un passaggio pedonale. 

 

L’accesso dei mezzi di cantiere al tratto di intervento a valle della S.P. 33, una volta 

iniziate le operazioni di scavo nel tratto a monte della sezione 2.6 non potrà pertanto 

avvenire a partire dalle viabilità esistenti limitrofe al torrente.  

 

Si è dunque identificata una viabilità alternativa, utilizzando una rampa asfaltata già 

esistente,  sempre a partire dalla S.P. 33 qualche decina di metri oltre la sponda destra del 

corso d’acqua. Tale rampa ha una larghezza compresa tra circa 360 e 400 cm e dunque è già 

adatta allo scopo; appena a monte della pista ciclabile sarà possibile realizzare una svolta a 

90° superando il limitato dislivello tra la rampa stessa e l’area laterale (nell’ordine dei 

60÷70 cm) e garantendo dunque il raggiungimento delle aree di cantiere. 

 

 
in rosso attuale accesso, in blu accesso alternativo per i soli mezzi di cantiere 



studio tecnico associato ing. sergio brizzolara & ing. stefano sturla 
via Cap. Renato Orsi, 31/20 - 16043 Chiavari (GE)   P.I.V.A. e C.F. 01455710994 

 +39 0185 370127  +39 0185 368280  b3s@b3s.it -  b3s@pec.b3s.it 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STABS 0614  9 

 
 

Una volta ultimate le opere, tutto dovrà essere ripristinato in analogia con quanto ad oggi in 

essere.  

 

 
 

 

 

 

 

accesso mezzi di 

cantiere da S.P. 33 
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Gestione palificazioni tratti prossimi a manufatti  
 

 

Nell’ambito dell’intervento a progetto sono previste paratie di micropali a protezione di 

edifici ubicati a limitata distanza dai nuovi argini, paratie che andranno realizzate 

prioritariamente rispetto agli scavi previsti.  

 

Per quanto attiene le palificazioni previste in sponda sinistra del corso d’acqua, le distanze 

con i fabbricati esistenti sono tali da garantire una buona operatività dei mezzi d’opera 

direttamente da tergo, al massimo con limitati riempimenti in corrispondenza delle attuali 

scarpate arginali (tratto sezioni 2-1.7). 

 

Per quanto attiene le palificazioni previste in sponda destra, la presenza del manufatto di 

servizio ai pozzi dell’acquedotto (sezione 1.7) rende per tale tratto di fatto impossibile 

operare da tergo, stante una distanza tra il profilo posteriore del previsto cordolo testa 

pali e la facciata anteriore del fabbricato nell’ordine dei 50 cm: per tale intervento si 

prevede pertanto di intervenire a partire dall’alveo, realizzando un riempimento sino al 

raggiungimento della quota della sponda destra, riempimento che dovrà essere dotato di 

una tubazione di diametro minimo 1500 mm che garantisca il deflusso di eventuali portate 

del rio Rondanea durante i lavori.  

 

Considerando la necessaria temporanea occupazione dell’alveo, tale porzione di intervento 

andrà realizzata in stagione statisticamente secca e nel minor tempo possibile.  

 

Si fa comunque presente come la tubazione prevista garantisce al corso d’acqua una sezione 

di deflusso del tutto similare a quanto esistente a monte in corrispondenza dei due 

ponticelli di via G.B. Ghio e S.S.33: dunque, le portate che transitano in corrispondenza dei 

suddetti ponticelli, di fatto potranno transitare anche all’interno della tubazione 

provvisionale, mentre viceversa eventuali portate superiori andranno comunque a 

fuoriuscire dall’alveo a monte, indipendentemente dalla presenza della suddetta tubazione a 

valle.  
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Aree di cantiere  
 

 

L’area di cantiere principale, ove saranno ubicati i baraccamenti di cantiere, nonché sarà 

possibile depositare mezzi, attrezzature e materiali, viene prevista in sponda destra del 

corso d’acqua, utilizzando l’attuale parcheggio pubblico, di cui dovrà essere comunque 

prevista la chiusura durante il periodo del cantiere nonché la corretta delimitazione delle 

aree specificatamente in uso per i lavori.  

 

In sponda sinistra viene in questa fase previsto il passaggio dei mezzi a tergo delle attuali 

arginature, con eventuali depositi temporanei limitato a tale area. 

 

Il collegamento tra le due sponde – se e quando necessario - potrà eventualmente essere 

garantito da un ponticello/passerella temporaneo e/o dal riempimento temporaneo 

precedentemente descritto per la paratia di pali di valle.  
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riempimento provvisionale per formazione piano di lavoro
per realizzazione paratia di micropali in sponda destra

paratia di micropali a progetto
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