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ID Nome attività Durata

1 Lavori a MISURA 187 g

2 OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI 33 g

3 OPERE DI FONDAZIONE SPECIALE 33 g

4
Formazione di micropalo di fondazione verticale e/o

con i ... tto secondo le direttive impartite da...
33 g

5 Onere per incamiciatura micropali 33 g

6
Strutture portanti in acciaio, colonne e travature

sempli ...  ed affini, con giunzioni imbullonate ...
21 g

7 OG8 - OPERE IDRAULICHE 187 g

8 MOVIMENTI TERRA-ROCCIA-DEMOLIZIONI 163 g

9
Scavo sez ristretta rocce sciolte escavatore fino a

2,00 m.
30 g

10 Scavo comune con escavatore rocce sciolte. 87 g

11 Scavo comune con escavatore rocce compatte. 98 g

12 Scavo comune con escavatore rocce compatte. 98 g

13
Riempimento esclusi rullatura e materiali di

riempimento
90 g

14 Riempimento o drenaggio muri per altezze fino a 3 m 96 g

15 Trasp. mater. scavi/demol. <5 km mis. vol. effett. 98 g

16
Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. vol.

effett.
98 g

17
Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. vol.

effett.
98 g

18
Trasp. mater. scavi/demol. >30<=50 km mis. vol.

effett.
98 g

19
Costo di smaltimento presso siti autorizzati di

materiali ... uso il trasporto; terre e rocce da sc...
98 g

20
Costo di smaltimento presso siti autorizzati di

materiali ... l trasporto miscele bituminose cod...
98 g

21
Costo di smaltimento presso siti autorizzati di

materiali ...  a verde, escluso il trasporto CEME...
98 g

22 Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. 11 g

23 OPERE STRUTTURALI 99 g

24
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o

armato pe ... gname per fondazioni realizzate...
90 g

25
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o

armato pe ...  (muri contro terra) realizzate...
89 g

26
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o

armato pe ...  armati su due lati realizzate ...
89 g

27
Sovrapprezzo per fornitura, posa, disarmo e pulizia di

st ... l cls una finitura in rilievo a disegno di co...
87 g

28
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od

armato p ... l legname realizzate con tavole...
87 g

29
Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe

resist.C12/15
84 g

30
Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di

esposi ... egati di 32 mm Classe di resistenza C...
86 g

31
Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di

esposi ... egati di 32 mm Classe di resistenza C...
86 g

32 Getto in opera cls - fondazioni. 84 g

33 Getto in opera cls - elevazioni. 86 g

34 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. 82 g

35 VIABILITA' 86 g

36
Fornitura e posa in opera di ringhiera a telai

prefabbric ... EN ISO 1461  - Bulloneria : EN 89...
21 g

37
Formazione di sottofondo stradale costituito da

materiale ... a, misurato su autocarro in arrivo  ol...
81 g

38 Congl bituminoso (binder) sp 7 cm centri urbani 39 g

39
Tappeto congl bit. chiuso strato usura sp3 cm;>300 a

1000mq
17 g

40
Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore b

... iallo eseguite con: vernice spartitraffico ...
4 g

41
Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo

della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vern...
4 g

42 OPERE VARIE E RIPRISTINI 187 g

43
Opere varie per:  - smontaggio e rimontaggio

ripristino r ... ripristini per risoluzione interferenze ...
187 g

44 COSTI SICUREZZA (speciali) 186 g

45 SICUREZZA 186 g

46 SICUREZZA 186 g

47
Costi della sicurezza dei soli apprestamenti,

espressamente previsti dal PSC denominati "Co...
186 g

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57 s58 s59 s60 s61 s62 s63 s64 s65 s66

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a MISURA 703´593,74 95,727 1 gg 271 gg 187 271

* OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI 273´870,02 37,261 31 gg 78 gg 33 48

* * OPERE DI FONDAZIONE SPECIALE 273´870,02 37,261 31 gg 78 gg 33 48

* * * Formazione di micropalo di fondazione verticale e/o con i ... tto secondo le direttive impartite dalla Direzione Lavori. 248´731,28 33,841 31 gg 78 gg 33 48

* * * Onere per incamiciatura micropali 18´430,00 2,507 31 gg 78 gg 33 48

* * * Strutture portanti in acciaio, colonne e travature sempli ...  ed affini, con giunzioni imbullonate e/o saldate in opera 6´708,74 0,913 31 gg 59 gg 21 29

* OG8 - OPERE IDRAULICHE 429´723,72 58,466 1 gg 271 gg 187 271

* * MOVIMENTI TERRA-ROCCIA-DEMOLIZIONI 94´971,89 12,921 15 gg 253 gg 163 239

* * * Scavo sez ristretta rocce sciolte escavatore fino a 2,00 m. 739,65 0,101 29 gg 72 gg 30 44

* * * Scavo comune con escavatore rocce sciolte. 7´097,26 0,966 73 gg 198 gg 87 126

* * * Scavo comune con escavatore rocce compatte. 912,81 0,124 73 gg 215 gg 98 143

* * * Scavo comune con escavatore rocce compatte. 977,09 0,133 73 gg 215 gg 98 143

* * * Riempimento esclusi rullatura e materiali di riempimento 1´025,92 0,140 114 gg 242 gg 90 129

* * * Riempimento o drenaggio muri per altezze fino a 3 m 2´374,11 0,323 114 gg 253 gg 96 140

* * * Trasp. mater. scavi/demol. <5 km mis. vol. effett. 6´061,10 0,825 78 gg 220 gg 98 143

* * * Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. vol. effett. 4´242,77 0,577 78 gg 220 gg 98 143

* * * Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. vol. effett. 10´909,99 1,484 78 gg 220 gg 98 143

* * * Trasp. mater. scavi/demol. >30<=50 km mis. vol. effett. 4´040,74 0,550 78 gg 220 gg 98 143

* * * Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali ... uso il trasporto; terre e rocce da scavo codice CER 170504 49´641,69 6,754 80 gg 222 gg 98 143

* * * Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali ... l trasporto miscele bituminose codice CER 170302 (fresato) 4´228,76 0,575 80 gg 222 gg 98 143

* * * Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali ...  a verde, escluso il trasporto CEMENTO codice CER 17 01 01 1´940,00 0,264 80 gg 222 gg 98 143

* * * Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. 780,00 0,106 15 gg 29 gg 11 15

* * OPERE STRUTTURALI 273´282,02 37,181 100 gg 241 gg 99 142

* * * Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato pe ... gname per fondazioni realizzate in legname di abete e pino 9´343,12 1,271 100 gg 228 gg 90 129

* * * Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato pe ...  (muri contro terra) realizzate in legname di abete e pino 15´180,00 2,065 102 gg 229 gg 89 128

* * * Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato pe ...  armati su due lati realizzate con legname di abete e pino 22´319,41 3,037 102 gg 229 gg 89 128

* * * Sovrapprezzo per fornitura, posa, disarmo e pulizia di st ... l cls una finitura in rilievo a disegno di conci squadrati 12´379,16 1,684 106 gg 229 gg 87 124

* * * Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato p ... l legname realizzate con tavole in legname di abete e pino 5´657,83 0,770 106 gg 229 gg 87 124

* * * Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 4´119,44 0,560 113 gg 233 gg 84 121

* * * Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposi ... egati di 32 mm Classe di resistenza C28/35. RAPP. A/C 0,55 23´542,02 3,203 113 gg 235 gg 86 123

* * * Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposi ... egati di 32 mm Classe di resistenza C28/35. RAPP. A/C 0,55 40´063,28 5,451 117 gg 241 gg 86 125

* * * Getto in opera cls - fondazioni. 4´853,24 0,660 113 gg 233 gg 84 121

* * * Getto in opera cls - elevazioni. 9´289,76 1,264 117 gg 241 gg 86 125

* * * Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. 126´534,76 17,216 113 gg 229 gg 82 117
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* * VIABILITA' 41´990,98 5,713 148 gg 271 gg 86 124

* * * Fornitura e posa in opera di ringhiera a telai prefabbric ... EN ISO 1461  - Bulloneria : EN 898 - EN 20898 - UNI 3740/6 24´742,20 3,366 241 gg 270 gg 21 30

* * * Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale ... a, misurato su autocarro in arrivo  oltre 50 fino a 250 m³ 2´364,04 0,322 148 gg 264 gg 81 117

* * * Congl bituminoso (binder) sp 7 cm centri urbani 6´802,00 0,925 185 gg 242 gg 39 58

* * * Tappeto congl bit. chiuso strato usura sp3 cm;>300 a 1000mq 7´059,00 0,960 242 gg 267 gg 17 26

* * * Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore b ... iallo eseguite con: vernice spartitraffico non rifrangente 949,74 0,129 268 gg 271 gg 4 4

* * * Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente 74,00 0,010 268 gg 271 gg 4 4

* * OPERE VARIE E RIPRISTINI 19´478,83 2,650 1 gg 271 gg 187 271

* * * Opere varie per:  - smontaggio e rimontaggio ripristino r ... ripristini per risoluzione interferenze con i sottoservizi 19´478,83 2,650 1 gg 271 gg 187 271

COSTI SICUREZZA (speciali) 31´406,26 4,273 1 gg 270 gg 186 270

* SICUREZZA 31´406,26 4,273 1 gg 270 gg 186 270

* * SICUREZZA 31´406,26 4,273 1 gg 270 gg 186 270

* * * Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali" 31´406,26 4,273 1 gg 270 gg 186 270

     Data, 21/10/2022
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