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CRONOPROGRAMMA PROCEDIMENTO

descrizione attivita
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1 Esperimento procedure di gara
1 Affidamento lavori e affidamento direzione lavori
2 Stipula contratto di appalto e consegna lavori
3 Esecuzione lavori
4 Accertamento della regolare esecuzione
Note:
1 Il cronoprgramma ha inizio dall'approvazione del
progetto esecutivo
2 Ciascuna casella corrisponde a 15 giorni naturali




CRONOPROGRAMMA LAVORI OGGETTO DI APPALTO

descrizione lavorazioni

01 Allestimento cantiere
02 Fondazioni nuovo edificio
03 Opere in elevazione nuovo edificio
04 Copertura e opere esterne nuovo edificio
05 Finiture e impianti nuovo edificio
06 Adeguamento impianto elettrico zona sportiva
07 Adeguamento impianto elettrico locali di servizio
08 Realizzazione impianti di allarme
09 Adeguamento centrale termica e impianto gas
10 Adeguamento impianto antincendio
11 Sostituzione porte e dispositivi di apertura
12 Realizzazione rampe e nuove vie di esodo
13 Sostituzione coibentazioni tubi idrici
14 Adeguamento impianto ascensore
15 Estintori e cartellonistica
16 Finiture e collaudi
Note:
1 Il cronoprogramma ha inizio dalla consegna lavori
2 Ciascuna casella corrisponde a 15 giorni naturali
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