Flne'mu.ato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dall'Unione europea \jissione 4, Componente 1, Investimento 3.3 "Piano di mes-

NextGenerationEU sa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica™

i

CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Nr. 226 di Repertorio 2023

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Contratto di appalto avente ad oggetto: LAS.21.00005 - Intervento di riqualifica-
zione dei prospetti dell’edificio mediante ripristino delle opere in c.a. e riqualifi-
cazione dei soffitti - Liceo Emanuele Luzzati, Via Gio Batta Ghio, 14 - Chiavari —
Lotto 2- CIG 93422203D4, CUP D28B20000690001 - ID 4541
---000-000---
L'anno duemilaventitre addi primo febbraio dai rispettivi domicili in video confe-

renza si sono riuniti:

- il Dott. Paolo Sinisi, nato a - il _ C.F.
_, nella sua qualita di Direttore della Direzione scuole e go-

vernance, in rappresentanza della Citta Metropolitana di Genova (C.F.

80007350103), di seguito denominata anche “Amministrazione”, e

- il Geom. Sergio Tassara, nato a - il - C.F.
_, domiciliato per la carica in Genova (GE), Via llva 4/4B,

sede legale di RIABITAT LIGURIA S.R.L. (C.F.: 03819250105 P.IVA:
03819250105), della quale € Rappresentante Legale, cosi come risulta dal certi-
ficato estratto dal Registro delle Imprese — Archivio Ufficiale delle Camere di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Com-
mercio di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA
(documento digitale n.T 490638853 del 07 ottobre 2022, in atti).

Di comune accordo le parti sunnominate rinunciano all’assistenza dei testimoni e
dispongono tra loro quanto segue:

PREMESSO
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- che con Decreto del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica n. 1717
del 26/07/2022 & stato disposto l'avvio di una procedura aperta ai sensi
dell'articolo 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento
dell’appalto avente ad oggetto I'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto,
e ha approvato la documentazione di gara,

- che con Determinazione dirigenziale n. 2585 del 17/11/2022 il Dirigente della
Direzione Scuole e Governance - Servizio Stazione Unica Appaltante della Citta
metropolitana di Genova ha disposto I'aggiudicazione del lotto 2 della gara in
oggetto all’operatore economico sopra evidenziato;

- che le verifiche sui requisiti generali di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito positivo, e che, in particolare, RIABITAT
LIGURIA S.R.L. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Ferrara con i-
scrizione valida fino al 09 marzo 2023;

- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, é possibile proce-
dere alla sottoscrizione del contratto, fatto salvo il recesso dal contratto da parte
dellAmministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico
dei soggetti riconducibili al’appaltatore di cause di divieto, incompatibilita e de-
cadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste
dalla legislazione antimafia di cui al citato Decreto n.159.

- che a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali iIRIABITAT
LIGURIA S.R.L., ha presentato garanzia fideiussoria n.07365/34/75000678 rila-
sciata il 30 novembre 2022 da Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'ltalia, per una somma garantita pari

a € 42.522,28#, giuste le riduzioni di legge;
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- che e decorso il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del Decreto le-

gislativo 18 aprile 2016, n. 50;

TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto
La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a RIABITAT LIGURIA
S.R.L., e per essa al Sig. Sergio Tassara, il quale nella precitata sua qualita, ac-
cetta senza riserva alcuna, I'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell’intervento di: “LAS.21.00005 - Intervento di riqualificazione dei
prospetti dell’'edificio mediante ripristino delle opere in c.a. e riqualificazione dei
soffitti Liceo Emanuele Luzzati — Via Gio Batta Ghio, 14 - Chiavari — Lotto 2-
CIG 93422203D4, CUP D28B20000690001 - ID 4541”.
L’Appaltatore s’impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Articolo 2 - Documenti contrattuali
L’appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, indero-
gabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita de-
dotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle norme, in
guanto applicabili, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di
gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, fa-
centi parte integrante e sostanziale del presente contratto:
- il Capitolato Speciale d’Appalto (“Allegato A”), firmato digitalmente dalle parti e
allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256:

B1C788D67BF4AEBECD3ESBD6EFB46CB1972B2BFDDOCCD291E361852B6D58CSFFE



-+
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- il Computo Metrico Estimativo (“Allegato B”) firmato digitalmente dalle parti e
allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256:
8BD1A29FOE7A4D768FC608EC54BE3391DC031758A1C7A919295684FBOF17E1A3

- Il Progetto offerta, comprensivo dell’Offerta Tecnica (“Allegato C”) e dell'Offerta
Economica (“Allegato D”), firmati digitalmente dalle parti e allegati come file a-
venti, rispettivamente, la seguente impronta HASH:

All.C 01 - OFF TECNICA - Elemento a) - LOTTO 2):

SHA256: 5D0376EDB2FA0059A12606DDA17D1093D61A9CDFA488E3241D69540A2496AB5A

All.C 02 - 15.1) Criterio b) -Logistica, Sicurezza - LOTTO 2)

SHA256: 698B3B7372C3CF56B18AA8296CD973A8B6AD45851DD77FF45DD3D74AB5AA238C

All.C 03 - 15.1) Criterio c) - Adeg Organizz LOTTO 2)

SHA256: 45491DF96B84C69FEA05DD4F053530DDBBFD5929A7A372F4BAB15120B812D53D

All.C 04 - 15.1) Criterio d) - Migl iqualita materiali LOTTO 2)

SHA256: A68B337FAECE0B3684CFC60773504E3179B29CBOFCD1156BC7858B45F971228B

All.C 05 - ARTE IMPERIA - LOTTO 2)

SHA256: 6780F72790582F3416C1954F7A3DAAA722DDC976BBD119A65B5C0B6FDDECB658

All.C 06 - ARTE SAVONA - LOTTO 2)

SHA256: 144CC24C3C84D3FFBE6FIF1ECADFI5EC1191CC29B09D70677F1414D5E4CDESED

All.C 07 - CITTA' DI LECCO - LOTTO 2)

SHA256: DCB73251C0E22FC510700FA01C5DD90D36531C3C6C4E0BS57EDED417AEAF73D6

All.D - ALL. C OFFERTA LOTTO 2

SHA256: 401D18DCC97D48FB5C8EB3F498F44293730C62C80CA7A80229152B0EB7338300

-- Gli ulteriori allegati “E” e “F” di cui all’articolo 22 del presente contratto (check

list DNSH).
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Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad
essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.
Fanno altresi parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti
dell Amministrazione:

- | piani di sicurezza e coordinamento, di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e relativi allegati

- il cronoprogramma;

- gli elaborati grafici progettuali, composti dai seguenti documenti, inseriti nella
documentazione di gara e pubblicati sul sito internet della SUA all'indirizzo

https://sua.cittametropolitana.genova.it/gare/gara-id4541

Si richiama l'art. 32, comma 14 bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
ai sensi del quale i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nella let-
tera d’invito, fanno parte integrante del contratto.

Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti
L'importo contrattuale ammonta a Euro 548.285,49# (diconsi Euro
cinquecentoquarantottomiladuecentoottantacinque/49, di cui:
a) Euro 522.259,34# per I'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;
b) Euro 26.026,15# per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;
L’importo contrattuale € integralmente finanziato con fondi dell’Unione Europea -
PNRR NextGenerationEU — Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 "Piano
di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica".
L’'importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.
L’'importo di cui alla lettera a) & stato ottenuto applicando il ribasso d’asta del

15,511% offerto dall’Appaltatore sull'importo a base d’asta.


https://sua.cittametropolitana.genova.it/gare/gara-id4541
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Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara il
direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte
o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’'originale proget-
to.
Il contratto € stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) e art.
59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui I'importo contrattuale resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna suc-
cessiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita ed alla quali-
ta di detti lavori.

Articolo 4 - Cessione del contratto
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario &
nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50..

Articolo 5 - Modifica del contratto
La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate
dall’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dall’art. 29 del Decreto
Legge 27 gennaio 2022 n. 4 , dall’art.26 del Decreto Legge 50/2022 e dall’art. 10
del Capitolato speciale d’appalto.
Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabili-
te le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del Decreto
Legge 27 gennaio 2022 n. 4 e dell’art. 106, comma 1 lettera a) primo periodo del
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fermo restando quanto previsto dal se-

condo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’art. 106. Per quanto non
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espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto
art.29 la cui applicazione e fissata fino al 31 dicembre 2023.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legi-
slativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione,
in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se
tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato
nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto
dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui
all'art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la per-
centuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cen-
to di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell’art 29 del d.l.
n. 4 del 2022.

L’istanza di compensazione deve :

- avere ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati
nel relativo cronoprogramma;

- essere presentata dall’appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione in GURI del decreto del Ministero delle infrastrutture e del-
la mobilita sostenibile di cui all’art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto
Legge 27 gennaio 2022 n. 4;

- comprovare l'effettiva maggiore onerosita dei materiali con adeguata documen-
tazione ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei
mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare dei materiali da co-
struzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso al

momento dell'offerta. Si precisa che, in caso di eventuale comprova di eccessiva
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onerosita in percentuale superiore a quella individuata nel decreto del MIMS, la
compensazione sara comungue riconosciuta entro il limite massimo pari alla va-
riazione riportata nel decreto stesso; al contrario, in caso di dimostrazione di una
variazione inferiore a quella indicata nel decreto, la compensazione sara ricono-
sciuta limitatamente a tale inferiore variazione.
Sono espressamente esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno
solare di presentazione dell’offerta.
La compensazione non € soggetta al ribasso d’asta ed & da calcolarsi al netto
delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.

Articolo 6 - Termini di esecuzione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in 180 (cen-
tottanta) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date
stabilite e fissate dal Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato
dall’Appaltatore, di cui all’articolo 6 del Capitolato speciale d’appalto.
Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessa-
rio all’ Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari, integrative
all’esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto.
Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disci-
plinate dall’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto.
Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza
e riqualificazione dell’edilizia scolastica” , fermo restando il termine di esecuzione
dei lavori di cui al presente articolo, restano inderogabili in ogni caso le seguenti

scadenze:
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. inizio lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023,
. esecuzione e collaudo degli Interventi fissata entro il termine del 30 giugno
2026.
Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, I'’Appaltatore & tenuto a
garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale
indicato nei documenti contrattuali dalla Citta Metropolitana di Genova, con rife-
rimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, ema-
nati ed emanandi.
L’Appaltatore potra essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per
la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni
collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per
eventuali controlli.

Articolo 7 - Oneri a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale
d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
La direzione del cantiere & assunta dall’Arch. Abraham Gutierrez, abilitato se-
condo le previsioni e modalita del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al’ Amministrazione le
eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.

Articolo 8 - Subappalti e subcontratti

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e
con i limiti e le modalita previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale
d'appalto.

In particolare si da atto che I'’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le
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seguenti prestazioni o lavorazioni:
“Opere appartenenti alla categoria OG1 nei limiti consentiti dalla legge: Ponteg-
giature, demolizioni e smontaggi, murature ed intonaci, coloriture e trattamenti
protettivi, lattonerie, opere da fabbro e falegname, pavimenti e rivestimenti, con-
trosoffitti e cartongesso, impermeabilizzazioni (OS8), impianti tecnologici(OG11),
impianti meccanici ed elettromeccanici (OS4), opere strutturali e speciali (0S21),
opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (0G12)”

L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, la se-

guente documentazione:

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante
dell’lmpresa subappaltatrice, attestante I'assenza dei motivi di esclusione di
cui allart. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, nonché la
documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione
prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra I'altro:

a) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi
alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non
potra praticare alcun ribasso;

b) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio
dell’autorizzazione;

c) Ilimpegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa
corrisposti al subappaltatore.

3) dichiarazione dell’ Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme

di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con I'impresa

10
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subappaltatrice;
4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza
da parte dell'impresa subappaltatrice.
L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono
al’Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documenta-
zione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicu-
rativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.
Per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto che non hanno le ca-
ratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2
quarto periodo del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, I'Appaltatore si im-
pegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, I'importo del
contratto e I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, non-
ché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
sub-contratto.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli
stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a ri-
conoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a
qguello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di su-
bappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero ri-
guardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale del contraente principale.
L’Appaltatore pu0 individuare come subappaltatore un operatore economico che

ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

11
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L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

Articolo 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e as-

sistenza

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del la-
voro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed e tenuto ad osservare inte-
gralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo
nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il setto-
re e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso e altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le pre-
stazioni rese nell'ambito del subappalto.

L’Appaltatore, richiamando quanto gia dichiarato in sede di gara, si impegna, ai
sensi dell’articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, conver-
tito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati
con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessita di effettuare
nuove assunzioni per I'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione
di attivita ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse
all’occupazione giovanile (persone di eta inferiore ai 36 anni).

L’Appaltatore dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto, meno
di 15 (quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli obblighi di
cui all'articolo 47 commi 3 e 3 bis del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n.
77.

L’Appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, in-
clusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assi-

12
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stenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui al
presente articolo ’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’articolo 103 comma 2
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di incamerare la garanzia definitiva
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipenden-
te dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, non-
ché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di rego-
larita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’ Appaltatore e delle imprese
subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da
costituire un pericolo grave e immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori,
ovvero agli obblighi imposti dall’art.47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77,
convertito nella legge n.108/2021. potranno essere  considerate
dallAmministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e po-
tranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 108 del De-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore,

anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 10 - Obblighi di comunicazione al’Amministrazione

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere al’Amministrazione i dati degli operatori
economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attivita di cui
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all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: trasporto di materiali a discarica; tra-
sporto e/o smaltimento di rifiuti; estrazione, fornitura e trasporto di terra e mate-
riali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli
a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per
conto di terzi; guardiania dei cantieri.

Articolo 11 - Misure anticorruzione
L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :
- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazio-
ne del Sindaco Metropolitano n. 4/2022 del 28 gennaio 2022, disponibile sul sito
SUA al seguente indirizzo:
https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante, di im-
pegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub
contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita
o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare
le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di po-
lizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento
di natura criminale;
-in relazione al presente contratto a verificare linsussistenza a proprio carico
dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una
posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, pre-
stazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza a-

vanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione
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del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e
di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattua-
le e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento con-
sente alla Citta Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nellesecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti,
collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici
adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il “Codice di comportamento” della Citta
Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n.
1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di
cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi
di comportamento comporta per I’Amministrazione la facolta di risolvere il
contratto, qualora, in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ri-
tenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Le-
gislativo 30 marzo 2001, n.165, I'’Appaltatore con la sottoscrizione del presente
contratto dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in
data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natu-
ra autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui allarticolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro ces-
sazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore
medesimo, poteri autoritativi 0 negoziali in nome e per conto
dellAmministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/
possibile accedere alla piattaforma informatica di Citta Metropolitana di Genova

che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giu-
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gno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarita, illeciti e condotte
illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 12 - Garanzie - Polizze assicurative
L’Appaltatore durante I'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al
committente le seguenti garanzie definitive:
1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicura-
zione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi
dell’art.103, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le se-
guenti caratteristiche:
- Committente: Citta Metropolitana di Genova,;
- Assicurato: Citta Metropolitana di Genova/lmpresa
- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di conse-
gna dei lavori e cessa all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o co-
munque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
- Scoperti e/o franchigie: a carico dell’affidatario;
- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le societa assicuratrici;
- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura
assicurativa: e previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia
I'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso senza che
decada la copertura assicurativa
- Non e consentito il cumulo con polizza RC gia in essere;
- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia as-
sicuratrice a cura dell'impresa che dovra presentare apposita polizza o appendi-
ce integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.

- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da va-

16



B

Flna'nZI.ato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dall'Unione europea \jissione 4, Componente 1, Investimento 3.3 "Piano di mes-

NextGenerationEU sa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica" by e axeo

riazioni economiche o altro, dovra essere pagato dallimpresa o dedotto dalle
cauzioni d’appalto.
- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data
di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifaci-
mento.
Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:
Opere: Euro 668.908,29# (IVA compresa)
Opere esistenti: Euro 1.000.000,00# (IVA compresa)
Demolizioni:(importo minimo)  Euro 14.080,30# (IVA compresa)
Responsabilita Civile per danni: Euro 500.000,00#
2) alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui
sopra e sostituita da una polizza che tenga indenne '’Amministrazione da tutti i
rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento.
3) una garanzia fidejussoria bancaria 0 assicurativa di importo pari
all'anticipazione concessa dal’Amministrazione, maggiorato del tasso di interes-
se legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi
dell’art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
4) una cauzione o0 una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'im-
porto della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori
e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi, ai sensi dell’art. 103

comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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Articolo 13 - Contabilita e pagamenti
La contabilizzazione dei lavori e effettuata secondo le disposizioni del Capitolato

speciale d’appalto ed in conformita alle norme vigenti.

L’Amministrazione, in ottemperanza all’articolo 35 comma 18 del Decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50, modificato ed integrato dall’art. 207 del D.L. 19 maggio
2020, n. 34 e D.L. 77/2021 "Semplificazioni bis”, corrisponde all’Appaltatore
I'anticipazione del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale entro quindici
giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fi-

deiussoria bancaria o assicurativa.

L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare
di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50%
di cui all’articolo 30 comma 5bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non
inferiore a € 150.000,00# (centocinquantamila/00).

Sullimporto di ogni certificato di pagamento €& operata la trattenuta di un importo
proporzionale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupe-
ro della medesima.

L’ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori indipendentemente
dallammontare della somma, fermo restando che I'importo complessivo delle ra-
te di acconto non potra comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'im-
porto contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato
d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del
procedimento che emette il certificato di pagamento entro sette giorni dal rilascio
dello stesso ai fini dell’emissione della fattura di acconto.

Il conto finale dei lavori € compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua spe-
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cifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovra invitare
I’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora I'’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte
nel registro di contabilita, il conto finale dovra essere considerato come da lui de-
finitivamente accettato.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilita del certificato di collaudo
provvisorio il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai
fini del’emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate I’Amministrazione procede all’emissione del
mandato di pagamento alla Tesoreria del’Amministrazione per l'effettuazione
dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura,
fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei
punti successivi.

Nei casi previsti dall’articolo 105 comma 13 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti
dellimporto autorizzato, I'’Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento
diretto al subappaltatore da parte del’Amministrazione, la parte delle prestazioni
eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando al-
tresi gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il
termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione
delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- verifica regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine

I'Appaltatore ha I'obbligo di comunicare al’Amministrazione, per ciascun stato

19



Flna'nZI.ato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dall'Unione europea \jissione 4, Componente 1, Investimento 3.3 "Piano di mes-

NextGenerationEU sa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica"

d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la
specificazione dei relativi importi;

- obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture
guietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con I'indicazione
delle ritenute di garanzie effettuate; I'Appaltatore potra dimostrare che la
mancata presentazione delle fatture quietanzate é legittima per situazioni di
contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo & inoltre subordinato:

- allottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibili-
ta ed usabilita dell’edificio;

- alla prestazione delle garanzie di cui all’art.12 del presente contratto;

- alla verifica del DURC relativo alla congruita dell’incidenza della manodopera.

| pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’art.1666, 2° comma, del Co-
dice Civile.

L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e 'ammontare
residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall’articolo
103 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in sede di liquidazio-
ne del conto finale, dopo I'approvazione del collaudo provvisorio.

Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo
certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente I'oggetto, il CIG,
il CUP, l'importo e I'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica se-
condo il formato e le modalita di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile

2013, n. 55.
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Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta
di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell’'Indice delle Pubbli-

che Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio;: UFGE40 Citta

Metropolitana di Genova.

La fattura dovra riportare l'indicazione che “la prestazione oggetto della presente
fattura e finanziata con fondi del’Unione Europea - PNRR NextGenerationEU —
Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3” e gli estremi del contratto (numero
di Repertorio, numero e data di protocollo).

La fattura dovra, altresi, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine
di consentire alla Citta Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto
dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come
modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modi-
ficazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d’opera aventi natura riconducile al settore
edile si applica il meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 6
lett. a) e a-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633: pertanto il subappaltatore/esecutore e tenuto ad emettere fattura senza ad-
debito d'imposta (IVA), con I'annotazione “inversione contabile” e l'indicazione
della norma che ne prevede I'applicazione, mentre I'appaltatore deve integrare la
fattura con l'indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel regi-
stro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le mo-

dalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ot-
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tobre 2002, n. 231.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di accon-
to, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'Appaltatore ha facolta
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

| pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel
termine di 30 giorni decorrenti dalla adozione di ogni stato di avanzamento.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono e-
messi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stes-
Si.

Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, I'esecutore pud comunicare alla
stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per 'adozione
dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni
contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito
positivo del suddetto accertamento salvo quanto previsto di seguito.

In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle
dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore
dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con
I'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione dell’esecutore ovvero
all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavo-
r al RUP, il quale, emette il certificato di pagamento contestualmente

all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette
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giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarita contributiva
dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla
stazione appaltante, la quale procede al pagamento.
L’esecutore pud emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avan-
zamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non € su-
bordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e annotato nel registro di conta-
bilita.

Articolo 14 - Tracciabilita dei pagamenti
| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Citta Metropolitana di Geno-
va esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedi-
cato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato
entro 7 giorni dall’accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle genera-
lita e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo re-
stando che in assenza di dette comunicazioni 'Amministrazione non esegue i
pagamenti senza che I'’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
Non é consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle tran-
sazioni economiche con '’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto
dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’'operativita da parte della
Citta Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi fi-

nanziari.
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L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori,
i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano
al rispetto dei suddetti obblighi.
In assenza delle clausole ’Amministrazione non autorizza i contratti di subappal-
to.
La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al ri-
spetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di ri-
soluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
L’Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-
fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) rela-
tivi all’appalto.
L’Appaltatore & tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al
comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di trac-
ciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.
136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.
Articolo 15 - Penali e premio di accelerazione

L'Appaltatore é soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:
1) penale pari all’ 1,00 (uno/00) per mille dellimporto contrattuale netto, corri-
spondente a Euro 548,28# per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispet-
to:

a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di

consegna, anche parziale, degli stessi;
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c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un
verbale di sospensione;
d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;
e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogram-
ma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;
f) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;
2) penale pari al 50% dell’importo giornaliero della penale di cui al punto 1)
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per
la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario
al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione incendi, agibilita,
etc;
3) penale pari al 10% dell’importo giornaliero della penale di cui al punto 1)
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d’opera, per la conse-
gna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termi-
ne di lavorazioni specifiche.
La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della reda-
zione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al veri-
ficarsi del ritardo.
In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali dovu-
te per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera
compresa tra lo 0,6 per mille e I'1 per mille del’ammontare netto contrattuale, da

determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non pos-
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sono comungque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto
contrattuale, ai sensi del dell’Art. 50 comma 4 del DL 77/2021 convertito in Leg-
ge 29 luglio 2021 n. 108.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimen-
to di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ri-
tardi.
Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC ai
sensi dell’art. 50 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 qualora I'ul-
timazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente sta-
bilito, e riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione appal-
tante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di an-
ticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale
di cui al punto 1), mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico
dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre
che I'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 16 - Modalita e termini di collaudo
Il certificato di collaudo & sostituito, ai sensi dell’articolo 102 comma 2 del Decre-
to legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal certificato di regolare esecuzione, rilascia-
to dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ulti-
mazione dei lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al pre-
sente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilita del predetto cer-
tificato da parte dellAmministrazione.
Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due

anni dalla sua emissione, con le modalita di cui all’articolo 102 comma 3 del De-
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creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde

per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati

dallAmministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'ap-

provazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.
Articolo 17 - Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti

all’art. 108 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1) condizioni di cui all’articolo 108 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la
buona riuscita dei lavori;

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

4) gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali
da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e I'incolumita dei
lavoratori;

5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 8 del presente contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;
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8) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato
allimpresa, o che comporti l'applicazione di penali complessivamente
superiori al 10% dell’importo contrattuale netto, fermo restando il pagamento
delle penali;

9) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’opera;

10) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna
dei lavori;

11) la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010;

12) ingiustificato ritardo nel’adempimento degli obblighi di cui all’art. 47 commi 3
e 3bis Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; che comporti I'applicazione di penali
complessivamente superiori al 20%

13) ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti I'applicazione di penali
complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi
dell’art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108;

14) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale

d’appalto;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla horma-

tiva vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di conte-

stazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora

di 15 giorni.

L’Appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 18 - Recesso

L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tem-
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po ai sensi e con le modalita di cui all’articolo 109 del Decreto legislativo 18 apri-

le 2016, n. 50, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali

utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Articolo 19 - Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico

tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di

cui allarticolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma

precedente, saranno devolute al Giudice ordinario — Foro competente Genova.
Articolo 20 - Discordanze negli atti contrattuali

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderen-

te alle finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio

rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensio-

namento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con sca-

la di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che con-

trasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni ri-

portate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto

strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto

I'Appaltatore rispettera nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, ca-

pitolato speciale d’appalto, documenti di gara, elenchi prezzi unitari, ove allegati

al contratto, disegni.
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Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative
previste dagli atti contrattuali.

Articolo 21 - Trattamento dei dati personali
Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati
in connessione con I'esecuzione del contratto in conformita alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 apri-
le 2016 sulla protezione dei dati personali (‘GDPR”) ed alla normativa nazionale
applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.
101.
La Citta Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa
I'Appaltatore che trattera i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalla norma-
tiva vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a
trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE.

Articolo 22 - Clausola “DNSH”

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamen-
te al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali’ c.d. “Do No Si-
gnificant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di cui alle check-list
allegate al presente Contratto - (“Allegato E” e “Allegato F”), firmate digitalmente
dalle parti e allegate come file aventi, rispettivamente, le seguenti impronte
HASH:

Allegato E :
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SHA256: 7FA635B2EAAEBEB0443951702EBF766702FC185A503D66E8A7747062429B28EB
Allegato F :
SHA256: 761AAB801B8BECFE47CDBOCA019FF08A4D6AA8509DD4705F752663711EFB2719
Il RUP verifichera nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi
attestati nella predette check-list in base alle relative Schede tecniche di autova-
lutazione e all’Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio
di non arrecare danno significativo allambiente (allegato circolare MEF-RGS n.
32 del 30 dicembre 2021.
L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove
applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo
all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parita di genere (Gender E-
guality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei di-
vari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Articolo 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le al-
tre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50
ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi
dell'art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il De-
creto ministeriale del 7 marzo 2018.

Articolo 24 - Elezione del domicilio
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Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del

19 aprile 2000 n. 145, I'Appaltatore elegge domicilio nel comune di Genova in

Via llva 4/4B, presso la sede legale dell'impresa.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all’ Amministrazione.
Articolo 25 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti

(imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese

guelle eventualmente occorse per la procedura di gara, Sono a carico

dell’ Appaltatore.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emis-

sione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L’'imposta di bollo relativa all’originale del presente contratto viene assolta, a

cura della Citta metropolitana, in modalita telematica ed in misura forfettaria, ai

sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, n.4, Allegato A della Tariffa, parte prima, al

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642.

L’'imposta di bollo relativa agli allegati al presente contratto viene assolta, a cura

dellAmministrazione, mediante apposizione dei seguenti contrassegni telematici

Su una copia analogica degli allegati stessi, conservata agli atti dall’Ufficio Con-

tratti. e precisamente:
- sull’Allegato A: n.29 contrassegni digitali da € 16 n.:

01210020396521, 01210020396510, 01210020396508, 01210020396496,
01210020396485, 01210020396474, 01210020396463, 01210020396452,
01210020396441, 01210020396430, 01210020396429, 01210020396417,
01210020396406, 01210020396394, 01210020396383, 01210020396372,
01210020396361, 01210020396350, 01210020396349, 01210020396338,
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01210020396326, 01210020396315, 01210020396304, 01210020396292,
01210020396281, 01210020396270, 01210020396269, 01210020396258,
01210020396247 emessi il 05/12/2022;

- sullAllegato B: n.5 contrassegni digitali da € 1 n.: 01210020396576,
01210020396565, 01210020396554, 01210020396543, 01210020396532 e-
messi il 05/12/2022;

- sullAllegato C: n.6 contrassegni digitali da € 16 n.: 01210020396235,
01210020396224, 01210020396213, 01210020396202, 01210020396190,
01210020396189 emessi il 05/12/2022; ;

- sull’Allegato D: n. 1 contrassegni digitali da € 16 n.: 01210020396178 emesso
il 05/12/2022,;

- sull’Allegato E: n. 1 contrassegni digitali da € 16 n.: 01210020396167 emesso il
05/12/2022 ;

- sull’Allegato F: n. 1 contrassegni digitali da € 16 n.: 01210020396156 emesso il
05/12/2022;

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del
presente contratto in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presi-
dente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Citta Metro-
politana di Genova che effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto dal
Decreto del Ministro delleconomia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ot-
temperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).
Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a

mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive tren-
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taquattro pagine, con cio approvandolo espressamente ed integralmente.
CITTA' METROPOLITANA di GENOVA
Dott. Paolo Sinisi
(Direttore della Direzione scuole e governance)
RIABITAT LIGURIA S.R.L.
Geom. Sergio Tassara
(Rappresentante Legale)

AUTENTICA di FIRME
lo sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta Giardina, Segretario Generale della Citta
metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui e parte
la Citta metropolitana, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

il pot. pacto sinisi, nato [N ¢ N -
_), il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in

qualita di Direttore della Direzione scuole e governance, in rappresentanza e per
conto della Citta metropolitana di Genova, e

- il Geom. Sergio Tassara nato a - il - C.F.
_, il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in
qualita di Rappresentante Legale di RIABITAT LIGURIA S.R.L. (C.F.
03819250105 P.IVA: 03819250105), avente sede legale in Genova (GE), Via IlI-
va 4/4B,
delle cui identita verificate in modalita telematica io, Segretario Generale, sono
certo, hanno alla mia presenza e vista in videoconferenza sottoscritto digitalmen-
te il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, previa-

mente verificata la validita delle loro firme digitali, ai sensi dell’articolo 10 del De-
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creto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2009, e fa-
cendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta
tra gli atti repertoriati della Citta metropolitana di Genova.

lo, Segretario Generale, presso il mio ufficio nella sede dell’Ente in data primo
febbraio duemilaventitre procedo all’autentica con firma digitale del presente at-
fo negoziale, in quanto il contenuto non € in contrasto con 'ordinamento giuridi-
co.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Concetta Giardina
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