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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

Nr. 229  di Repertorio 2023_____________________________ 

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA 

Contratto di appalto avente ad oggetto: PNRR - M4 C1 I3.3 - LAS.21.00001 – 

Appalto Integrato - intervento di riqualificazione dell’edificio mediante adegua-

mento sismico, antincendio e barriere architettoniche – Liceo Scientifico Annesso 

Convitto Colombo –  Corso Dogali 1d - Genova - CIG 9300253B8E, CUP 

D36I20000020001  - ID 4536 

---ooo-ooo--- 

L'anno duemilaventitre addì quindici febbraio in una sala del Palazzo ove hanno 

sede gli uffici della Città Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini n.2, sono 

comparsi: 

- il Dott. Paolo Sinisi, nato a Genova (GE) il 18 settembre 1960, C.F. 

SNSPLA60P18D969P, nella sua qualità di Direttore della Direzione scuole e go-

vernance, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova (C.F. 

80007350103), di seguito denominata anche “Amministrazione”, e 

- il Geom. Pietro Garrè, nato a Savignone (GE) il 22 gennaio 1965, C.F.: 

GRRPTR65A22I475V, domiciliato per la carica in Genova (GE), Piazza Terralba, 

5, sede legale di Cesag S.R.L. (C.F.: 00434270104 P.IVA: 00434270104), della 

quale è Amministratore Unico e Rappresentante Legale,  così come risulta dal 

certificato estratto dal Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Com-

mercio di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA   

(documento digitale  n.T488546493 del 20 settembre 2022, in atti).    
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La progettazione esecutiva delle opere oggetto del presente appalto verrà realiz-

zata dal  Raggruppamento Temporaneo di Professionisti "Dodi Moss S.R.L. / 

Molfino & Longo Ingegneria S.R.L.”,  costituito con atto notarile del Notaio  Dr.ssa 

Marinella Gloria Casarino, Notaio alla residenza di Genova, iscritto al Collegio 

Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, n. 8933  di Repertorio e n. 6587 

di Raccolta, registrato a Genova il 18/01/2023  n.1673 Serie 1T, prodotto in copia 

digitale conforme all’originale cartaceo, e allegato al presente contratto (“Allegato 

A” - impronta del file: SHA256: 

DEB89277549A4A2AAE7BD68FE894A48AEC428D5C7E81876998AFC6DC4BA

E5CF7)  

Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) è composto da: 

- Dodi Moss S.R.L. (C.F.: 04400730968 P.IVA:  04400730968),  avente sede in 

Genova (GE), Corso Torino, 14, nella sua qualità di mandataria-capogruppo; 

- Molfino & Longo Ingegneria S.R.L. (C.F.: 02636300994 P.IVA:  02636300994),  

avente sede in Genova (GE), Via Giorgio Interiano, 3, nella sua qualità di man-

dante. 

Di comune accordo le parti sunnominate rinunciano all’assistenza dei testimoni e 

dispongono tra loro quanto segue: 

PREMESSO 

- che con con Decreto del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica n. 

1434 del 28/06/2022  è stato disposto l’avvio di una  procedura aperta ai sensi 

dell’articolo 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per l’affidamento 

dell’appalto integrato ai sensi dell’articolo 59 del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, come derogato dal D.L. 

77/2021 (cd. Decreto semplificazioni bis) convertito nella L. 108/2021 sino al 30 
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giugno 2023, e avente ad oggetto la avente ad oggetto la progettazione esecuti-

va e l’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto,  ed è stata approvata la 

documentazione di gara; 

 - che con Determinazione dirigenziale n. 2910 del 20/12/2022 il Dirigente della  

Direzione Scuole e Governance - Servizio Stazione Unica Appaltante   della Città 

metropolitana di Genova ha disposto l’aggiudicazione della gara in oggetto 

all’operatore economico sopra evidenziato; 

-  che le verifiche sui requisiti generali di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito positivo, e che, in particolare: 

--- Cesag S.R.L. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Genova con i-

scrizione scaduta il 24 gennaio 2023 ma in corso di rinnovo; 

--- nei confronti di Dodi Moss S.R.L. è stata richiesta informativa antimafia presso 

la Banca Dati Nazionale Antimafia -  BDNA, ed è stata rilasciata informazione li-

beratoria provvisoria antimafia con prot. 

PR_GEUTG_Ingresso_0068101_20220930 del 30 settembre 2022; 

--- nei confronti di Molfino & Longo Ingegneria S.R.L. è stata richiesta informativa 

antimafia presso la Banca Dati Nazionale Antimafia -  BDNA, ed è stata rilasciata 

informazione liberatoria provvisoria antimafia con prot. 

PR_GEUTG_Ingresso_0068090_20220930 del 30 settembre 2022 

- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è possibile proce-

dere alla sottoscrizione del contratto, fatta salva la facoltà di revoca o di recesso 

a favore dell’Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza 

a carico dei soggetti riconducibili all’appaltatore di cause di divieto, incompatibilità 

e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali pre-

viste dalla legislazione antimafia.  
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- che a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali Cesag 

S.R.L. ha presentato garanzia fideiussoria n.10022410001259 rilasciata il  29 di-

cembre 2022 da Bene Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Genova cod. 100224, 

per una somma garantita pari a € 156.442,19#, giuste le riduzioni di legge; 

- che è decorso il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del Decreto le-

gislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

      TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Oggetto 

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto. 

L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a Cesag S.R.L., e per essa 

al Geom. Pietro Garrè, il quale nella precitata sua qualità, accetta senza riserva 

alcuna, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutti i lavori e forniture ne-

cessari per la realizzazione dell’intervento di: “PNRR - M4 C1 I3.3 – Appalto inte-

grato - LAS.21.00001. Intervento di riqualificazione dell’edificio mediante ade-

guamento sismico, antincendio e barriere architettoniche – Liceo Scientifico An-

nesso Convitto Colombo –  Corso Dogali 1d - Genova - CIG 9300253B8E, CUP 

D36I20000020001  - ID 4536”. In particolare le opere oggetto di progettazione 

esecutiva risultano le seguenti: 

- Opere in cemento armato 

- Opere architettoniche 

- Impianto elettrico 

- Impianto idraulico 

L’Appaltatore s’impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente  

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

Articolo 2 - Documenti contrattuali 
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L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, indero-

gabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità de-

dotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle norme, in 

quanto applicabili, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 

207, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di 

gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, fa-

centi parte integrante e sostanziale del presente contratto: 

-  il Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnico-Economica (“Allegato B”), fir-

mato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta 

HASH: SHA256: 

C0BEA0AB43E2E0C1F4366E34FCB9E57DC85C9A388987DCB46F4776BD58F41243 

-  il Capitolato Speciale d’Appalto – Architettonico (“Allegato C”), firmato digital-

mente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH: 

SHA256: 

B063A7964D2EBF27F5DEFFEFCFD44ECC8B0C54BCFB785F91573FC569306C152D 

-  il Computo Metrico Estimativo (“Allegato D”) firmato digitalmente dalle parti e 

allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: E-

E804E39B0D09910356195DB1EEF859B66FC8A29BD94F7FAECF9D0DE05E94B10  

-  il Progetto Offerta (“Allegato E”) costituito dai seguenti file, firmati digitalmente 

dalle parti e aventi la seguente impronta HASH:  

“Allegato E 01 COPERTINA GENERALE” HASH: SHA256: 

4AF944B8785E08231D2960FBEDEC8D755B6AA65D027DEB40530796AF6E4548C4 

“Allegato E 02 CRITERIO A” HASH: SHA256: 

FB6B0298D07615562307305DB36A4DB97A72933D58D44CDF05963DC3849457BE 
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“Allegato E 03 CRITERIO B” HASH: SHA256: 

8C9360FA435350AB7C277859E1C901DA4DFED6BB6FD2C9D1E441DE8022D20CD0 

“Allegato E 04 CRITERIO C” HASH: SHA256: 

7940EEBC5DF2228C8FEC03257A0FFF99F48F962600FC7CFBEFB46F5877993FD7 

“Allegato E 05 CRITERIO D” HASH: SHA256: 

BA1A32D18DD8C11351D10A8968CFC164D887B29CEB9673670342393ACADDD813 

“Allegato E 06 CRITERIO E” HASH: SHA256: 

833CA0165EDFBA1CB5838B40E51CAB5B707BAD2AE99C9A062677CA19328837F4  

“Allegato E 07 CRITERIO F” HASH: SHA256: 

ECC0A69E58F84B8DFCC57F368AC3221FEA31A0D40DA2BD3A84C54F139E7F7C2E 

“Allegato E 08 ALL. C - OFFERTA ECONOMICA” HASH: SHA256: 

F28FBA76E551DBC3659CEB9E06FCE0685606AF9C9383F8D673CE72CE04FB44F2 

-- L’ulteriore allegato “F” di cui all’articolo 22 del presente contratto (check list 

DNSH): SHA256: 

9A637545A4148EB4D73E9D14A26D1ECBFCB342250CFFA67EC56DE10D9A033D2F 

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad 

essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto. 

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti 

dell’Amministrazione: 

 i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo 

9 aprile 2008, n. 81,  

 il cronoprogramma; 

 gli elaborati grafici progettuali, come da elenco inserito tra i documenti di ga-

ra, e pubblicato sul sito SUA 
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https://sua.cittametropolitana.genova.it/gare/gara-id4536-pnrr , nella cartella 

compressa “Allegati tecnici.zip” come file denominato “20.19-COLOMBO-d-

EE-06.06.22.pdf” avente la seguente impronta HASH: SHA256: 

90836B045397D7B21E1539B6D9CE0F991FCF92135D97CE7E4D9C8C48A6D14DD7 

Si richiama l'art. 32, comma 14 bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

ai sensi del quale i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nella let-

tera  d’invito, fanno parte integrante del contratto. 

Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti 

L’importo contrattuale ammonta a Euro 2.378.986,97# (diconsi Euro 

duemilionitrecentosettantottomilanovecentoottantasei/97, di cui: 

a) Euro 1.997.973,40# per l’esecuzione delle lavorazioni vere e proprie; 

b) Euro 290.369,89# per oneri (speciali e diretti) di attuazione dei piani di sicu-

rezza;  

c) Euro  90.643,68# per spese di progettazione esecutiva, al lordo dei contri-

buti previdenziali al 4% per Euro 3.486,30#; 

L’importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell’Unione Europea -  

PNRR NextGenerationEU – Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3  "Piano 

di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica". 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

L’importo di cui alle lettere a) e c)  è stato ottenuto applicando il ribasso d’asta 

del 16,44% offerto dall’Appaltatore sull’importo a base d’asta.  

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il 

direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte 

o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’originale proget-

to.  
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Il contratto è stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) e art. 59 

comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui l’importo contrattuale resta fisso e inva-

riabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva 

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità di det-

ti lavori. 

Articolo 4 - Cessione del contratto 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è 

nullo di diritto. 

E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n.50.. 

Articolo 5 -  Modifica del contratto 

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate 

dall’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50,  dall’art. 29 del Decreto 

Legge 27 gennaio 2022 n. 4 e dall’art. 11 del Capitolato speciale d’appalto. 

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legi-

slativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, 

in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se 

tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo del mate-

riale, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di 

quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-

stenibili di cui all’art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto Legge 27 genna-

io 2022 n. 4. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzio-

ne, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari 

all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7* 

dell’art 29 del d.l. n. 4 del 2022. 
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L’istanza di compensazione deve: 

- avere ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati 

nel relativo cronoprogramma; 

- essere presentata dall’appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla 

data di pubblicazione in GURI del decreto del Ministero delle infrastrutture e del-

la mobilità sostenibile di cui all’art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto 

Legge 27 gennaio 2022 n. 4; 

- comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei materiali con adeguata documen-

tazione "ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri ido-

nei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare dei materiali da 

costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso al 

momento dell'offerta". Si precisa che in caso di eventuale comprova di eccessiva 

onerosità in percentuale superiore a quella individuata nel decreto del MIMS, la 

compensazione sarà comunque riconosciuta entro il limite massimo pari alla va-

riazione riportata nel decreto stesso; al contrario, in caso di dimostrazione di una 

variazione inferiore a quella indicata nel decreto, la compensazione sarà ricono-

sciuta limitatamente a tale inferiore variazione. 

Sono espressamente esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno 

solare di presentazione dell’offerta. 

La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è da calcolarsi al netto 

delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute. 

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi 

revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 primo comma del Codice 

Civile. 

Articolo 6 - Termini di esecuzione dei lavori 
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La progettazione esecutiva, relative alle opere indicate nel presente atto e nel 

Capitolato Speciale di Appalto, dovrà essere completata e consegnata entro 45 

(quarantacinque) giorni, naturali, continuativi e consecutivi, a partire dalla data di 

invio dello specifico Ordine di Servizio emanato dal Responsabile del procedi-

mento con la quale si dispone l'immediato inizio alla redazione del progetto ese-

cutivo. 

Il progetto esecutivo è validato ed approvato dal Responsabile Unico del Proce-

dimento entro 15 giorni dalla verifica di accertamento della conformità del proget-

to esecutivo alle norme vigenti e al progetto definitivo. 

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di 

approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore. 

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali 

previste dal capitolato speciale, salvo il diritto di risolvere il contratto. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 660 (sei-

centosessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto 

delle date stabilite e fissate dal Programma esecutivo dettagliato dei lavori pre-

sentato dall’Appaltatore, di cui all’articolo 6 del Capitolato speciale d’appalto.  

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessa-

rio all’Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative 

all’esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto. 

Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disci-

plinate dall’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto. 

Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-

lienza Missione 4  Componente 1 Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza 
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e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, fermo restando il termine di esecuzione 

dei lavori di cui al presente articolo, restano inderogabili in ogni caso le seguenti 

scadenze: 

• inizio lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023, 

• esecuzione e collaudo degli Interventi fissata entro il termine del 30 giugno 

2026. 

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, l’Appaltatore è tenuto a 

garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale 

indicato nei documenti contrattuali dalla Città Metropolitana di Genova, con rife-

rimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, ema-

nati ed emanandi. 

L’Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per 

la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni 

collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per 

eventuali controlli. 

Articolo 7 - Oneri a carico dell’appaltatore 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale 

d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente. 

La direzione del cantiere è assunta dal Geom. Stefano Baccino, abilitato secon-

do le previsioni e modalità del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle ca-

ratteristiche delle opere da eseguire. 

L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione le 

eventuali modifiche relative al soggetto incaricato. 

Articolo 8 -  Subappalti e subcontratti 

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e 
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con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale 

d'appalto. 

In particolare si dà atto che l’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le 

seguenti prestazioni o lavorazioni:  

“Lavorazioni riconducibili alle Categorie OG2 – OS28 – OS30 entro i limiti di leg-

ge”. 

L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, la se-

guente documentazione: 

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante 

dell’Impresa subappaltatrice, attestante l’assenza dei motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, nonché la 

documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione 

prescritti; 

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l’altro:  

a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice, che dovrà rispettare 

quanto previsto dal comma 14 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 come 

modificato dalla legge 108/2021; 

b) l’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi 

alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non 

potrà praticare alcun ribasso; 

c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio 

dell’autorizzazione; 

d) l’impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, 

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa 

corrisposti al subappaltatore. 
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3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme 

di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con l’impresa 

subappaltatrice; 

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza 

da parte dell’impresa subappaltatrice. 

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono 

all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la documenta-

zione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicu-

rativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza. 

Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno le ca-

ratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2 

quarto periodo del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’Appaltatore si im-

pegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l’importo del 

contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, non-

ché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del 

sub-contratto. 

In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve ga-

rantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appal-

to e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore 

a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei 

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di su-

bappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero ri-

guardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse 

nell’oggetto sociale del contraente principale. 
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L’Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico che 

ha partecipato alla procedura di gara in argomento. 

L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei 

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate. 

Articolo 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e as-

sistenza 

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del la-

voro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare inte-

gralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo 

nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il setto-

re e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. 

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le pre-

stazioni rese nell'ambito del subappalto. 

L’Appaltatore, richiamando quanto già dichiarato in sede di gara,  si impegna, ai 

sensi dell’articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, conver-

tito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati 

con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessità di effettuare 

nuove assunzioni per l’esecuzione del presente contratto o per la realizzazione 

di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse 

all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni). 

Ai sensi dell'articolo 47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti 

pubblici, nel PNRR e nel PNC, commi 3 e 3bis del Decreto legge 31 maggio 

2021, n. 77  l’Appaltatore entro sei mesi dalla stipula del contratto è tenuto a 

consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del 
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personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo 

stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, 

dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, 

dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepen-

sionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La re-

lazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali azien-

dali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

La violazione degli obblighi di cui all’articolo 47 comma 3 determina 

l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero 

in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori pro-

cedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in 

parte, con le risorse del PNRR e del PNC. 

Ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis  del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 con-

vertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, è tenuto a consegna-

re alla stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la cer-

tificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione 

relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali 

sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di 

scadenza di presentazione dell’offerta. La relazione di cui al presente comma è 

trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. 

L’Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, in-

clusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assi-

stenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 

del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 



 

 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3  
"Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 

dell’edilizia scolastica" 

 

 

 

16 

 

Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui al 

presente articolo l’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’articolo 103 comma 2 

del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di incamerare la garanzia definitiva 

per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipenden-

te dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, non-

ché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di rego-

larità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 

del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore e delle imprese 

subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da 

costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori, 

ovvero agli obblighi imposti dall’art.47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, 

convertito nella legge n.108/2021. potranno essere considerate 

dall’Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e po-

tranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 108 del De-

creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore, 

anche alle imprese subappaltatrici. 

Articolo 10 - Obblighi di comunicazione all’Amministrazione 

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione i dati degli operatori 

economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui 

all’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: trasporto di materiali a discarica; tra-

sporto e/o smaltimento di rifiuti; estrazione, fornitura e trasporto di terra e mate-

riali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli 
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a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per 

conto di terzi; autotrasporti; guardiania dei cantieri; servizi ambientali, comprese 

le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di 

terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché' le attività di risanamento 

e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. 

Articolo 11 - Misure anticorruzione 

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :  

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione  approvata con  Determinazio-

ne del Sindaco Metropolitano n. 4/2022 del 28 gennaio 2022, disponibile sul sito 

SUA al seguente indirizzo: 

https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante, di im-

pegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub 

contraenti la suddetta policy,  pena la risoluzione del contratto; 

 - a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità 

o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del 

contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare 

le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di po-

lizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento 

di natura criminale; 

-in relazione al presente contratto a verificare  l’insussistenza a proprio carico 

dell’obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una   

posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazione Appaltante; 

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, pre-

stazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza a-

vanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione 

https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante
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del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e 

di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattua-

le e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’omissione di tale adempimento con-

sente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto; 

- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, 

collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici 

adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il “Codice di comportamento” della Città 

Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 

1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di 

cui sopra), di cui  dichiara  di  aver  preso  visione.  La  violazione  degli  obblighi  

di  comportamento comporta  per  l’Amministrazione  la  facoltà  di  risolvere  il  

contratto,  qualora,  in  ragione  della gravità o della reiterazione, la stessa sia ri-

tenuta grave. 

In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Le-

gislativo 30 marzo 2001, n.165, l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente 

contratto dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in 

data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natu-

ra autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di 

cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro ces-

sazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore 

medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto 

dell’Amministrazione di appartenenza; 

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è 

possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova 

che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giu-
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gno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte 

illegali che riguardino codesta Amministrazione. 

Articolo 12 - Garanzie - Polizze assicurative 

L’Appaltatore durante l’esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al 

committente le seguenti garanzie definitive: 

1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicura-

zione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi 

dell’art.103, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le se-

guenti caratteristiche: 

- Committente: Città Metropolitana di Genova; 

- Assicurato: Città Metropolitana di Genova/Impresa 

- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di conse-

gna dei lavori e cessa all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o co-

munque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori; 

- Scoperti e/o franchigie: a carico dell’affidatario; 

- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici; 

- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura 

assicurativa: è previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia 

l’uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso senza che 

decada la copertura assicurativa  

- Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere; 

-  L’Appaltatore è tenuto inoltre a stipulare idonea assicurazione per respon-

sabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 137/2012 e dell’art. 24 

comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i danni derivanti al 

Committente dall'esercizio dell'attività professionale; la garanzia deve essere 
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prestata per un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00. 

- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia as-

sicuratrice a cura dell’impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendi-

ce integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori. 

- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da va-

riazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall’impresa o dedotto dalle 

cauzioni d’appalto. 

- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data 

di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione 

che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle 

lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifaci-

mento. 

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti: 

Opere:          Euro 2.627.762,91# (IVA compresa) 

Opere esistenti:          Euro 1.000.000,00# (IVA compresa) 

Demolizioni:(importo minimo)      Euro    110.000,00# (IVA compresa) 

Responsabilità Civile per danni:  Euro    500.000,00#  

2) alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui 

sopra è sostituita da una polizza che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i 

rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro 

eventuale sostituzione o rifacimento. 

3) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all’anticipazione concessa dall’Amministrazione, maggiorato del tasso di interes-

se legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi 

dell’art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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4) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'im-

porto della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il 

periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori 

e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell’art. 103 

comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Articolo 13 - Contabilità e pagamenti 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato 

speciale d’appalto ed in conformità alle norme vigenti. 

L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. corrisponde all’Appaltatore i seguenti compensi per l’attività professionale: 

- 30% dell’importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva entro quindi-

ci giorni dall’effettivo inizio della prestazione professionale previa presentazione 

di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa; 

- 90% dell’importo contrattuale per la progettazione esecutiva sul quale verrà 

operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale 

dell’anticipazione, a titolo di recupero della medesima, a seguito 

dell’approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante e 

previo nulla osta all’emissione della fattura; 

- 10% dell’importo contrattuale per la progettazione esecutiva a seguito di certifi-

cato di verifica di conformità redatto dal Responsabile Unico del Procedimento. 

L’Amministrazione, in ottemperanza all’articolo 35 comma 18 del Decreto legisla-

tivo 18 aprile 2016, n. 50, modificato dall’articolo 207 del Decreto Legge n.34 del 

19 maggio 2020 e dal Decreto Legge 77/2021 “Semplificazioni bis”, corrisponde 

all’Appaltatore l’anticipazione del 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale 

entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea 



 

 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3  
"Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 

dell’edilizia scolastica" 

 

 

 

22 

 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. 

L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare 

di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% 

di cui all’articolo 30 comma 5bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non 

inferiore a Euro 400.000,00# (quattrocentomila/00). 

Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo 

proporzionale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupe-

ro della medesima. 

L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente 

dall’ammontare della somma, fermo restando che l’importo complessivo delle ra-

te di acconto non potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'im-

porto contrattuale, comprensivo di eventuali varianti. 

Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato 

d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del 

procedimento che emette il certificato di pagamento entro sette giorni dal rilascio 

dello stesso ai fini dell’emissione della fattura di acconto. 

Per tutte le fasi dell’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà recepire le indica-

zioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo e 

all’attuazione dello stesso nella fase realizzativa, prevedendo, tra le altre cose, 

una descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispet-

to del principio negli Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito “SAL”). 

In ciascun stato di avanzamento dei lavori deve essere riportata una descrizione 

dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio 

del DNSH. Il pagamento dei SAL è subordinato al rispetto di detto principio ed il 

relativo controllo verrà effettuato in occasione della emissione di ciascun SAL. 
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L’esito positivo del controllo è condizione necessaria per l’emissione del certifica-

to di pagamento. 

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua spe-

cifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei 

lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare 

l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni. 

Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte 

nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui de-

finitivamente accettato. 

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo 

provvisorio il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai 

fini dell’emissione della fattura della rata di saldo. 

Per tutte le situazioni sopra indicate l’Amministrazione procede all’emissione del 

mandato di pagamento alla Tesoreria dell’Amministrazione per l’effettuazione 

dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, 

fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei 

punti successivi. 

Nei casi previsti dall’articolo 105 comma 13 del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti 

dell’importo autorizzato, l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento 

diretto al subappaltatore da parte dell’Amministrazione, la parte delle prestazioni 

eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando al-

tresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. 

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il 

termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione 
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delle procedure previste dalla normativa relativamente a: 

- verifica regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine 

l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione, per ciascun stato 

d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la 

specificazione dei relativi importi; 

- obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione 

delle ritenute di garanzie effettuate; l’Appaltatore potrà dimostrare che la 

mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di 

contenzioso in corso. 

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:  

-  all’ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibili-

tà ed usabilità dell’edificio; 

- alla prestazione delle garanzie di cui all’art.12 del presente contratto; 

- alla verifica del DURC relativo alla congruità dell’incidenza della mano d’opera; 

- al rispetto del principio del DNSH. 

I pagamenti dell’ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono 

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del 

Codice Civile. 

L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l’ammontare 

residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall’articolo 

103 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in sede di liquidazio-

ne del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio. 

Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo 

certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l’oggetto, il CIG, 
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il CUP, l’importo e l’impegno giuridico di spesa. 

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica se-

condo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 

2013, n. 55. 

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta 

di seguito il codice ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbli-

che Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città 

Metropolitana di Genova. 

La fattura dovrà riportare l’indicazione che “la prestazione oggetto della presente 

fattura è finanziata con fondi dell’Unione Europea -  PNRR NextGenerationEU – 

Missione 4 Componente 1” e dovrà riportare gli estremi del contratto (numero di 

Repertorio, nonché data e numero di protocollo). 

La fattura dovrà, altresì, riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” al fine 

di consentire alla Città Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto 

dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 

629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come 

modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modi-

ficazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96. 

Nel caso di contratti di subappalti o d’opera aventi natura riconducile al settore 

edile si applica il meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 6 

lett. a) e a-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 

633: pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza ad-

debito d’imposta (IVA), con l’annotazione “inversione contabile” e l’indicazione 

della norma che ne prevede l’applicazione, mentre l’appaltatore deve integrare la 

fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel regi-

http://www.indicepa.gov.it/
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stro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse. 

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa 

spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le mo-

dalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ot-

tobre 2002, n. 231. 

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di accon-

to, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di 

spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà 

di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. 

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel 

termine di 30 giorni decorrenti dalla adozione di ogni stato di avanzamento. 

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono e-

messi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e 

comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stes-

si. 

Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare alla 

stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione 

dello stato di avanzamento dei lavori.  

Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni 

contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito 

positivo del suddetto accertamento salvo quanto previsto di seguito.  

In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle 

dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore 

dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con 

l’esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione dell’esecutore ovvero 
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all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.  

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavo-

ri al RUP, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione 

dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla 

data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva 

dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla 

stazione appaltante, la quale procede al pagamento. 

L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avan-

zamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è su-

bordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.  

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di conta-

bilità. 

L’Amministrazione corrisponde direttamente al progettista indicato o raggruppato 

l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti ai sensi 

dell’art. 59 comma 1 quater del Decreto Legislativo 50/2016. 

Articolo 14 - Tracciabilità dei pagamenti 

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Città Metropolitana di Geno-

va  esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedi-

cato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 

136. 

L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato 

entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle genera-

lità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo re-

stando che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue i 

pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. 
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Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle tran-

sazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto 

dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da parte della 

Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato. 

L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti 

dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi fi-

nanziari.  

L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, 

i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano 

al rispetto dei suddetti obblighi. 

In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappal-

to.   

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al ri-

spetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di ri-

soluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. 

L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-

fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) rela-

tivi all’appalto. 

L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al 

comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di trac-

ciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. 

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 

136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso. 

Articolo 15 - Penali e premio di accelerazione 
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L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi: 

1) penale pari all’ 1,00 (uno/00) per mille dell’importo contrattuale netto, corri-

spondente a Euro 2.378,99# per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo ri-

spetto: 

a) al termine previsto per la consegna del progetto esecutivo; 

b) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori; 

c) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di 

consegna, anche parziale, degli stessi; 

d) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un 

verbale di sospensione; 

e) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non 

accettabili o danneggiati; 

f) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogram-

ma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori; 

g) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori; 

2) penale pari al 50% dell’importo giornaliero della penale di cui al punto 1) 

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto: 

a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per 

la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario 

al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione incendi, agibilità, 

etc; 

3) penale pari al 10% dell’importo giornaliero della penale di cui al punto 1) 

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto: 

a)   ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d’opera, per la conse-

gna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termi-
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ne di lavorazioni specifiche. 

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della reda-

zione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al veri-

ficarsi del ritardo. 

4) penale pari al 0,6 per mille dell’importo contrattuale netto, corrispondente a 

Euro 1.427,39# per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli a-

dempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell’articolo 47 

del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, vale a  dire per :  

- mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del 

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo 

stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, 

dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, 

dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepen-

sionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (com-

ma 3); 

 - mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all’articolo 17 della 

Legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento degli ob-

blighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti di-

sposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione 

dell’offerta (comma 3 bis) .  

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente av-

viene contestualmente al constatato inadempimento degli obblighi di cui al com-

ma 3 ed al comma 3 bis dell’art. 47 del DL 77/2021. 

In caso di inadempimento  dell’obbligo  di assunzione assunto ai sensi 

dell’articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, si applica 
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una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e 

proporzionale rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel 

rispetto dell’importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% 

(venti per cento) dell’importo contrattuale. 

In deroga all'articolo 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pe-

nali dovute per ritardati adempimenti possono essere calcolate in misura giorna-

liera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattua-

le, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e 

non potranno superare, complessivamente, il 20 per cento dell’ammontare netto 

contrattuale, ai sensi dell’articolo 50 comma 4 del DL 77/2021. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimen-

to di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei 

ritardi. 

Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC ai 

sensi dell’art. 50 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 qualora l'ul-

timazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente sta-

bilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione appal-

tante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di an-

ticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale 

di cui al punto 1), mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 

dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre 

che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. 

Articolo 16 - Modalità e termini di collaudo  

I lavori oggetto dell’appalto sono soggetti a collaudo tecnico amministrativo che, 

ai sensi dell’articolo 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, deve aver 
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luogo entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al pre-

sente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto cer-

tificato da parte dell’Amministrazione. 

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all’articolo 102 comma 3 del De-

creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati 

dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare 

esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'ap-

provazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo. 

Articolo 17 - Risoluzione del contratto 

L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti 

all’art. 108 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi: 

1) condizioni di cui all’articolo 108 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50; 

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la 

buona riuscita dei lavori; 

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo; 

4) gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali 

da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei 
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lavoratori; 

5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e 

previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 8 del presente contratto; 

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori; 

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto; 

8) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera; 

9) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna 

dei lavori; 

10) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 

2010, n. 136; 

11)   ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione di penali 

complessivamente superiori al 20% dell’importo contrattuale netto ai sensi 

dell’art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il pagamento 

delle penali; 

12) ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 47 

commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, che comporti 

l’applicazione di penali complessivamente superiori al 20% 

13) inadempimento o ritardo dell’adempimento dell’obbligo di assunzione ai 

sensi dell’articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 

che comporti l’applicazione di penali complessivamente superiori al 20%; 

14)  in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale 

d’appalto. 

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla norma-
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tiva vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di conte-

stazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora 

di 15 giorni. 

L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Articolo 18 - Recesso 

L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tem-

po ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 109 del Decreto legislativo 18 apri-

le 2016, n. 50, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali 

utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. 

Articolo 19 - Controversie 

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico 

tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di 

cui all’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50. 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 

precedente, saranno devolute al Giudice ordinario – Foro competente Genova. 

Articolo 20 - Discordanze negli atti contrattuali 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderen-

te alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio 

rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensio-

namento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con sca-

la di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che con-

trasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni ri-

portate nei rimanenti atti contrattuali. 



 

 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3  
"Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 

dell’edilizia scolastica" 

 

 

 

35 

 

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto 

strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico. 

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto 

l’Appaltatore rispetterà nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, ca-

pitolato speciale d’appalto, documenti di gara, elenchi prezzi unitari, ove allegati 

al contratto, disegni. 

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative 

previste dagli atti contrattuali. 

Articolo 21 - Trattamento dei dati personali 

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati 

in connessione con l’esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 apri-

le 2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa nazionale 

applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 

101. 

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata,  informa 

l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla norma-

tiva vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a 

trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE. 

Articolo 22 - Clausola “DNSH” 

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamen-

te al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Si-
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gnificant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di cui alle check-list 

allegate al presente Contratto - (“Allegato F”).  Il RUP verificherà nel corso 

dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella predette 

check-list  in base alle relative Schede tecniche di autovalutazione e 

all’Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arre-

care danno significativo all’ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 

dicembre 2021 

L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove 

applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo 

all’obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender E-

quality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei di-

vari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia. 

Articolo 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le al-

tre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 

ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi 

dell’art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il De-

creto ministeriale del 7 marzo 2018. 

Articolo 24 - Elezione del domicilio 
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Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del 

19 aprile 2000 n. 145, l’Appaltatore elegge domicilio nel comune di Genova in 

Piazza Terralba 5,  presso la sede legale dell’impresa. 

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all’Amministrazione. 

Articolo 25 - Spese contrattuali 

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti 

(imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese 

quelle eventualmente occorse per la procedura di gara,  sono a carico 

dell’Appaltatore. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emis-

sione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

L’imposta di bollo relativa all’originale del presente contratto viene assolta, a 

cura della Città metropolitana, in modalità telematica ed in misura forfettaria, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, n.4, Allegato A della Tariffa, parte prima, al 

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642.  

L’imposta di bollo relativa agli allegati al presente contratto viene assolta, a cura 

dell’Amministrazione, mediante apposizione dei seguenti contrassegni telematici 

su una copia analogica degli allegati stessi, conservata agli atti dall’Ufficio Con-

tratti. e precisamente:  

- sull’Allegato A: n.2 contrassegni digitali da € 16 n.: 01210020404246, 

01210020404234 emessi il 23/01/2023 ; 

- sull’Allegato B: n.28 contrassegni digitali da € 16 n.: 01210020404223, 

01210020404212, 01210020404201, 01210020404199, 01210020404188, 

01210020404177, 01210020404166, 01210020404155, 01210020404143, 
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01210020404132, 01210020404121, 01210020404110, 01210020404109, 

01210020404097, 01210020404086, 01210020404075, 01210020404064, 

01210020404052, 01210020404041, 01210020404030, 01210020404029, 

01210020404018, 01210020404007, 01210020403985, 01210020403973, 

01210020403962, 01210020403951, 01210020403940, emessi il 23/01/2023; 

- sull’Allegato C: n.23 contrassegni digitali da € 16 n.: 01210020403939, 

01210020403928, 01210020403917, 01210020403906, 01210020403894, 

01210020403882, 01210020403871, 01210020403860, 01210020403859, 

01210020403848, 01210020403837, 01210020403826, 01210020403815, 

01210020403804, 01210020403791, 01210020403780, 01210020403779, 

01210020403768, 01210020403757, 01210020403746, 01210020403735, 

01210020403724, 01210020403713 emessi il 23/01/2023; 

- sull’Allegato D: n.3 contrassegni digitali da € 1 n.:  01210020404601, 

01210020404597, 01210020404586 emessi il 23/01/2023; 

- sull’Allegato E: n.11 contrassegni digitali da € 16 n.: 01210020403702, 

01210020403699, 01210020403688, 01210020403677, 01210020403666, 

01210020403655, 01210020403644, 01210020403633, 01210020403622, 

01210020403611, 01210020403608 emessi il 23/01/2023;   

- sull’Allegato F: n.1 contrassegno digitale da € 16 n.: 1210020403596  emesso il 

23/01/2023; 

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono 

soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del 

presente contratto in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presi-

dente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131. 

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metro-
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politana di Genova che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ot-

temperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment). 

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a 

mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive tren-

tanove pagine, con ciò approvandolo espressamente ed integralmente. 

CITTA’ METROPOLITANA di GENOVA 

Dott. Paolo Sinisi 

(Direttore della Direzione scuole e governance) 

Cesag S.R.L  

Geom. Pietro Garrè 

(Amministratore Unico e Rappresentante Legale di Cesag S.R.L.) 

AUTENTICA di FIRME 

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta Giardina, Segretario Generale della Città 

metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte 

la Città metropolitana, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che: 

- il Dott. Paolo Sinisi, nato a Genova (GE) il 18 settembre 1960 (C.F. 

SNSPLA60P18D969P), il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in 

qualità di Direttore della Direzione scuole e governance, in rappresentanza e per 

conto della Città metropolitana di Genova, e 

-il Geom. Pietro Garrè nato  a Savignone (GE) il 22 gennaio 1965, C.F.: 

GRRPTR65A22I475V, il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in 

qualità di Amministratore Unico e Rappresentante Legale  di Cesag S.R.L. (C.F.: 

00434270104 P.IVA: 00434270104), avente sede legale in Genova (GE), Piazza 
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Terralba 5,   

delle cui identità io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e 

vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 

marzo 2005, n.82, previamente verificata la validità delle loro firme digitali, ai 

sensi dell’articolo 10 del Decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri del 

30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento ven-

ga conservato in raccolta tra i miei. 

Io, Segretario Generale, presso la sede dell’Ente in data quindici febbraio duemi-

laventitré procedo all’autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in 

quanto il contenuto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico. 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Maria Concetta Giardina 

 


