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Commessa LAS.21.00023
Oggetto:

PNRR M4.C1.1 3.3 - Intervento di efficientamento energetico
mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio

- IS EINAUDI CASAREGIS-GALILEI Piazza Raffaele Sopranis, 5
(GENOVA)

Impresa: CANTONE COSTRUZIONI DI CANTONE PASQUALE
Contratto n. 214/2022 del 28/07/2022

Importo contrattuale : € 730.854,23 IVA esclusa

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di Maggio in Genova il sottoscritto Arch. Luca
Cassissa nella sua qualitd di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della
stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 05 Settembre 2022;

Considerato che, durante il corso dei lavori si sono resi necessari alcuni cambi di
lavorazione imprevisti e imprevedibili per cui si rende necessaria la
predisposizione di una perizia di variante da inviare, per l'approvazione, all'unita di

Missione PNRR come da convenzione stipulata con lo stesso Ministero.
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Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente,
correttamente ed a regola d'arte

ORDINA
allimpresa appaltatrice CANTONE COSTRUZIONI s.r.l. di sospendere i lavori In
data odierna e dispone, contestualmente, la ripresa degli stessi immediatamente
dopo l'approvazione, da parte degli attori coinvolti della variante contrattuale
summenzionata.
Si da atto che alla data odierna sono stati inoltrati due stati di avanzamento lavori
a tutto il 22/02/2023 e 17/05/2023;
Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere gia eseguite ed a salvaguardia
dell'incolumita delle maestranze e di terzi, l'impresa dovra adottare | seguenti
provvedimenti:
-Effettuare sopralluoghi periodici per verifica aree di cantiere poste al piano
secondo accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e
dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano
evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Si prende atto che la consistenza delle maestranze e della forza lavoro impiegata

al momento della sospensione & la seguente: N, A*{_ operai. (CpHPfL‘E o WM N(Ama

Un esemplare del presente verbale verra inviato al Responsabile del
Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.
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