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Citta Metropolitana
di Genova

Direzione
Personale, Istruzione e Edilizia
Servizio Edilizia
Fdkdkhkhh
Oggetto: Commessa LAS.21.00023
Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione
delle coperture dell'edificio

- IS EINAUDI CASAREGIS-GALILEI Piazza Raffaele Sopranis, 5

(GENOVA)

Impresa: CANTONE COSTRUZIONI DI CANTONE PASQUALE

Contratto n. 214/2022 del 28/07/2022

Importo contrattuale ; € 730.854 23 IVA esclusa

f—
VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
L'anno 2022 il giommo 5 del mese di settembre in Genova Piazza Raffaele
Sopranis, 5 il sottoscritto Arch. Luca Cassissa nella sua qualita di direttore dei
lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;
Visti:
- [|'Atto del RUP n.668 del 2022 | con la quale & stato approvato il progetto
esecutivo per un importo dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza ed

I.V.A. esclusa pari a euro 859.738,98
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—  ['Atto Dirigenziale n. 1325 del 2022 , con il quale sono stati affidati i lavori in
oggetto per l'importo contrattuale IVA esclusa di euro 730.854,23 , di cui euro
430.268,17, al netto del ribasso d'asta del 23,050 %, per lavori, e euro
300.586,06 per oneri sicurezza non assoggettabile a ribasso;

~  la nota prot. n. 42199 del 2022 con la quale veniva comunicata la data per la
consegna dei lavori,

Si & trovato sul luogo in cui devono svolgersi i lavori in oggetto unitamente ai Sigg.

_PASQUME CANTONE i quaiita di "TITRLAMS dellimpresa
appaltatrice;

—  Arch. Luca Cassissa in qualita di Direttore Lavori

- Geom. Alessandro Canepa in qualitd di Coordinatore dei lavori in fase di
esecuzione

-  Sig. Bruno Bertozzi Dipendente Citta Metropolitana di Genova
Alla presenza degli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo comprensivo
dei particolari costruttivi, del capitolato speciale d'appalto e di quantaltro ritenuto
necessario dai presenti; sono stati effettuati i tracciamenti necessari, con le
eventuali ubicazioni di picchetti, profili e capisaldi, e sono state verificate le misure
progettuali, prendendo atto delle altre circostanze di fatto che possono avere
rilievo ai fini dei lavori da eseguire;

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha indicato le aree, i locali, concessi

all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori; ha dato lettura di alcune norme

contrattuali del Capitolato speciale d'appalto ritenute utili e necessarie per
l'esecuzione dei lavori rispondendo a tutte le richieste di chiarimento espresse
tanto all'appaltatore che al personale presente.

L'appaltatore, a norma del capitolato speciale d'appalto, dalla data odierna si
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assume |'onere della conservazione dei capisaldi eventualmente collocati,

Si d& atto che le aree e i luoghi. su cui devono eseguirsi i lavari sono liberi da
persone o cose e, in ogni caso, che lo stato attuale é tale da non impedire I'avvio e
la prosecuzione dei lavori.

L'impresa dichiara che, a norma di legge, lascera una copia in cantiere del piano
di sicurezza e di coordinamento, nonché del piano operativo di sicurezza del
cantiere predisposto dall'impresa e consegnato al coordinatore della sicurezza per
la fase dell'esecuzione.

A norma delle prescrizioni e obbligazioni previste dal Capitolato speciale d'appalto

l'appaltatore:

ha presentato in visione la polizza n’ﬁglﬁj :’3.’./.3—.5 a carattere

continuativo rilasciata dallINAIL, sede di /\/,)(4(,4,@) ..... attestante

'avvenuta regolare assicurazione degli operai addetti ai lavori;

— ha presentato la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilita civile verso terzi di cui all'art. 12 del confratto di appalto;

- ha presentato il Programma esecutivo dettagliato dei lavori, allegato al
presente verbale a costituirne parte integrante, ai sensi dellart. 6 del
Capitolato speciale d'appalto;

- ha presentato il Piano Operativo della Sicurezza

Il tempo utile per dare ultimati i lavori decorrera dalla data del presente verbale,

Ai sensi dall'art. 6 del Contratto l'ultimazione dei lavori dovra avvenire entro 270

giorni naturali e consecutivi dalla presente consegna, pertanto, il termine finale per

dare ultimati i lavori & quello del 01/06/2023.

Nel caso in cui i lavori si protraggano oltre tale termine troverad applicazione la

penale per ritardata esecuzione dei lavori prevista dal Contratto
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Un esemplare del presente verbale verra inviato al Responsabile del
Procedimento che ne rilascera copia conforme all'appaltatore, ove questi lo
richieda.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.
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A c’h uca Cassissa
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